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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi 
risiko-risiko yang terjadi di perusahaan ketika bekerja 
menggunakan Scrum dalam mengembangkan produk perangkat 
lunak. Pada penelitian ini, penulis berhasil menemukan 
17 risiko dari hasil mewawancarai 3 perusahaan yang 
menggunakan Scrum. Ketiga perusahaan tersebut adalah 
perusahaan Kurio, Tokopedia, dan HappyFresh. Penulis 
juga telah mengelompokan risiko-risiko tersebut kedalam 
4 kategori yakni kategori manajemen proyek, kategori 
organisasi, kategori teknis, dan kategori eksternal. 
Pengkategorian tersebut didasarkan pada Risk Breakdown 
Structure yang ada pada buku A Guide to The Project 
Management Body Of Knowledge oleh (Project Management 
Institute, 2008).  
Risikopada kategori manajemen proyek merupakan 
risiko-risiko yang terkait dengan bagaimana proses-
proses yang terjadi dalam menjalankan proyek. Risiko-
risiko yang terkait dengan acara pada Scrum juga 
termasuk kedalam risiko kategori manajemen proyek 
seperti Sprint Planning kurang matang, Daily Scrum 
kurang efektif, Sprint Retrospektive tidak rutin 
diadakan, dan tambahan pekerjaan ditengah Sprint. 
Risiko terkait dengan acara Scrum termasuk kedalam 
kategori manajemen proyek karena Scrum itu sendiri 
merupakan upaya untuk manajemen suatu pengerjaan produk 
perangkat lunak. Risiko-risiko pada kategori manajemen 
proyek ini disebabkan oleh banyak hal seperti karakter 
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atau pengalaman kerja dari tim Scrum, dan peranan 
manajemen dalam Scrum.Risiko pada kategori manajemen 
proyek secara umum mengakibatkan proses pengembangan 
perangkat lunak menjadi kurang baik. 
Risiko pada kategori organisasi merupakan risiko-
risiko yang terkait dengan sumber daya di organisasi. 
Sumber daya tersebut salah satunya adalah sumber daya 
manusia. Risiko yang termasuk kedalam kategori 
organisasi ini antara lain adanya dependency, bekerja 
dengan tidak maksimal, jumlah atau komposisi anggota 
tim tidak efektif, tidak adanya Product Owner yang 
khusus, kurangnya keterlibatan QA didalam proses Scrum, 
dan meeting tambahan yang mengganggu. Risiko-risiko ini 
secara umum disebabkan karena kurang tepatnyacara 
organisasi mengatur sumber daya manusia yang ada untuk 
bekerja dengan baik dalam mengembangkan produk 
perangkat lunak. Risiko pada kategori organisasi secara 
umum menyebabkan kurang baiknya proses interaksi dalam 
pengembangan perangkat lunak sehingga kualitas produk 
yang dihasilkan menjadi buruk. 
Risiko pada kategori teknis terkait dengan risiko-
risiko dalam melakukan pemrograman atau coding, 
dokumentasi, dan kebutuhan. Risiko yang termasuk 
kedalam kategori teknis adalah kebutuhan yang tidak 
jelas, tujuan proyek tidak jelas, kurangnya dokumentasi 
dan ketidakcocokan pair programming.Risiko pada 
kategori ini biasanya terjadi karena sifat atau 
kualifikasi dari anggota tim Scrum yang kurang baik. 
Akibatnya, risiko yang berada pada kategori ini 
menyebabkan hasil dari produk perangkat lunak yang 
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dibangun memiliki kualitas yang kurang baik dan proses 
pengembangan perangkat lunak terhambat. 
Risiko pada kategori eksternal merupakan kategori 
untuk risiko yang berasal dari luar proyek. Penelitian 
ini hanya menemukan satu risiko eksternal yakni 
perubahan kebutuhan yang sangat cepat. Risiko ini 
disebabkan oleh client atau market yang merubah 
kebutuhan dengan cepat dan harus diterima oleh 
organisasi atau perusahaan yang memiliki mindset Agile. 
Akibatnya, waktu pengerjaan proyek akan semakin lama 
karena ada banyak perubahan dan proses pengembangan 
perangkat lunak tidak dapat dijalankan dengan baik. 
 
6.2 Saran 
Pada penelitian ini telah diidentifikasikan 
risiko-risiko yang terjadi pada beberapa perusahaan 
yang mengimplementasikan Scrum. Risiko-risiko ini 
merupakan risiko-risiko yang terjadi didalam penggunaan 
kerangka kerja Scrum. Risiko yang terjadi ini dapat 
menghambat tim Scrum dalam menggunakan kerangka kerja 
Scrum dengan baik sehingga dapat membuat proses 
pengembangan perangkat lunak menjadi terganggu. Risiko-
risiko tersebut juga sudah dikelompokan kedalam 
beberapa kategori untuk memudahkan perusahaan dalam 
pengambilan keputusan terkait dengan risiko yang ada. 
Masing-masing risiko yang telah teridentifikasi 
tersebut dapat dikembangkan lebih mendalam lagi kedalam 
penelitian yang baru. Penulis menyarankan penelitian 
untuk memperdalam masing-masing risiko yang 
teridentifikasi untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh risiko tersebut terhadap organisasi atau 
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proyek.  Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan 
analisis kualitatif risiko. Untuk itu, diperlukan 
datamengenai frekuensi terjadinya risiko. Frekuensi 
terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dapat 
menghasilkan risk rangking untuk mengetahui risiko mana 
yang seharusnya ditangani terlebih dahulu.Risk ranking 
tersebut dapat dicapai dengan membangun probability 
impact matrix. Untuk itu, perlu adanya data frekuensi 
terjadi risiko beserta dengan ukuran dari dampak risiko 
agar dapat membangun probability impact matrix yang 
dapat menunjukan risiko yang harus ditangani oleh 
perusahaan terlebih dahulu. 
 
6.3 Implikasi Manajerial 
 Penulis telah memaparkan hasil penelitian 
berdasarkan data yang diperoleh. Didalam penelitian 
ini, penulis telah menghasilkan risiko-risiko yang 
muncul dari penggunaan kerangka kerja Scrum dalam 
pengembangan perangkat lunak. Risiko-risiko tersebut 
telah dijabarkan beserta dengan penyebab terjadi risiko 
dan akibat yang ditimbulkan apabila risiko tersebut 
terjadi.  
 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh 
manajer untuk membantu pengambilan kebijakan yang dapat 
membantu organisasi agar dapat bekerja dengan lebih 
baik dalam mengembangkan perangkat lunak. Berdasarkan 
hasil penelitian ini, manajer dapat melakukan hal-hal 
berikut: 
- Manajer dapat mengambil kebijakan terkait bagaimana 
cara mencegah terjadinya risiko dan mengatasinya 
apabila terjadi sesuai dengan risiko yang telah 
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teridentifikasi dan dideskripsikan pada penelitian 
ini. Risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat 
dikurangi atau ditransfer. Manajer perlu menentukan 
kebijakan yang tepat terkait penanganan risiko yang 
ada. 
- Manajer dapat menentukan risiko yang harus ditangani 
terlebih dahulu berdasarkan dampak dari risiko yang 
ditemukan. Setiap perusahaan pasti memiliki kriteria 
masing-masing mengenai masalah yang harus ditangani 
terlebih dahulu. Pada umumnya perusahaan pasti 
mengatasi risiko yang dapat menghambat bisnis dari 
perusahaan tersebut. Dengan mengetahui risiko mana 
saja yang berakibat pada bisnis perusahaan, manajer 
dapat memberikan perhatian lebih pada risiko 
tersebut. Klasifikasi risiko pada penelitian ini 
membantu manajer agar dapat mengetahui area mana 
yang harus diberi perhatian lebih. 
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LAMPIRAN I 
PROFIL PERUSAHAAN 
 
 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk 
menentukan objek penelitian. Peneliti berhasil 
mendapatkan persetujuan dari 3 perusahaan yang mau 
menjadi sumber data bagi penelitian ini. Berikut 
merupakan perusahaan yang menjadi sumber data 
penelitian ini: 
No Perusahaan Deskripsi Singkat Alamat 
1 Kurio Kurio merupakan perusahaan 
yang membuat produk 
aplikasi penyedia layanan 
berita yang cerdas yakni 
aplikasi Kurio. Kurio 
merupakan anak perusahaan 
dari MCM (Merah Cipta 
Media). Kurio membantu 
menemukan konten berita 
yang pengguna inginkan. 
Wisma 77 
Tower 2 
Lantai 3, 
Jalan Letjen. 
S. Parman No. 
77, Daerah 
Khusus 
Ibukota 
Jakarta 
2 Tokopedia Tokopedia merupakan 
perusahaan internet yang 
mengizinkan individu dan 
pemilik bisnis di Indonesia 
membuka dan mengatur toko 
online mereka sendiri 
dengan mudah dan gratis. 
Tokopedia menyediakan 
pengalaman penjualan online 
yang lebih baik pada 
penjual sehingga penjual 
dapat memberikan pengalaman 
belanja yang lebih baik 
kepada pembelinya. 
Wisma 77 
Tower 2 
Lantai 2, Jl. 
Letnan 
Jenderal S. 
Parman Kav. 
77, Slipi, 
Palmerah, 
Jakarta 
Barat, Daerah 
Khusus 
Ibukota 
Jakarta 
3 HappyFresh HappyFresh adalah grocery 
online yang pertama dan 
tercepat pertumbuhannya di 
asia tenggara. Bersama 
dengan semua tim yang 
berbasis di Jakarta, 
HappyFresh telah dengan 
cepat dikembangkan ke 
Malaysia, Indonesia dan 
Thailand dengan rencana 
pertumbuhan yang 
16th Floor, 
Talavera 
Office Park, 
Jl. Letjend 
TB 
Simatupang, 
Kav. 22 – 26, 
Cilandak, 
Jakarta 
Selatan 12430 
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ambisisius. 
Sumber: kurio.co.id, tokopedia.com/about, HappyFresh.com  
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LAMPIRAN II 
DATA NARASUMBER 
 
Kode Nama Jabatan Scrum Role Perusahaan 
K1 Nuruddin 
Ashr 
Engineering 
Manager 
Product 
Owner 
Kurio 
K2 Hendy 
Christianto 
Mobile Lead Development 
Team 
Kurio 
K3 Steven Tiole Software 
Engineer 
Development 
Team 
Kurio 
K4 Sella UI Designer Development 
Team 
Kurio 
K5 Arie Senior API 
Engineer 
Development 
Team 
Kurio 
T1 Christian 
Antonius 
Quality 
Assurance 
Development 
Team 
Tokopedia 
T2 Kenneth 
Vincent 
IOS 
Pengembang 
Development 
Team 
Tokopedia 
T3 Tri Nugraha Product 
Owner 
Product 
Owner 
Tokopedia 
T4 Hafizh Herdi Android 
Pengembang 
Development 
Team 
Tokopedia 
T5 Ryan Handy UX Designer Development 
Team 
Tokopedia 
T6 Patric 
Alexander 
Software 
Engineer 
Scrum Master Tokopedia 
T7 Ryandy Law Web 
Pengembang 
Development 
Team 
Tokopedia 
H1 Nu’man 
Naufal 
Junior 
Software 
Engineer 
Development 
Team 
HappyFresh 
H2 Rizky 
Maulana 
Backend 
Engineer 
Development 
Team 
HappyFresh 
H3 Artanto 
Ishaam 
Project 
Manager 
Scrum Master HappyFresh 
H4 Dedi Setiadi Quality 
Assurance 
Development 
Team 
HappyFresh 
H5 Isnan 
Freauseda 
Technical 
Lead 
Development 
Team 
HappyFresh 
H6 Rheza Sastra IOS 
Pengembang 
Development 
Team 
HappyFresh 
H7 Hanifa Azhar Product 
Manager 
Product 
Owner 
HappyFresh 
H8 Ivan Afandi Lead UI/UX 
Designer 
Development 
Team 
HappyFresh 
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LAMPIRAN III 
PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Bagian I - Identidas Narasumber dan Waktu Wawancara 
1. Jadwal Wawancara 
a. Tanggal / Hari :  
2. Identitas Narasumber 
a. Jenis Kelamin : 
b. Usia : 
c. Jabatan : 
d. Scrum Role : 
 
Bagian II - Pertanyaan Semi Terstruktur 
a. Pertanyaan wawancara untuk pengembang 
1. Apakah risiko dalam penggunaan Scrum sebagai 
metodologi pengembangan perangkat lunak? 
2. Bagaimana cara mengatasi risiko yang terjadi dalam 
pengembangan?  
3. Berapa kali melakukan meeting selama satu minggu? 
Apakah pernah merasa terganggu untuk melakukan 
meeting yang diluar Scrum meeting?  
4. Apakah Sprint Retrospective selalu dilakukan di 
setiap akhir Sprint? Apakah berjalan dengan baik? 
Bagaimana jika Sprint Retrospective tidak 
dijalankan?  
5. Apakah sering terjadi masalah pribadi dalam tim 
Scrum? Apabila ada, bagaimana cara anda dalam 
mengatasi masalah pribadi tersebut? 
b. Pertanyaan wawancara Product Owner 
1. Apakah risiko dalam penggunaan Scrum sebagai 
metodologi pengembangan perangkat lunak?  
2. Bagaimana cara mengatasi risiko yang terjadi dalam 
pengembangan?  
3. Siapa yang menentukan prioritas Product Backlog Item 
di Perusahaan anda? Bagaimana cara anda menentukan 
prioritas Product Backlog Item mana yang harus 
dikerjakan terlebih dahulu? 
c. Pertanyaan wawancara Scrum Master 
1. Apakah risiko dalam penggunaan Scrum sebagai 
metodologi pengembangan perangkat lunak? 
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2. Bagaimana cara mengatasi risiko yang terjadi dalam 
pengembangan?  
3. Jabarkan secara singkat perbedaan implementasi Scrum 
di perusahaan ini dengan Scrum secara umum! 
4. Apabila ada anggota baru pada tim, bagaimana cara 
melatih anggota baru tersebut?  
5. Apakah pernah dalam 1 Sprint, tidak berhasil 
menyelesaikan semua User Story yang telah disepakati 
di awal? Bagaimana cara menangani Sprint yang User 
Story nya tidak dapat diselesaikan oleh pengembang 
dalam 1 Sprint?  
 
Bagian III – Pertanyaan Semi Terstruktur (Theory-
Driven) 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai tujuan proyek yang 
kurang jelas? 
2. Bagaimana pendapat anda mengenai requirement yang 
tidak jelas? 
3. Bagaimana pendapat anda mengenai konflik 
requirement antar Product Owner? 
4. Bagaimana pendapat anda mengenai prioritas 
requirement yang tidak memadai? 
5. Bagaimana pendapat anda mengenai perubahan 
requirement yang sering terjadi? 
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan 
Technical Debt di dalam tim? 
7. Apakah anda merasa ada masalah ketidakcocokan dalam 
Pair Programming? 
8. Apakah terdapat dokumen yang memadai untuk testing? 
9. Bagaimana keefektifan standupmeeting disini? 
10. Apakah terdapat perbedaan proses Scrum antar tim? 
11. Apadefinition of done yang ada di perusahaan ini? 
12. Bagaimana pengaruh velocity didalam proses Scrum? 
13. Bagaimana pengaruh jumlah anggota tim didalam 
proses Scrum dengan proses development? 
14. Bagaimana peranan Business Analyst didalam Scrum? 
15. Bagaimana komunikasi antar tim yang terjadi? 
16. Bagaimana skill komunikasi yang dimiliki tim Scrum? 
17. Apakah terdapat dokumentasi produk akhir? 
18. Bagaimana koordinasi antar tim yang terjadi di 
perusahaan ini? 
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19. Bagaimana kolaborasi yang terjadi antara pengembang 
dan QA? 
20. Bagaimana anda menilai kehandalan kinerja PO?  
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LAMPIRAN IV 
TRANSKRIP WAWANCARA DAN OPEN CODING 
 
 Transkrip wawancara yang penulis lampirkan disini 
berasal dari rekaman hasil wawancara dengan 3 
perusahaan yakni Kurio, Tokopedia, dan HappyFresh. Pada 
transkrip wawancara ini, penulis telah menggabungkannya 
dengan open coding yang merupakan bagian dari teknik 
analisis data. Pada setiap pernyataan dari narasumber, 
penulis telah memberikan tanda “coding” yang merupakan 
bagian untuk mengisikan kode yang ditemukan dari 
pernyataan narasumber. Setiap pernyataan narasumber 
tersebut penulis masukan kedalam kotak tabel agar dapat 
mudah dibedakan antara satu jawaban pernyataan dengan 
yang lainnya. 
 Pada transkrip wawancara ini,penulis memberikan 
kode pada kolom nomor untuk mempermudah penulis dalam 
menelusuri pernyataan wawancara narasumber dari kode 
yang telah dikumpulkan pada lampiran. Pengkodean pada 
kolom nomor dilakukan dengan aturan sebagai berikut: 
“ XA.B ” 
X = Kode Perusahaan (K untuk Kurio, T untuk Tokopedia, 
H untuk HappyFresh). 
A = Urutan Narasumber yang diwawancarai di perusahaan 
tersebut. 
B = Urutan pernyataan jawaban dari narasumber yang 
bersangkutan. 
 Pada transkrip wawancara ini, penulis memberikan 
kode N untuk dialog narasumber. Karena wawancara 
dilakukan oleh 2 orang pewawancara, maka diberikan kode 
T untuk Toni Indrawan dan kode S untuk Sari Aritonang.  
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TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI 
PT Kurio 
No Nama: Nuruddin Ashr 
Jabatan: Engineering Manager 
Scrum Role: Product Owner / Scrum Master 
K1.1 T: Sebagai PO, Apa risiko penggunaan Scrum? 
 
N: Risiko nya dari sisi product adalah masalah 1. 
Masalah delivery. Kalau di konvensional, kalau sudah 
buat deadline, engineer mau ga mau selesaikan sesuai 
deadline. Sometimes, kita kayak ga mau tahu pokoknya 
tanggal sekian sudah harus beres.  
 
Coding: Deadlineengineer/developer 
K1.2 T: Jadi engineernya dipaksa untuk selesai sesuai 
deadline. Ada risiko lain? 
 
N: Risiko lain ada, Cuma ini risiko yang langsung 
kelihatan oleh PO. Misalkan dari yang saya alami, 
kalau kita ga pakai Scrum, spendtimeproject 1 bulan 
hingga 2 bulan, jadi lebih panjang. Ini bergantung 
dari style masing-masing. Tapi terkadang, kita 
melihat hasil saat project sudah beres. Kadang tidak 
sesuai ekspektasi saja. Kalau tanpa Scrum. Oh sorry, 
ini risikonya Scrum.  
 
Coding: Style penggunaan Scrum masing-masing 
berbeda. 
K1.3 T: Iya, Berarti risikonya, Cuma masalah delivery 
yang memaksa Pengembang selesai sesuai deadline. 
 
N: Kalau tanpa Scrum, kita ga bisa menentukan 
estimasi proyek dapat selesai kapan karena kita cuma 
dapat melihat 1 Sprint. Paling saat sudah berjalan 2 
atau 3 Sprint baru ketahuan kapan akan selesai. 
Tetapi terkadang dalam satu Sprint tidak selalu 
steril. Ada saja kerjaan lain yang diluar Sprint 
yang masuk dan akibatnya, satu Sprint itu kayak 
variable. Jadi ga selalu sama. Jadi kita punya 
estimasi, tetapi tidak dapat dipastikan. Sifatnya 
estimasi tetapi bukan deadline. Jadi cuma bisa 
diprediksi saja. Kita ga bisa pastikan dalam 3 bulan 
kita bakalan punya feature seperti ini.  
 
Coding: Proyek tidak dapat diestimasi di awal 
Sprint. 
K1.4 T: Iya, karena tergantung dari velocity tim Scrumnya 
sendiri. 
 
N: Betul. 
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Coding: - 
K1.5 S: Terus kalau untuk mengatasi engineer yang tidak 
mau tahu kalau deadline nya segini, gimana? 
 
T: Ada upaya pencegahannya ga? Atau cara mengatasi 
agar engineer dapat tetap commit sesuai deadline. 
 
N: Sebenar nya gini sih, kalau mau soal deadline ya, 
ini kita kalau di Scrum, hal yang coba kita tackle 
sih kita bikin shortdeadline. Ini yang bisa kita 
tekankan. Karena pakainya Scrum, contoh ya, kita 
kemarin punya velocity 40. Tetapi ditengah jalan ada 
kerjaan baru masuk. Karena ada kerjaan baru yang 
priority-nya lebih tinggi. Saat yang 40 itu sudah ga 
commit lagi, kita agak sulit menentukan velocity 
yang baru karena sudah terganggu di tengah jalan. 
Jadi, tapi kalau ga ada hal seperti itu, kita akan 
lebih mudah untuk please dong commit. Dalam 2 minggu 
selesaikan deh. 
 
Coding: Shortdeadline,  perubahan velocity di tengah 
Sprint, komitmen developer dalam Sprint 
K1.6 T: Oh, berarti ini lebih menekankan pemikiran 
engineernya sendiri supaya commit. 
 
N: Sama seperti deadline yang panjang, Cuma ini 
deadline nya diperkecil jadi 2 minggu atau 1 minggu. 
Hanya saja, kalau di Scrum, kan sifatnya adaptif. 
Ketika buat spend waktu 2 minggu, ada saja kerjaan 
masuk. Dan kalau itu terjadi, komitmen untuk 40 nya 
sudah berubah. Kalau misalkan ga ada, kita selalu 
stick, pleasestick pada 40 itu. 
 
Coding: Adaptif (kerjaan lain bisa masuk ditengah 
Sprint), komitmen developer dapat berubah 
K1.7 S: Biasanya, prioritas Product Backlog Item itu, 
nentuinnya gimana sih pak? 
 
N: Kalau PBI sih dari sisi productnya. Kalau dari 
kita, kita punya roadmap mau tambahin fitur apa 
saja. Kadang-kadang prioritas itu berdasarkan 
keinginan. Kayaknya yang ini lebih bagus, lebih 
dulu. Atau misalkan kita ingin fitur yang keren 
muncul lebih dulu. Kalau di kita, kita 
identifikasikan berdasarkan KPI nya. Key Performance 
Indicator. Kita punya metric apa yang mau kita raih. 
Contoh, kita pengen semakin banyak orang dapat buka 
artikel. Nah, fitur apa yang kita butuhkan untuk 
membuat hal itu terjadi. 
 
Coding: Prioritas PBI berdasarkan keinginan, 
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penentuan Product Backlog berdasarkan KPI 
K1.8 T: dan yang menentukan PBI itu biasanya? 
 
N: PO 
 
Coding: PO menentukan PBI. 
 T: Berikutnya, kita sebenarnya sudah punya list 
risiko untuk penggunaan Agile yang kami peroleh dari 
jurnal di India. Hanya saja, kami hendak 
mengkonfirmasi risiko itu apakah sesuai dengan 
konteks di Indonesia.  
K1.9 T: Yang pertama adalah tujuan proyek yang kurang 
jelas. Kira-kira selama bapak menggunakan Scrum di 
Kurio ini, pernah ga terjadi tujuan proyek yang 
kurang jelas. 
 
N: Selama ini cukup jelas. Karena kita tidak terlalu 
besar. Biasanya kita selalu kasih tahu tujuan kita 
apa. 
 
Coding: Tujuan proyek cukup jelas, Proyek yang tidak 
terlalu besar membuat tujuan lebih jelas.  
K1.10 T: Berarti selama ini selalu jelas-jelas saja karena 
goalnya selalu dikasih tahu. 
 
N: iya 
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
K1.11 T: Kemudian, kalau requirement tidak jelas bagi tim? 
 
N: Requirement sih cukup jelas. Kalau di Scrum, 
kadang-kadang requirement tidak 100% baku. Kalau 
Scrum, yang di-encourage itu corporation-nya. Jadi 
kalau ada requirement yang belum jelas, biasanya 
langsung di-explore harus bagaimana requirement-nya. 
Karena kadang-kadang kita masuk estimasi pun masih 
banyak yang di-refine lagi. Banyak juga yang 
interupt, misalnya saat mau masuk ke story A harus 
ada story B dulu nih. Ketika kita jalan, memang 
requirement-nya tidak 100%. Ketika kita estimasi 
bisa muncul tambahan-tambahan lagi. Bahkan saat 
jalan, kita bisa identifikasi juga ternyata ada yang 
kurang. 
 
Coding: kebutuhan jelas, inisiatif meng-explore 
kebutuhan  
K1.12 T: Berarti, pada saat awal umumnya tidak jelas. Dan 
frekuensi terjadinya dalam satu Sprint itu kecil 
sekali. 
 
N: Tidak 100%. Paling 70% jelas. Jadi kadang-kadang, 
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si PO harus buat definisi product yang dia mau 
seperti apa. Tapi ga langsung ready. Biasanya kita 
langsung bahas di planning. 95% tidak terjadi. 
 
Coding: Kebutuhan kurang jelas di awal Sprint, PO 
membuat definisi produk yang jelas. 
K1.13 T: Berarti 5 % nya terjadi. Nah, kalau 5% nya ini 
terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Atau 
menggunakan kolaboratif tadi? 
 
N: Kalau misalkan kita bisa, dalam Scrum, 1 cycle 
ada sesuatu yang bisa kita punya, ada value-nya 
untuk user. Depends on the user. Kalau user nya 
pembaca berarti si pembaca. Fiturnya curator, ya 
berarti untuk curator. Nanti kalau dilihat curator 
bisa pakai ga? Kalau ga, kita perlu tambahin story 
itu biar user bisa pakai. Kita biasanya numpang ke 
story yang sudah ada. Biasanya kita take a note. 
Kalau pakai sticky note, kita tambahin tanda titik 
yang artinya story ini ga relevan. Atau kita 
tambahin story nya. Intinya kita tahu, secara 
history, kalau satu Sprint tim ga bisa commit, 
karena 1 atau 2 hal yang kita unplan, yang kita 
missed prediksi. 
 
Coding: Tandai story yang sudah tidak relevan. 
K1.14 T: Nah, kalau misalkan missed prediksi itu terjadi, 
akibatnya apa ya? 
 
N: Worstcase-nya kita ga bisa deliver semua story. 
Tapi, walaupun itu terjadi, tetapi biasanya sih kita 
story yang priority-nya paling rendah yang tidak 
bisa kita deliver. Paling kita, kalau tinggal 
sedikit sekali, kita cari waktu tambahan untuk 
menyelesaikan itu. Tetapi kalau masih banyak, kita 
carry over to nextSprint.  
 
Coding: Lowprioritystory tidak di-deliver, story 
yang tidak selesai dilanjutkan ke Sprint 
selanjutnya. 
K1.15 T: Nah kemudian, kita masuk ke risiko selanjutnya. 
Adanya konflik requirement antar Product Owner. Nah, 
ini sebenarnya case untuk jika seandainya ada lebih 
dari 1 PO di perusahaannya. 
 
N: Untuk disini sih, PO cuma 1, jadi tidak valid. 
 
Coding: Konflik kebutuhan tidak terjadi pada 
perusahaan dengan 1 PO. 
K1.16 T: Prioritas requirement yang tidak memadai. 
Kesalahan memeprioritaskan requirement. Kurang 
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memadai ini maksudnya salah mengambil strategi, 
seharusnya yang ini yang dikerjakan dulu, eh pada 
implementasi ternyata harusnya ada yang lain yang 
dikerjakan terlebih dahulu. 
 
N: Somehow sih enggak ya. Kalau salah prioritas, 
sebenarnya dari semua yang kita lakukan, secara 
teknis salah prioritas ga ada. Contoh, salah 
prioritasnya storydependency. Tapi kalau salah 
prioritas, enggak. Karena kita punya KPI untuk 
dikejar, paling yang kita ambil ini ternyata tidak 
punya impact yang begitu bagus ke user. Tapi kita ga 
bilang itu sebagai suatu kesalahan. Tapi memang cara 
kerjanya begitu kalau di startup. Kalau mau 
deliversomething, kita coba dulu satu, kalau ga 
sesuai, kita coba lagi yang lain. 
 
Coding: StoryDependency, Salah prioritas story, 
impact untuk user kurang baik. 
K1.17 T: Kemudian, perubahan requirement. Ini mungkin agak 
jelas ya. Perubahan requirement-nya sering ga 
terjadi? 
 
N: Perbuahan requirement sebenarnya ada. Kalau iya, 
ga begitu sering. So far disini, adanya perubahan 
detail. Kalau requirement tidak ada.  
 
Coding: Perubahan detail kebutuhan. 
K1.18 T: Untuk perubahan detail itu sendiri, apa sih yang 
membuat detail itu harus berubah? 
 
N: Mostly sih kayak contoh ya, karena yang kita 
jalanin, kita ga mau bertele-tele. Kita punya UI. 
Kita sudah coba pikirin flow-nya seperti apa. 
Kadang-kadang ada yang missed. Kalau masuk ke 
implementasi, kan kita tahu gimana caranya jika kita 
ingin ngelakuin ini. Sedangkan ada hal-hal yang 
perlu kita perhatiin, yang belum pernah kita bahas 
sama sekali. Secara visual sudah oke, tapi kita ga 
bisa habisin waktu untuk berpikir ini flow-nya sudah 
oke belum sih karena sekilas kita berpikir sudah 
komplit. Oleh karena itu, saat implementasi ada 
perubahan detail atau penambahan. Yang kedua, kalau 
di-app biasanya masalah interaksi atau UI. 
Sometimes, kita merasa ini terlalu sulit bagi user, 
kita ganti saja interface-nya. 
 
Coding: Planning yang kurang detail, kesalahan 
userexperience. 
K1.19 T: Kalau seandainya risiko tersebut terjadi, dampak 
bagi keseluruhan proyeknya bagaimana? 
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N: Malah bagus kok. Contohnya begini, ketika kita 
mau achieve sesuatu yang lebih sulit, sebenarnya 
kalian bisa nawar, Kalau itu lebih sulit, atau ga 
sesuai sama standar. Contoh android dan iOS, kalau 
android ada materialdesign. Desainer buat dengan 
style mereka karena akan lebih gampang jika dibuat 
mengikuti material design. Biasanya, mereka came up 
dengan ide-ide, gimana bikin kayak gini, karena 
secara performa lebih cepat, dan lebih hemat waktu. 
So far, kita fine dengan itu. 
 
Coding: Perubahan detail kebutuhan berdampak 
positif. 
K1.20 T: Dan ini frekuensi nya jarang? 
 
N: bisa sering. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan detail kebutuhan. 
K1.21 T: berapa persen kemungkinan terjadinya dalam 1 
srint? 
 
N: 20 – 30 deh. Sebenarnya ini agak, bias. Biasanya 
kita punya 2 bagian user, ada bagian curator, ada 
bagian user. Untuk user, kita punya design tapi ga 
mirip persis. Untuk produk internal, kita punya 
lisan dan wireframe. Ketika sudah jadi, ga 100% 
seperti yang dibayangkan, jadi kita ga punya sesuatu 
yang fix. 30 % sih selalu ada, untuk yang kita punya 
design-nya. Untuk yang belum punya design-nya, kita 
selalu nego untuk detailnya. 
 
Coding: Detail desain dapat dinegosiasi. 
K1.22 T: Kemudian ini, manajemen Technical Debt yang 
kurang. Kita ingin tahu manajemen Technical Debt di 
kurio gimana, dilakukannya pas kapan? Dan pasti 
dilakukan atau tidak? 
 
N: Kita ga suka sama Technical Debt. Kita selalu 
minta Technical Debt dimasukan ke story. Ini 
menyangkut sama story X. Maka lakukanlah Technical 
Debt di story X. Tapi jika impact-nya hampir semua 
aspek tersentuh, kita akan coba cari waktu yang 
lumayan senggang untuk melakukannya. 
 
Coding: Technical Debt masuk kedalam story. 
K1.23 T: kalau dari Technical Debt itu sendiri biasanya 
dilakukannya pas kapan?  
 
N: Diluar Sprint. Kita kemarin mobile tim, bugfix. 
Dan banyak pekerjaan di backend. Pada masa-masa 
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seperti itu dimasukan Technical Debt. Atau Technical 
Debt-nya sudah sangat banyak, jadi engineer moralnya 
turun, jadi Technical Debt-nya prioritasnya sangat 
banyak. 
 
Coding: Terlalu banyak bug dan Technical Debt, Moral 
engineer turun karena banyak Technical Debt 
K1.24 T: Kemudian kita mau bahas masalah Pair Programming. 
Biasanya dalam melakukan Pair Programming itu harus 
mencari orang yang cocok tidak? Supaya tidak ada 
konflik. 
 
N: Disini jarang Pair Programming, kita ga bisa 
pastiin seberapa seringnya. Konflik pernah terjadi. 
Karena Pair Programming itu pertama, individunya 
siap atau tidak. Kedua mereka bisa cocok atau tidak, 
kayak partner kerja. Kita bisa atau tidak kerja 
bareng. Kalau tipikal single fighter, ga bisa. 
Karena ga mau nungguin orang. Level juga 
mempengaruhi. Jika satunya terlalu tinggi levelnya, 
dan yang tinggi ini bisa mengakomodasi-nya maka akan 
oke saja. Atau orang barunya yang terlalu minder, 
susah juga. 
 
Coding: Konflik Pair Programming, kesiapan Pair 
Programming, tipe pekerja yang cocok Pair 
Programming.  
K1.25 T: Dampaknya bagi pekerjaan ini apa yah? Apa dampak 
Pair Programming? 
 
N: jadi lebih slow. 
 
Coding: Ketidakcocokan Pair Programming memperlambat 
development. 
K1.26 T: Frekuensinya? 
 
N: Sangat jarang, so far kita ga bilang jadi Pair 
Programming. Jadi saat dibutuhkan saja ngobrol 
bareng ngelihat code bareng-bareng. Kalau bisa 
jangan dimasukin, takutnya jadi ga relevan. 
 
Coding: jarang Pair Programming 
K1.27 T: Masalah dokumen requirementtesting, Dikurio 
gimana? 
 
N: Nanti kita tanya QA. Kalau secara tim, kita 
berdasarkan story. Jadi story ini di-test. 
 
Coding: test berdasarkan story 
K1.28 T: Story itu sudah cukup belum untuk menagkomodasi, 
atau perlu deskripsi lagi? 
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N: Tidak perlu. Di Scrum itu, somehow, sesuatu itu 
ga perlu sebegitu clear. Contoh, di-story kita cuma 
nulis 3 kata doang. Itu kalau timnya sudah solid, 
mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. 
Tapi dari semua itu, sama 3 kata saja mereka sudah 
tahu detailnya akan seperti ini, Jadi sudah satu 
pikiran. 
 
Coding: Story tidak perlu terlalu jelas, Tim solid 
sudah self-organize. 
K1.29 T: Pernah ga stand upmeeting jadi ga efektif. 
Misalnya, tim harus selalu di-oranganize Scrum 
Master untuk memulai standupmeeting. 
 
N: Jadi gini, pernah ga efektif. Biasanya 
kejadiannya gini, ketika ga ada dedicated Scrum 
Master. Jadi contohnya, case-nya kita adalah kita 
punya captain. Captain itu kan tim internal-nya 
Scrum-nya langsung. Kadang mereka terjebak diskusi. 
Tapi tujuannya daily standup ga gitu. Plan, progress 
dan hambatannya apa. Diskusinya sebenarnnya next-
nya. Jadi lama. Kalau semuanya engineer, ga masalah, 
tapi kalau ada PO yang cuma ngelihatin saja. Captain 
jadi Scrum Master, saya kayak ga punya kepentingan 
untuk mengikuti pembahasan itu, tidak ada benefit-
nya. 
 
Coding: Tidak ada dedicated Scrum Master, 
CaptainPengembang pengganti Scrum Master, Daily 
Standup menjadi ajang diskusi hal teknis, 
Stakeholder tidak berkepentingan tidak dapat benefit 
pada daily stand up.  
K1.30 T: Kalau dari frekuensi terjadinya ketidakefektifan 
Daily Scrum? 
 
N: 10%. Jarang banget. 
 
Coding: Daily Scrum jarang tidak efektif. 
K1.31 T: Dikurio sendiri, ada berapa tim yang implementasi 
Scrum? 
 
N: Kita punya 2 Scrum tim. Tapi, ga selalu Scrum. 
Contoh, kemarin, tim mobile kita ga pakai Scrum 
karena kita ga punya backlog. Jadi isinya bugs-bugs 
saja. Jadi mirip Scrum atau Kanban. Jadi kita cuma 
punya priority mana yang harus di kerjain. Kita ga 
punya target spesifik. Tapi setiap minggu tetap 
rilis. 
 
Coding: Kehabisan PBI dalam Scrum.  
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K1.32 T: Berarti, 2 tim bisa beda prosesnya. 
 
N: Kalau tim Scrum lagi jalan, bisa beda. 
 
Coding: Proses Scrum berbeda antar tim. 
K1.33 T: Dampak dia bisa beda ini negatif ga sih? 
 
N: Kalau scopenya besar, perusahaan A dan B beda. 
Contoh, estimasinya ada yang suka planning poker, 
ada juga yang X M L. Tergantungnya yang lebih nyaman 
gimana. Scrum Master-nya juga bisanya melihat 
gimana. Contoh paling kecilnya, jadwal daily 
standup-nya beda, terus detail Scrum Board nya bisa 
beda. Intinya, tujuannya tim nyaman, velocity bisa 
cepat. 
 
Coding: Perbedaan Scrum antar perusahaan. 
K1.34 T: Definition of done di Kurio gimana? 
 
N: Umumnya, si story itu. Kita ga punya definition 
of done tertulis. Tim biasanya sudah kebayang jadi 
kayak apa. Kayak yang tadi saya bilang, dengan 3 
kata saja dia sudah tahu jadinya kayak gimana. 
Karena polanya sudah terbentuk. Contoh, kita mau 
buat input data. Kalau input datanya salah, harus 
ada feedback. Kalau itu belum ada, product-nya belum 
jadi.  
 
Coding: Tidak ada Definition of Done tertulis. 
K1.35 T: Velocity pada awal Scrum, velocity-nya rendah. 
Biasanya bisa di-track juga. Ada pengaruh ga 
velocity rendah di awal dan hasil akhirnya? 
 
N: Enggak sih.  
 
Coding: Tidak ada pengaruh antara velocity awal 
dengan hasil akhir. 
K1.36 T: Kemudian, masalah risiko bekerja pada component 
team, apakah tim kurio sudah berorientasi pada user. 
 
N: Jadi, story itu, kita buat product untuk user. 
Harus ada dampaknya pada user. Source code kalian 
ini adalah sesuatu yang harus di-maintain, Jadi of 
course secara design harus gampang dilihat, dan code 
mudah dibaca.  
 
Coding: Story harus berdampak kepada user. 
K1.37 T: Semakin banyak anggota tim Scrum malah buat ga 
efektif. Di kurio gimana? 
 
N: Kita pernah ngalamin. Tapi ga pecah jadi tim yang 
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beda. Waktu itu kita coba pairing.  
 
Coding: Pair Programming ketika jumlah anggota tim 
Scrum banyak. 
K1.38 T: Dampaknya dengan semakin banyaknya tim Scrum apa? 
 
N: Yang pasti, semakin banyak orang, yang ngomong 
semakin banyak. Susah buat satu kesepakatan. 
Komunikasinya juga, jadi lebih banyak communication 
channel-nya.  
 
Coding: Jumlah anggota berbanding lurus dengan 
jumlah communication channel-nya. 
K1.39 T: Jarang terjadi? 
 
N: Tim kita masih kecil, jadi so far cukup. Yang 
mobile 2 tim, non-mobile 1 tim. 
 
Coding: Anggota tim Scrum masih kecil. 
K1.40 S: Cara ngatasinya? 
 
N: Harusnya sih di-split. Saat itu kita belum bisa 
split sama sekali. Jadi goal-nya masih satu dan 
belum bisa di pecah. 
 
Coding: Split tim Scrum. 
K1.41 T: Ada ga Business Analyst? 
 
N: Ga ada. 
 
Coding: Tidak ada Business Analyst. 
K1.42 T: Perlu ga di Scrum? 
 
N: Business Analyst Itu jadinya PO. Tapi, di 
perusahaan perlu ada orang yang merangkap role jadi 
Business Analyst. Baik PO merangkap jadii Business 
Analyst. Tapi kurio sendiri belum perlu, tapi kita 
kedepan mau plan untuk punya. Karena kita belum 
merambah ke bisnis. Kita belum jualan. 
 
Coding: Business analyst diperlukan saat perusahaan 
sudah mau merabah ke bisnis. 
K1.43 T: Untuk masalah kurang komunikasi, kira-kira di 
kurio gimana komunikasinya? Atau pernah terjadi 
konflik? 
 
N: Pernah. Contoh ya, kita punya tim backend. Tapi 
ada backend yang software engineering. Satu lagi 
machine learning. Nah, mau ga mau, dari sisi 
kerjaan, kayak air sama minyak, terpisah. Ketika itu 
terjadi, komunikasinya jadi ga intens. 
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Coding: Komposisi tim yang kurang tepat, komunikasi 
tidak efektif. 
K1.44 T: Karena mereka cuma ngerti skill mereka masing-
masing ya. 
 
S: ngatasinnya gimana? 
 
N: Kita pernah ada masalah, kan orangnya fokusnya 
beda, masalahnya adalah saat mau integrasi. Cara 
ngatasinnya, adalah earlyintegration. Jadi kalau 
sudah diintegrasi di awal, masalahnya ga akan 
terjadi. 
 
Coding: Integrasi di awal. 
K1.45 T: Gimana skill komunikasi anggotanya, kalau ada 
anggota yang komunikasi yang kurang? Apakah akan 
mengganggu ke development? 
 
N: By theory, iya. Tapi di kita ga kejadian. 
 
Coding: Skill komunikasi penting. 
K1.46 T: Dokumentasi product ada ga? 
 
N: Ga ada. 
 
Coding: Tidak ada dokumentasi produk. 
K1.47 T: Masalah antar tim, kalau ada lebih dari 1 tim 
Scrum, gimana koordinasinya? Atau ngerjain kerjaan 
yang beda. 
 
N: So far si beda. Tergantung proyeknya. Kita punya 
UI baru, kita sebut proyek tab. Ada perubahan di 
frontend dan backend. Nah, itu kita jadiin 1. Tapi 
kalau ada kerjaan terkait machine learning, tim 
machine learning dan backend-nya yang kita satuin.  
 
Coding: Pembentukan tim tergantung pada proyek yang 
akan dijalankan. 
K1.48 T: Lalu, masalah developer sama QA. Kira-kira perlu 
kolaborasi gimana? Di kurio gimana? 
 
N: Kalau kita planning, QA juga ikut planning dan 
kasih bobot. Karena ujung-ujung nya harus test. 
Sedikit banyak mereka akan komunikasi cara test-nya. 
Pengembang akan nyediain beberapa hal untuk test. 
Kita perlu munculin output-nya. Gimana cara 
munculinnya supaya QA bisa test atau lihat. 
 
Coding: QA terlibat dalam planning. 
K1.49 T: Terakhir, ketersediaan PO yang hadal. PO nya 
  
159 
 
selalu hadir ga di Sprint Planning? 
 
N: Kita perencanaannya ada macam-macam. Dulu awal-
awal, PO selalu hadir. Biasanya kita punya 2 fase 
akhir-akhir ini. Jadi ada planning untuk manajemen 
planning, ada productnya. Ada saya juga yang proxy-
nya PO kedalam tim. Jadi PO aslinya kayak client, si 
David. Saya jadi PO nya di sisi perusahaan. Kadang, 
kalau kita ngalamin masalah, dan saya ga punya 
jawaban untuk engineer, saya tarik PO aslinya untuk 
menjawab. Kan PO aslinya yang tahu prioritasnya. 
Biasanya sih opsional, mau yang A atau B. Nah itu 
biasanya, kalau engineer kan bisa, mau gampang atau 
gimana, atau keren atau enggak.  
 
Coding: PO mendelegasikan orang lain sebagai proxy 
untuk berhadapan dengan developer. 
 
No Nama: Hendy Charistianto 
Jabatan: Mobile Lead 
Scrum Role: Pengembang Team 
K2.1 T: Apa risiko menggunakan Scrum dari sudut pandang 
kak Hendy sebagai Pengembang? 
 
N: Kalau risiko kemungkinan lebih kepada PO. Scrum 
itu metodologi yang mem-protectdeveloper dari PO. 
PO pasti punya beberapa story untuk product. Kalau 
ada feature yang critical untuk product, developer 
kan tidak bisa diganggu saat Sprint berjalan. Jadi 
saat Sprint Planning ga matang, bakalan menghambat. 
Seharusnya tidak bisa disisipin secara langsung. 
Feature itu harusnya diplan dulu. 
 
Coding: Scrum melindungi developer dari PO, Sprint 
Planning tidak matang,  
K2.2 S: Bagaimana cara menanganinya? 
 
N: Kalau dari kurio sendiri, saat menyisipkan 
feature di tengah Scrum, itu bukan Scrum. Menurut 
saya, Scrum itu harus mem-protectdeveloper supaya 
fokus. Kan supaya jadi Agile, harus ada meeting dan 
developer harus fokus.  
 
Coding: Scrum melindungi developer 
K2.3 T: Jadi masalahnya, Scrum di kurio ga bisa 
protectdeveloper. Pernah ga terjadi penambahan 
feature saat Sprint. 
 
N: Kalau dulu belum pernah. Sekarang kita sudah ga 
terlalu menggunakan Scrum lagi karena tuntutan 
investor. Kenapa dibilang Agile, sebenarnya gitu. 
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Kalau nambah-nambah gitu ga pernah kelar.  
 
Coding: Scrum tidak digunakan karena tuntutan 
investor. 
K2.4 S: Kalau di kurio sudah pernah belum nambah-nambah 
gitu? 
 
N: Belum. Kecuali bugs, itu kan kritikal. 
 
Coding: Penambahan storybugs saat Sprint 
berlangsung. 
K2.5 T: Terkait dengan meeting Scrum, developer sering 
ga disajak selain meeting Scrum? Merasa terganggu 
ga sih? 
 
N: Terganggu banget. Karena ketika developer lagi 
kerja, kayak pouring all logic inside the brain dan 
di-interupt, maka buyar. Sama kayak lu ngitung 
duit. Tiba-tiba di interupt.  
 
Coding: Meeting diluar Scrum mengganggu fokus 
developer. 
K2.6 T: Meeting yang interupt itu diminta pihak 
manajemen atau bagaimana? 
 
N: Iya Manajemen. Manajemen yang bagus itu, meeting 
yang bagus itu harusnya start or end of the day. 
 
Coding: Meeting diminta oleh pihak manajemen, 
meeting seharusnya dipagi atau sore hari. 
K2.7 T: Dampak nya malah jadi ga konsen. 
 
N: Ya. 
 
Coding: Pengembang menjadi kehilangan konsentrasi 
akibat dari meeting. 
K2.8 T: Sering ga terjadi kayak gitu? 
 
N: Dulu enggak, sekarang sering. Karena kita sudah 
ga pure Scrum lagi. 
 
Coding: Penerapan Scrum yang tidak sesuai lagi. 
K2.9 T: Cara ngatasi supaya ga buyar? 
 
N: Setiap end of Scrum kan ada Retrospective, nah 
kita nulis angry-nya kenapa, biasanya too 
muchmeeting. Scrum Master itu kan harusnya jagain 
developer juga.  
 
Coding: Membahas masalah too muchmeeting di 
Retrospective. 
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K2.10 T: Berkaitan dengan Sprint Retro, Sprint retro kan 
selalu di akhir. Sampai sekarang, di kurio pasti 
diadakan ga di akhir Sprint? 
 
N: Ga rutin. Biasanya ketika Scrum Master ga ada, 
intensitas Scrum Method mulai berkurang. Tugas 
Scrum Master itu mengatur supaya kegiatan Scrum 
integritasnya tetep ada. 
 
Coding: Sprint Retrospective tidak dilaksanakan 
dengan rutin, Scrum tidak dijalankan dengan baik 
tanpa Scrum master khusus. 
K2.11 T: Ada ngerasain dampak ga sih dari perubahan ini? 
Ga ada Scrum Master dan jarang Retro? 
 
N: Dampaknya pasti kerasa, pas development itu 
stress lebih tinggi. Pengembang jadi ga fokus. 
Butuh waktu lama untuk berada di dalam state dimana 
dia benar benar fokus. Jadi kerjaannya ga teratur 
dan jadi lamban.  
 
Coding: Pengembang tidak fokus, ketidakadaan Scrum 
master. 
K2.12 S: Misalkan lagi mulai Sprint, ada ga masalah 
pribadi antar developer. 
 
N: Mungkin ada, karena setiap Scrum, setiap 
individu diharapkan memiliki self-conciousness. 
Jadi biasanya, Scrum berjalan dengan baik 
tergantung dari individu tim. Jadi kalau solid dan 
bisa tutupin task masing-masing, bisa lebih cepat. 
Beda sama individu yang karena Scrum malah males-
malesan. Jadi lamban dan gabut. Malah bisa jadi 
slack gitu. 
 
Coding: Ada masalah pribadi dalam Scrum, individu 
harus memiliki kesadaran diri. 
K2.13 S: Ada ga sih kasus gitu di Kurio? Cara ngatasinya 
kalau terjadi gitu? 
 
N:  Ada sih. Biasanya sih one on one, speak. Itu 
kalau misalnya dia berani ngomong. Biasanya lewat 
Retrospective. Atau ngomong ke atasan atau Scrum 
Master. 
 
Coding: Menyelesaikan masalah pribadi dengan 
berkomunikasi empat mata, mengungkapkan 
permasalahaan di Retrospective, membicarakan 
masalah dengan Scrum Master. 
K2.14 T: Tujuan proyek kurang jelas. Di kurio gimana? 
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N: Disini ada visi misi. Biasanya setiap planning 
yang baik, tujuannya mau ngapain. Misalnya kita kan 
data driven. Kita mau ningkatin retention rate by 
UI. Tapi ga selalu visi misi nya dijelaskan.  
 
Coding: Tujuan selalu dijelaskan pada planning. 
K2.15 T: Dengan adanya visi misinya tujuan proyek jadi 
jelas? 
 
N: Biasanya kita ga terlalu sih. Kita biasanya sih 
jadi eksekutor doang. Tapi ga ngerti intinya itu 
apa.  
 
Coding: Visi misi belum cukup untuk memperjelas 
tujuan proyek, developer tidak mengerti tujuan 
proyek. 
K2.16 T: Dari ketidaktahuan intinya, apa jadi ada dampak 
apa ga bagi developer? 
 
N: Biasanya kita develop ga sesuai ekspektasi PO. 
 
Coding: Kurang jelasnya tujuan proyek, hasil yang 
tidak sesuai ekspektasi PO. 
K2.17 T: Nah, itu sering terjadi? 
 
N: Jarang. 
 
Coding: Jarang terjadi tujuan proyek tidak jelas. 
K2.18 T: Dari kurio sendiri, ada cara ngatasin ga sih 
supaya inti nya tersampaikan? 
 
N: Biasanya, pas ScrumPlaning, ketika desain sudah 
jadi, kita rembukan bareng. Saling kasih ide 
masing-masing. Kita mengungkapkan why. Lalu dari 
developer sendiri, kita kasih tahu limitation kita.  
 
Coding: Mendiskusikan tujuan proyek pada saat 
Sprint Planning. 
K2.19 T: Requirement yang tidak jelas. Pernah terjadi ga 
sih? 
 
N: Selama ini sih enggak ya. 
 
Coding: Kebutuhan cukup jelas. 
K2.20 T: Disini ada risiko konflik antar 2 PO.  
 
N: Disini ga ada karena cuma 1 doang. 
 
Coding: - 
K2.21 T: Prioritas requirement-nya gimana sih disini? 
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N: Biasanya sih kita rembukan bareng PO. Biasanya 
PO tentuin mana yang mau release duluan. Itu yang 
jadi prioritas tertinggi. Di Scrum kan ada yang 
namanya weight untuk setiap story. Biasanya PO 
sendiri yang nimbang, dari pada feature ini ga 
keburu, mending yang lain dulu di-develop. 
 
 
Coding: PO menentukan prioritas PBI. 
K2.22 T: Kalau perubahan requirement, pernah terjadi ga?  
 
N: Kalau kayak gitu sih belum pernah. 
 
Coding: Belum pernah terjadi perubahan kebutuhan. 
K2.23 T: Atau detail UI-nya berubah. 
 
N: Biasanya kita lanjutin di next Sprint. 
 
Coding: Perubahan UI produk dimasukan ke story pada 
Sprint selanjutnya. 
K2.24 T: Disini pernah ngadain Technical Debt ga sih? 
 
N: Ada, biasanya Technical Debt itu di refactoring. 
Sekarang kita juga lagi refactoring 3 minggu. 
Biasanya bukan berdasarkan bobot tapi timebased. 
 
Coding: Melakukan refactoring di Technical Debt. 
K2.25 T: Berarti Technical Debt tidak dimasukan ke 
Sprint? 
 
N: Enggak, biasanya di end of Scrum. Disela-sela 
project baru. Baru ada refactoring. 
 
Coding: Technical Debt tidak dimasukan kedalam 
Scrum. 
K2.26 T: Bagaimana proses Technical Debt-nya disini? Ada 
meeting ga? 
 
N: Biasanya kita ada meeting kecil. Dari lead-nya 
sendiri. Nentuin apa saja yang harus di-refactor. 
Kita ngelihat code biasanya. Berdasarkan agreement 
juga. Kalau dalam tim kan ada codeagreement. 
Nentuin architecture-nya pakai yang mana. 
 
Coding: Melakukan meeting untuk refactoring. 
K2.27 T: Di kurio sendiri ada Pair Programming ga? Pernah 
ga ada ketidakcocokan dalam Pair Programming? 
 
N: Pair Programming ada. Ketidakcocokan pastinya 
ada. Tapi balik lagi ke codeagreement. Jadi 
agreement nya harus dipatuhi. 
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Coding: Ada ketidakcocokan saat Pair Programming, 
Pair Programming berdasarkan codeagreement. 
K2.28 T: Bagaimana jika ketidakcocokan ini berdasarkan 
pesonalnya? 
 
N: Personal sih ada biasanya.  
 
Coding: Ada permasalahan pesonal saat Pair 
Programming.  
K2.29 T: Kalau terjadi kayak gitu dampaknya apa? 
 
N: Dampaknya, ga bisa kerja sama dengan baik. Kalau 
kita ngatasi itu dari interview. Kita ngenalin 
semua orang ke tim. Jadi kita kasih pertanyaan. 
Jadi kalau ga cocok kita ga terima. Ini 
interviewengineer. Dan kalau misalnya kriteria nya 
ga cocok satu sama lain, kita keluarin.  
 
Coding: Mengatasi ketidakcocokan dari interview 
kerja. 
K2.30 T: Sering ga terjadi ketidakcocokan ini? 
 
N: Jarang sih. Biasanya kita sudah saring lewat 
interview dulu. Biasanya sih ga lolos.  
 
Coding: Jarang terjadi ketidakcocokan antar 
developer. 
K2.31 T: Pengembang ada melakukan unit testing ga? Dan 
butuh dokumen requirement ga? 
 
N: Ada unit testing. Ga butuh dokumen. Kita 
berdasarkan cleanarchitecture saja biar gampang 
test-nya. Kita ga ada dokumentasi apapun kecuali 
API. 
 
Coding: Unittesting tidak menggunakan dokumen, unit 
testing berdasarkan cleanarchitecture, ada 
dokumentasi API. 
K2.32 T: Masalah standupmeeting, sudah efektif belum? 
Mungkin standupmeeting yang harusnya sebentar malah 
jadi lama. 
 
N: Kalau kita sih efektif. Standup meeting ga lebih 
dari 10 menit. Kalau ada tech difficulties, ngomong 
sebentar, lalu rembukan setelah meeting. Kalau out 
of topic sih enggak. 
 
Coding: Standup meeting efektif, melanjutkan 
bahasan teknis diluar standupmeeting. 
K2.33 T: Ada berapa tim yang implementasi Scrum di Kurio? 
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N: Kita biasanya mobile ada sendiri, backend ada 
sendiri, machine learning ada sendiri. 
 
Coding: Penyusunan tim Scrum berdasarkan bidang 
keahlian. 
K2.34 T: Kalau dari setiap tim tersebut, ada perbedaan ga 
implementasi Scrum nya? 
 
N: Biasanya sih sama. Karena Scrum Master kita 
biasanya cuma 1 doang. Jadi tergantung Scrum 
Master. Yang jadi masalah adalah dependency. 
 
Coding: Implementasi Scrum dalam perusahaan 
tergantung pada Scrum Master.  
K2.35 S: Kalau terjadi gitu, gimana ngatasinya? 
 
N: Biasanya, yang dependent gitu, kita drop dan 
taruh di nextSprint.  
 
Coding: Story yang dependency dimasukan ke 
nextSprint. 
K2.36 T: Penyebab nya gimana? 
 
N: Karena Scrum Board-nya pisah-pisah. Contohnya 
mobile butuh API dari backend. Mobile ga bisa 
kerjain kalau belum ada API-nya.  
 
Coding: Scrum board yang terpisah 
K2.37 T: Dampaknya?  
 
N: Kita biasanya kerjain nextstory-nya. 
 
Coding: Dependency menyebabkan developer 
mengerjakan story yang tidak dependent terlebih 
dahulu. 
K2.38 T: Sering terjadi ga? 
 
N: Lumayan sering. Tapi ga selalu. Kalau Scrum 
Masternya bagus, backend duluan Scrum nya baru 
mobile. Jadi ga dependent. 
 
Coding:  Sering terjadi dependency. 
K2.39 T: Kurio punya definition of done ga? 
 
N: Biasanya setelah codereview dan di test QA. 
 
Coding: Adanya definition of done.   
K2.40 T: Berarti semua Scrum harus ikuti aturan ini. 
Kalau velocity yang lebih rendah di awal gimana? 
Ngaruh ga ke keseluruhan proses Scrum? 
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N: Kita kan tentuin task berdasarkan velocity. Kita 
kan ada burn down chart juga, kita bisa lihat 
disana. Kalau velocity kita lebih tinggi dari task-
nya, jadi kebanyakan bengong. Awal-awal biasanya 
agak ngaco. 
 
Coding: Burn down chart, Velocity awal tidak tepat. 
K2.41 T: Kok bisa ngaco? 
 
N: Lack of experience dari developer atau tim baru 
yang belum bisa ngukur velocity. 
 
Coding: Kurangnya pengalaman developer dalam 
mengukur velocity. 
K2.42 T: Dampak? 
 
N: Kalau velocity-nya rendah, task lebih sedikit, 
ya jadi banyak bengong. Beda halnya kalau ngukur 
velocity-nya ketinggian, malah jadi kelabakan. 
 
Coding: Velocity harus sesuai dengan kemampuan 
developer, velocity rendah maka task sedikit, 
velocity tinggi maka task banyak. 
K2.43 T: Sering terjadi di kurio? 
 
N: Awal-awal sih kita velocity agak ngaco di2 
Sprint pertama. Tapi setelah nya sudah nyesuain. 
 
Coding: Velocity awal tidak tepat. 
K2.44 T: Kalau di kurio sendiri, lebih penting acuan ke 
customervalue, atau lebih mentingin code yang lebih 
clean. Atau ada hubungannya? 
 
N: Balance sih ya. Kita pasti mau nge-pushfeature 
yang uservalue-nya ada. Kita berusaha estimate dari 
bobot masing-masing planning. Kita hitung juga dari 
code yang kita hasilkan. Jadi kompleksitasnya juga 
diperhitungkan saat planning. Supaya ga terlalu 
berantakan dan customervalue-nya ada. 
 
Coding: Customervalue dan cleancode sama 
pentingnya. 
K2.45 T: Semakin banyak anggota Scrum. Mengganggu ga ya? 
 
N: Mengganggu. Karena semakin banyak prorgammer, 
semakin banyak logic, semakin banyak variasi di 
dalam code. Kalau masing-masing prorgammer belum 
bisa bekerja dengan baik, maka akan mengganggu. 
 
Coding: Terlalu banyak anggota tim Scrum mengganggu 
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kinerja prorgammer. 
K2.46 T: Ganggu nya gimana? 
 
N: Dibagian komunikasi ada. Terus aplikasi-nya 
buggy. Lebih banyak bug. Karena variasi ofcode. 
Redundantcode.  
 
Coding: Terlalu banyak anggota tim Scrum mengganggu 
komunikasi dan membuat produk aplikasi lebih banyak 
bug. 
K2.47 T: Kalau di kurio, ada ketentuan khusus ga timnya 
harus berapa? Atau kebanyakan. 
 
N: Belum ada ketentuan. Tapi biasanya, kita batasin 
3 di 1 divisi. Tapi kedepannya, kita pecah lagi per 
project yang mau di-build. 
 
Coding: - 
K2.48 T: Berarti jarang terjadi masalah kebanyakan? 
 
N: Kita kekurangan orang. 
 
Coding: Masih kekurangan sumber daya manusia 
K2.49 T: Business Analyst ada ga? 
 
N: Merangkap dari PO dan Data Analyst. 
 
Coding: Tidak adanya Business Analyst. 
K2.50 T: Ada dampaknya ga? Atau perlu ga Business Analyst 
selain Product Owner? 
 
N: Menurut gue sendiri perlu. Karena specialty-nya 
beda.  
 
Coding: Perlu adanya Business Analyst.  
K2.51 T: Atau Business Analyst-nya perlu ditentukan 
apakah kurio mau ke bisnis atau enggak? 
 
N: Mungkin ada pengaruh nya saat mau getprofit. 
 
Coding: Business analyst diperlukan jika perusahaan 
mau mendapatkan profit. 
K2.52 T: Kurangnya komunikasi antar anggota tim. Ada ga 
di kurio? 
 
N: Kalau dari developer sih, komunikasi dilakukan 
saat ada codereview. Jadi saat orang mau build 
suatu feature, pasti ada pull requirement di 
Github, lalu kita review. Eh ternyata method ini 
sudah ada yang bikin.  
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Coding: Komunikasi developer dilakukan pada 
codereview. 
K2.53 T: Sudah cukup belum codereview saja untuk 
komunikasi. 
 
N: Cukup dari segi developer. Kita juga ada 
Scrummeeting. 
 
Coding: Code review cukup untuk melakukan 
komunikasi developer. 
K2.54 T: Kalau masalah skill komunikasi ngaruh ga? 
 
N: Ngaruh, dan ada di kurio. Cara atasinya, susah 
juga karena bawaan individu. Kalau developernya 
kita komunikasikan dan bisa improve, ya bagus. 
Kalau ga bisa, kita ignore sampai dia keluar. 
 
Coding: Skill komunikasi mempengaruhi proses 
development. 
K2.55 T: Dampaknya kalau ada orang kayak gitu? 
 
N: Ga terlalu dampak besar. Kalau ga bagus 
komunikasinya, ya di-cover. 
 
Coding: Komunikasi yang kurang tidak memberikan 
dampak yang berarti. 
K2.56 T: Jarang ya ada yang kayak gitu? 
 
N: Lumayan sering sih. Biasanya komunikasiin 
sebentar. Kalau tetap melakukan kesalahan yang sama 
saat komunikasi ya kita mau ngapain? 
 
Coding: Sering ada developer yang memiliki 
kemampuan komunikasi yang kurang. 
K2.57 T: Kalau masalah product, setiap Sprint kan 
menghasilkan suatu product. Perlu ga dokumentasi 
untuk masing-masing feature. 
 
N: Kalau menjunjung tinggi maintenance, perlu. Tapi 
karena kurio masih belum bayak developer, kita 
belum. 
 
Coding: Dokumentasi untuk membantu maintenance, 
dokumentasi belum diperlukan apabila jumlah 
developer sedikit. 
K2.58 T: Kalau masalah komunikasi antar tim, itu 
bagaimana koordinasiinnya? 
 
N: Biasanya lewat Project Manager dan Scrum master, 
kita komunikasi lewat mereka. Biasanya orang yang 
berkaitan ditarik untuk discuss bareng.  
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Coding: Koordinasi masalah komunikasi melalui Scrum 
master. 
K2.59 T: Kayak gitu sudah cukup? 
 
N: Cukup karena engineeringmanager-nya juga punya 
techknowledge. 
 
Coding: Koordinasi dibantu oleh engineeringmanager 
yang mempunyai technicalknowledge. 
K2.60 T: Kalau kolaborasi antar developer dan QA gimana? 
 
N: Kalau saya sendiri sih masih kurang. 
 
Coding: Kurangnya kolaborasi antar developer dan 
QA. 
K2.61 T:  Apa penyebabnya? 
 
N: Mungkin karena QA belum digunakan secara baik. 
QA ga selalu Scrum kita. QA kan seharusnya ngetest 
app kita ada bug atau enggak. Tapi kadang masih ada 
bug. 
 
Coding: Kurangnya keterlibatan QA dalam Scrum. 
K2.62 T: Dampaknya? 
 
N: App-nya ada bug.  
 
Coding: Kurangnya keterlibatan QA dalam Scrum 
memicu aplikasi yang buggy. 
K2.63 S: Cara mengatasinya? 
 
N: Seharusnya unit testing saja cukup sih. Tanpa 
ada QA. Karena lebih cepat. 
 
Coding: Unit testing tanpa QA. 
K2.64 T: Sering ga terjadi kolaborasinya kurang antar QA 
dan Dev nya? 
 
N: Terjadi. 
 
Coding: Kolaborasi QA dan developer kurang baik. 
K2.65 T: PO nya sudah handal belum? 
 
N: Handal sih. Dia tahu visi misi nya dan tahu mau 
apa saja yang dibuat.  
 
Coding: PO sudah handal. 
 
No Nama: Steven Tiolie 
Jabatan: Software Engineer 
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Scrum Role: Development Team 
K3.1 T: Apa risiko menggunakan Scrum? 
 
N: Kalau dari Scrumnya sendiri. Satu, developer ga 
bisa milih story. Karena semua telah diurutin 
berdasarkan priority-nya.  
 
Coding: Pengembang tidak bisa memilih story. 
K3.2 T: Dampaknya developer ga bisa milih story? 
 
N: Kadang ada developer yang suka ngerjain ini tapi 
Scrum memaksa kerjain prioritas dulu. 
 
Coding: - 
K3.3 S: Terus kalau kayak gitu menanganinya gimana? Kan 
sudah diurutin dan ga bisa pilih. 
 
N: Mau ga mau. Misal, Sprint 1 kita familiar sistem 
login. Sprint 2 kita kerjain yang lain tapi orang 
lain kerjain login. Jadi solusinya harus siap 
diganggu untuk komunikasi gimana kerjainnya. 
 
Coding: Pengembang harus siap diganggu untuk 
komunikasi saat Sprint. 
K3.4 T:  Dikurio sendiri berapa kali meeting?  
 
N: KPI Meeting setiap hari, meeting khusus tim 1 
minggu sekali, Itu yang diluar stand upmeeting dan 
Sprint Planning. 
 
Coding: Banyak meeting diluar Scrum. 
K3.5 T: Kalau meeting diluar Scrum mengganggu ga? 
 
N: Enggak, bentar doang 15 menit saja. Nunjukin 
achievement kita hari itu. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum tidak mengganggu 
karena durasinya singkat. 
K3.6 T: Sprint Retrospective-nya gimana? Sering ga? 
 
N: Sering dulu pas masih di tim mobile. 
 
Coding: - 
K3.7 S: Sekarang gimana? 
 
N: Sekarang, sudah 2 atau 3 bulan ga ada. 
 
Coding: Retrospective tidak jalan. 
K3.8 T: Biasanya efektif ga? 
 
N: Efektif sih. Tapi yang didenger kata-kata yang 
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berulang-ulang. Setiap kali retro isinya Sprint 
kelar, app sudah publish. Too muchmeeting. 
 
Coding: Retrospective itu efektif, pembahasan 
Retrospective monoton. 
K3.9 T: Sekarang kan jarang retro, ada perngaruhnya atau 
dampaknya? 
 
N: Ga terlalu berasa sih. Sebenarnya itu cuma buat 
introspeksi diri saja sih. 
 
Coding: Tidak adanya Retrospective tidak terlalu 
berdampak pada anggota tim Scrum.  
K3.10 S: Sering terjadi masalah pribadi di kurio? 
 
N: Jarang sih kalau yang saya rasain. Kalau saya 
sih lancar-lancar saja.  
 
Coding: Jarang terjadi masalah pribadi dalam Scrum. 
K3.11 S: Kalau ada masalah pribadi antar developer, cara 
mengatasinya bagaimana? 
 
N: Kurang ngerti sih kalau masalah itu.  
 
Coding: - 
K3.12 T: Tujuan proyek kurang jelas. Gimana? 
 
N: Menurut saya, dengan menggunakan Scrum, 
tujuannya jadi jelas. Diawal ada didefinisikan. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
K3.13 T: Kalau requirementnya jelas ga? 
 
N: Biasanya jelas di awal. Tapi biasanya lupa jadi 
sering tanya-tanya. 
 
Coding: Kebutuhan jelas, developer sering lupa 
kebutuhan. 
K3.14 S: Kalau lupa gimana? 
 
N: Tanya saja ke PO nya lagi. 
 
Coding: Pengembang bertanya ke PO apabila lupa 
kebutuhan-nya. 
K3.15 T: Kalau prioritas requirement-nya. Kalau dari sisi 
developernya pernah ngerasain ga salah prioritas? 
 
N: Itu biasanya didebatin di awal. Cuma kadang-
kadang kalau lagi capek, ya dibiarkan diawal. Tapi 
ditengah malah debat. 
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Coding: Prioritas kebutuhan tidak memadai. 
K3.16 T: Dampaknya apa? 
 
N: Kalau estimasinya ga akurat, tadi nya ada 6 
story, tapi yang berhasil dikejar cuma 5, tapi 
story yang penting malah ga kekejar.  
 
Coding: Story penting tidak selesai. 
K3.17 T: Frekuensi terjadi missed-nya gimana? 
 
N: Medium 
 
Coding: Jarang terjadi salah estimasi. 
K3.18 T: Kalau masalah perubahan requirement, pernah 
terjadi ga? 
 
N: Pernah, tapi jarang banget. 
 
Coding: Jarang terjadi perubahan kebutuhan. 
K3.19 T: Kenapa bisa terjadi kayak gitu? 
 
N: Lupa. 
 
Coding: - 
K3.20 S: Kalau berubah, itu gimana developernya? 
 
N: Tetap lanjut sih. Kadang bisa di-estimate ulang. 
Atau di-drop story-nya. 
 
Coding: Estimasi ulang untuk perubahan kebutuhan, 
melakukan drop story. 
K3.21 T: Dampaknya? 
 
N: Ada story yang ga kelar. 
 
Coding: Perubahan kebutuhan menyebabkan story tidak 
selesai. 
K3.22 T: Pernah Technical Debt? 
 
N: Pernah. 
 
Coding: Pernah melakukan Technical Debt dalam 
Scrum. 
K3.23 T: Sudah pas belum Technical Debt-nya, atau sudah 
efektif belum? Di-oranganize sendiri oleh 
developer-nya? 
 
N: Biasanya kita developer inisiatif sendiri untuk 
masukin kedalam story atau dibuat parallel. Jadi 
nambahin story yang isinya Technical Debt. 
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Coding: Pengembang memasukan Technical Debt kedalam 
story. 
K3.24 T: Pair Programming pernah? Ada masalah 
ketidakcocokan code atau ada masalah individu yang 
tidak cocok? 
 
N: Kalau pairing sih, kita sudah mengikuti standard 
di awal. Jadi harus ikuti standard. 
 
Coding: Pair Programming memiliki standard yang 
harus diikuti. 
K3.25 T: Pernah ga merasa cocoknya sama orang tertentu. 
 
N: Pernah. 
 
Coding: Terjadi ketidakcocokan dalam Pair 
Programming. 
K3.26 T: Kalau dipasangin sama pasangan yang kurang cocok 
gimana? 
 
N: Dampak ke kerjaan sih engggak, paling kalau 
kurang akrab sama partner, ya ga bisa sambil 
bercanda. 
 
Coding: Tidak ada dampak ketidakcocokan Pair 
Programming pada pekerjaan. 
K3.27 S: Ga bisa pilih ya? 
 
N: Pairing sih kita ga ada aturan yang strict. Jadi 
bisa sama siapa saja. Kalau lagi butuh bantuan. 
 
Coding: Dapat memilih pasangan Pair Programming. 
K3.28 T: Tapi kalau di-pairing sama orang yang ga cocok 
jarang ya? 
 
N: 50 50 sih. 
 
Coding: Kadang-kadang developer dipasangkan dengan 
orang yang tidak cocok dalam Pair Programming. 
K3.29 T: Pernah unit testing? 
 
N: Belum 
 
Coding: - 
K3.30 T: Perlu dokumen ga untuk unit testing? 
 
N: Paling dari kita sendiri saja. Ga ada dokumen 
khusus. 
 
Coding: - 
K3.31 T: Terus masalah stand upmeetingnya sudah efektif 
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belum? 
 
N: Selama ini ya efektif-efektif saja. Tapi sudah 
mulai kayak rutinitasnya. 
 
Coding: Standup meeting efektif. 
K3.32 T: Berarti standupmeeting selama ini ga ada keluhan 
lagi? 
 
N: Terlalu lama. Kadang-kadang bisa sampai 30 
menit. 
 
Coding: Standup meeting terlalu lama. 
K3.33 T: Penyebabnya apa? 
 
N: Kadang kadang ada ngebahas technicaldetail di-
daily standup. Dan dampaknya jadi molor. 
 
Coding: Membahas hal teknis adalah penyebab Daily 
Scrum terlalu lama. 
K3.34 T: Cara mengatasinya? 
 
N: Biasanya pikiran sudah dimana-mana, dan berharap 
cepat selesai. 
 
Coding: Pengembang tidak fokus pada Daily Scrum 
K3.35 T: Proses Scrum di setiap tim berbeda ga? 
 
N: Sama. 
 
Coding: Proses Scrum di tiap tim sama. 
K3.36 T: Definition of donenya gimana? 
 
N: Kan kita ada on progress, review dan done. Jadi 
di-review itu make sure kalau ga ada potential 
bugs.  
 
Coding: Definition of done jelas. 
K3.37 T: Kalau velocity tim itu, kalau diawal rendah? 
 
N: Diawal malah tinggi. Jadi ya malah salah 
estimate. 
 
Coding: Salah estimatevelocity diawal. 
K3.38 T: Ditanamkan ga sih fokus ke customervalue? 
 
N: Kita sih ngerjain story yang di-define sama PO. 
Jadi cuma eksekutor saja. 
 
Coding: Pengembang hanya merasa sebagai eksekutor. 
K3.39 T: Kalau masalah jumlah tim Scrum yang makin 
  
175 
 
banyak. 
 
N: Tim kita masih sedikit. 
 
Coding: - 
K3.40 T: Business analyst, perlu ga? 
 
N: Kurang tahu juga sih. Yang jelas ada sih perlu, 
karena bentar lagi mau monetize. 
 
Coding: Business analyst diperlukan saat sudah mau 
monetize. 
K3.41 T: Masalah komunikasi antar anggota tim, ada 
masalah ga? 
 
N: Lancar-lancar saja. 
 
Coding: Tidak ada masalah komunikasi antar anggota 
tim. 
K3.42 T: Kalau skill komunikasi individu yang kurang? 
 
N: Ada, tapi belum pernah ngadepin. Dari 
karakteristiknya. Tapi ga ngaruh, karena dikasih 
tugas tetap dikerjain. 
 
Coding: Skill komunikasi yang kurang dari developer 
tidak mempengaruhi development 
K3.43 T: Product-nya perlu dokumentasi ga? 
 
N: Harusnya perlu, tapi kita belum.  
 
Coding: Perlu adanya dokumentasi product. 
K3.44 T: Kenapa belum ada dokumentasi? 
 
N: Pada malas, apalagi bagi developer. 
 
Coding: Pengembang malas membuat dokumentasi. 
K3.45 T: Ada ga dampak dari belum ada dokumentasi produk. 
 
N: Kalau ada anak baru, bisa suruh baca dulu baru 
jelasin. 
 
Coding: Tidak adanya dokumentasi membuat proses 
inisiasi anggota baru menjadi lebih lama. 
K3.46 S: Kalau gitu gimana?  
 
N: Ujung-ujungnya ada proses onboarding dari CEO-
nya. Meeting jelasin produk kita ngapain. 
Tapi kurang efektif. Kalau pakai baca kan kapan 
saja 
dia lupa bisa buka lagi.  
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Coding:  Diperlukan proses onboarding untuk 
karyawan baru mengenai produk. 
K3.47 T: Pernah ga terjadi overlap atau dependency? 
 
N: Lumayan sering. 
 
Coding: Sering terjadi dependency. 
K3.48 T: Kenapa bisa terjadi dependency? 
 
N: Ekspektasi data API di mobile dan backend 
berbeda. Paling kejadian begitu sering dan jadinya 
ngobrol lagi untuk menyesuaikan. 
 
Coding: Dependency disebabkan karena kurangnya 
komunikasi antar tim. 
K3.49 T: Untuk koodinasi dengan QA? 
 
N: Belum pernah koordinasi sama QA saya. Paling 
cuma kayak user biasa gitu koordinasinya? 
 
Coding: - 
K3.50 T: PO-nya sudah handal? 
 
N: Kita sudah beberapa kali ganti Product Owner. 
Sekarang handal karena representasi kantor dari 
jepang.  
 
Coding: PO sudah handal. 
K3.51 T: Sebelum-sebelumnya pernah kurang handal? 
 
N: Dulu, PO-nya itu belum bisa ukur semuanya secara 
kuantitatif. 
 
Coding: PO belum bisa mengukur secara kuantitatif. 
K3.52 T: Dampaknya ke development? 
 
N: Paling dampaknya kita ga bisa mengukur dengan 
tepat efek dari penambahan feature tersebut, 
retentionrate-nya dan berapa user yang nambah. 
 
Coding: Kurang handalnya PO menyebabkan developer 
tidak bisa mengukur dengan tepat efek dari 
penambahan feature.  
 
No Nama: Sella 
Jabatan: UI Designer 
Scrum Role: Development Team 
K4.1 T: Apa risiko penggunaan Scrum? 
 
N: Justru pakai Scrum malah lebih jelas. Kayanya 
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belum ada deh. 
 
Coding: - 
K4.2 T: Sering ga sih ada meeting selain meetingScrum? 
 
N: Kadang-kadang sih buat ngebahas design. 
 
Coding: Ada meeting tambahan diluar Scrum. 
K4.3 T: Ganggu kerjaan ga? 
 
N: Ga. Malah membantu. Jadi bahas design. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum tidak mengganggu 
pekerjaan. 
K4.4 T: Sprint retro. Ada ga? Dan berjalan dengan baik 
ga? 
 
N: Lumayan baik.  
 
Coding: Sprint retro berjalan baik. 
K4.5 T: Kalau tidak dijalankan ada dampaknya? 
 
N: Kayaknya ada, kita kan jadi evaluasi. Mungkin 
hal ini kurang berjalan dengan baik. Dan bagus-
bagus nya juga apresiasi gitu ke tim.  
 
Coding: - 
K4.6 T: Ada ga yang ngekritik kerjaan orang di retro? 
Ada yang sampai bikin sakit hati ga? 
 
N: Ga tahu sih. Kan bukan aku yang kena dan ga bisa 
ngomong untuk orang lain. 
 
Coding: - 
K4.7 T: Pernah ada masalah pribadi di Scrum? 
 
N: Setahu aku sejauh ini ga ada sih. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi. 
K4.8 T: Biasanya, Sprint Planning jelasin tujuan proyek 
ga? Atau tujuannya ga jelas? 
 
N: Jelas sih, karena untuk buat design perlu 
jelasin tujuannya.Biasanya PO-nya cerita mau gimana 
nih. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
K4.9 T: Pernah ga sih terjadi requirement untuk design-
nya ga jelas? 
 
N: Iya kadang-kadang. 
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Coding: Kadang terjadi kebutuhan desain yang tidak 
jelas. 
K4.10 T: Penyebabnya apa nih? 
 
N: Desainkan subjektif gitu. Kadang-kadang suka 
disitunya sih. 
 
Coding: Kebutuhan desain kurang jelas karena desain 
bersifat subjektif.  
K4.11 S: Cara tanganinya? 
 
N: Kita eksplore dan buat alternative. Harusnya kan 
desain lalu test langsung ke usernya. Jadi dikira-
kira mungkin user suka yang kaya gini, tapi juga 
bisa yang kayak gitu. 
 
Coding: Melakukan eskplore dan membuat beberapa 
desain sebagai alternative. 
K4.12 T: Dan dampaknya malah jadi harus buat alternative. 
 
N: Iya, jadi produknya harus direvisi terus design-
nya. 
 
Coding: Revisi desain. 
K4.13 T: Pada Sprint Planning, prioritasnya sudah memadai 
belum sih? 
 
N: Belum bisa jawab karena selama ikut belum ada 
prioritas. 
 
Coding: - 
K4.14 T: Pernah ga sih terjadi perubahan requirement? 
 
N: Pernah, waktu itu pernah terjadi karena lihat 
statistic. Kemarin kan pakai asumsi. Tapi lihat 
data malah beda. Padahal design-nya sudah ½ jalan. 
 
Coding: Pernah terjadi perubahan kebutuhan, 
perubahan kebutuhan berdasarkan statistic. 
K4.15 S: Cara atasinya? 
 
N: Ikuti saja. 
 
Coding: - 
K4.16 T: Dampaknya harus design ulang? Dan sering? 
 
N: Cuma rombak saja sih. Jarang terjadi. 
 
Coding: Jarang merubah desain. 
K4.17 T: Stand up meeting sering ikut ga? 
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N: Dulu sering, sekarang ga pernah. 
 
Coding: Desainer jarang mengikuti Daily Scrum. 
K4.18 T: Menurut kakak sudah efektif? 
 
N: Sebenarnya efektif, tapi kalau dari design kan 
bikin eksplore-nya banyak dan berhari-hari. Jadi ya 
hari ini masih sama, besok juga masih sama. Tapi ya 
perlu datang juga sih. 
 
Coding: Daily Scrum belum terlalu efektif untuk 
desainer.  
K4.19 T: Dampaknya bagi desainer jika belum ada progress 
apa? 
 
N: Ga masalah sih, paling 15 menit. 
 
Coding: Ketidakadaan progress dari desainer tidak 
menjadi masalah pada Daily Scrum. 
K4.20 T:  Tapi sering terjadi gitu? 
 
N: Lumayan. Kalau pas lagi kerjain beda-beda, 
setiap hari bisa berbeda. 
 
Coding: Sering terjadi Daily Scrum yang kurang 
efektif. 
K4.21 T: Terus cara mengatasi hal itu? 
 
N: Ya bilang saja masih kerjain yang kemarin. Ikut 
saja dengerin. 
 
Coding: Menyampaikan progress desain di Daily 
Scrum. 
K4.22 T: Kalau diKurio sendiri, done itu definisi nya 
apa? 
 
N: Done itu kalau sudah selesai dan di-approve sama 
PO. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
K4.23 T: Desain pakai velocity? 
 
N: Enggak pernah pakai. 
 
Coding: - 
K4.24 T: Kalau masalah jumlah anggota tim Scrum, ngerasa 
semakin efektif ga? 
 
N: Kalau kebanyakan malah ga perlu, perwakilan 
saja.  
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Coding: - 
K4.25 T: Kalau Business Analyst perlu ga? 
 
N: Perlu sih, karena projectrequest kan bisa dari 
analyst. Kalau ada masalah bisa solusinya dari 
desain. 
 
Coding: Perlu adanya Business Analyst 
K4.26 T: Kalau sekarang tanpa BA bisa jalan? 
 
N: Bisa jalan. 
 
Coding: - 
K4.27 T: Kalau masalah komunikasi, di Kurio komunikasinya 
gimana? 
 
N: Oke sih. 
 
Coding: Tidak ada masalah komunikasi. 
K4.28 T: Kalau masalah skill komunikasi, ngaruh ga kalau 
ada yang kemampuan komunikasinya kurang? 
 
N: Pintar-pintarnya kita menyesuaikan diri pada 
karakter setiap orang.  
 
Coding: Penyesuaian diri terhadap karakter anggota 
tim. 
K4.29 T: Dampaknya kalau ada orang yang susah komunikasi? 
 
N: Ga terlalu berdampak. Kitanya jadi harus lebih 
aktif. Kalau sudah lempar desain, tapi 2 atau 3 
hari ga ditanya, jadi kitanya yang harus aktif 
tanya. 
 
Coding: Kurangnya kemampuan komunikasi seorang 
anggota menuntut anggota lain untuk lebih aktif. 
K4.30 T: Kalau PO-nya sudah handal belum? 
 
N: Dulu sih jelas ada Product Manager, tapi dia 
resign. Jadi sekarang masih kosong. Pak David yang 
jadi PO. Sekarang sih ada VP Product, jadi 
technically dia PO nya. 
 
Coding: Tidak ada dedicated PO 
 
No Nama: Arie 
Jabatan: Senior API Engineer 
Scrum Role: Development Team 
K5.1 T: Apa risiko menggunakan Scrum? 
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N: Kita ga tahu the whole requirement. Selama 
beberapa Sprint kita belum tahu the whole product 
nya seperti apa. Terus, dari segi engineering, bisa 
saja dia deliver ga sesuai dengan beberapa story 
yang ditetapkan. Mungkin kita berpikir komitmen 
kita ga sesuai dengan harapan.  
 
Coding: Pengembang tidak mengetahui kebutuhan 
secara keseluruhan, Pengembang mengerjakan story 
yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. 
K5.2 T: Kesalahan estimasi? 
 
N: Iya, atau kita ga tahu velocity. 
 
Coding:  Kesalahan estimasi terjadi karena belum 
mengetahui velocity tim. 
K5.3 T: Ga tahu velocity itu malah jadi penyebabnya? 
 
N: Biasa jadi. Pertama kali pakai Scrum, gue 
totallyblank berapa velocity gue. Risiko pertama 
kali pakai Scrum, dia ga tahu velocity, dan bisa 
failed atau ga ke-deliver semua story-nya. 
 
Coding: Tidak bisa mengukur velocity saat pertama 
menggunakan Scrum. 
K5.4 T: Kalau sudah seperti gitu, ada cara mengatasinya 
ga supaya bisa tahu velocity? 
 
N: Kalau menurut gue sih pasti ada kemungkinan 
failed untuk pertama kali, karena kita ga tahu 
velocity kita. Kecuali developer-nya memang jago 
banget. Tugas engineer buat estimasinya. 
 
Coding: Sulit untuk mengestimasi velocity untuk 
pertama kalinya. 
K5.5 T: Terus kalau masalah meeting, banyak ikut meeting 
yang bukan meetingnya Scrum? 
 
N: Pasti ada-lah.  
 
Coding: Ada meeting diluar Scrum. 
K5.6 T: Mengganggu ga? 
 
N: Sometimes ganggu. Kalau kebanyakan meeting jadi 
ga productive dan fokus. Kayak ada interview, atau 
gimana jadinya baru mau ngerjain, tapinya sudah di 
panggil lagi. Tapi kita bisa pilih kalau untuk skip 
meeting-nya. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum mengganggu, terlalu 
banyak meeting mengurangi produktivitas developer. 
  
182 
 
K5.7 T: Sprint retronya jalan ga? Berguna? 
 
N: Berguna buat curhat. Apa beban kita. Berguna 
sih. 
 
Coding: Sprint Retrospective bermanfaat. 
K5.8 T: Rutin dijalankan? 
 
N: Masih, tapi ga rutin lagi. 
 
Coding: Sprint retorspektif tidak rutin 
dilaksanakan. 
K5.9 T: Ada impact ga dengan semakin jarang retro? 
 
N: impact-nya, uneg-unegnya ga bisa keluar saja. 
 
Coding: Sprint Retrospective yang tidak berjalan 
akan membuat keluh kesah developer tidak dapat 
tersampaikan. 
K5.10 S: Pernah ada Slack ga antar developer? 
 
N: Dulu ada. Misalnya kita sudah deal dengan metode 
A, tapi dia come up dengan metode B. Jadi kesan 
kita, dia mau gampangnya saja. Kita mau gunakan 
metode A yang lebih kompleks tapi kedepannya baik. 
Kalau dia bisa jelaskan metode B baik, ya oke. 
 
Coding: Terjadi perdebatan antar developer mengenai 
metode yang digunakan. 
K5.11 T: Cara mengatasinya? 
 
N: Kita satu tim, jadi kita voting saja. 
 
Coding: Voting untuk menentukan metode. 
K5.12 T: Risiko pertama, tujuan proyek kurang jelas. 
Gimana? 
 
N: Selama ini sih, kita mau buat proyek A, sudah 
dikasih tahu sih sudah jelas. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
K5.13 T: Kalau requirement dan PBI-nya? 
 
N: Sudah jelas sih. Sudah lengkap.  
 
Coding: PBI sudah jelas. 
K5.14 T: Sudah jelas? Atau perlu detail? 
 
N: Requirement sih sudah lengkap. Tapi kalau mau 
detail, kita bahas saat bikin task. User kan mau 
ini itu, how to nya kita yang tentuin. 
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Coding: Kebutuhan sudah lengkap, Melakukan 
pembahasan detail pada pembuatan task. 
K5.15 T: Kalau prioritas pernah salah? 
 
N: Biasanya sih PO-nya sudah ngasih list 
prioritasnya. Kalau menurut kita harus diubah, bisa 
ngomong langsung. Selama ini sih oke-oke saja. 
Karena pas lagi estimasi, kita bisa sounding. 
Misalnya kita sudah buat list, tapi kayaknya yang 
ini harus dibuat dulu baru bisa jalan.  
 
Coding: Tidak terjadi salah prioritas PBI, 
Prioritas PBI bisa diubah dengan menyampaikan pada 
PO. 
K5.16 T: Kalau perubahan requirement pernah? 
 
N: Diselipin sih story di tengah Sprint. Walaupun 
itu kerjaan gue, tapi ya tiba-tiba PO mau ada story 
ini nih. Jadinya yang harusnya bisa selesai Sprint 
itu malah jadi mundur ke nextSprint. 
 
Coding: Perubahan kebutuhan dimasukan kedalam 
Sprint. 
K5.17 T: Penyebabnya adalah PO nya? 
 
N: Iya. Kalau PO-nya bos sendiri, ya mau gimana 
lagi? 
 
Coding: Perubahan kebutuhan disebabkan oleh 
permintaan PO. 
K5.18 T: Sering? 
 
N: Akhir-akhir ini. Soalnya baru kepikiran mau ada 
feature gini. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
K5.19 T: Cara mengatasinya bagaimana? Apa dikerjain saja? 
 
N: Kerjain saja. Saya dibayar untuk itu. 
 
Coding: - 
K5.20 T: Technical Debtnya? 
 
N: Maksudnya yang kita kerjain tapi masih jelek di 
architecture-nya? Pernah. 
 
Coding: Pernah melakukan Technical Debt. 
K5.21 T: Ada manfaatnya ga? 
 
N: Ada, Kedepannya biar maintenancecode-nya. Itu 
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kan sebenarnya hutang yang harus diberesinkan. 
 
Coding: Technical Debt sebagai upaya 
maintenancecode.  
K5.22 T: Pair Programming, pernah ga ada masalah 
ketidakcocokan. 
 
N: Kayaknya sih selama ini cocok-cocok saja. 
 
Coding: Tidak ada masalah kecocokan pada saat Pair 
Programming. 
K5.23 T: Kalau masalah testing, ada unit testing ga? 
Perlu dokumen testing ga? 
 
N: Pernah. Kalau dari sisi gue sih yang kepikiran 
dari otak gue mau test apa saja. Dokumen ga sampai 
buat dokumen sendiri. Paling penamaan function 
untuk testnya harus jelas. Karena bagi gue 
mendokumentasikan sesuatu itu tugas yang 
melelahkan. Disini dituntut supaya bikin method-nya 
jelas, testcase-nya. 
 
Coding: Unittesting dilakukan oleh developer, 
dokumentasi dianggap melelahkan. 
K5.24 T: Ada dampaknya ga sih kalau ga ada dokumentasi? 
 
N: Paling risikonya cuma something yang mau kamu 
test. Tapi bisa diminimalisir dengan TDD (Test 
Driven Development). Jadi buat testcase dulu 
sebelum develop something. Jadi kalau dariiven by 
testcase, chance bug-nya lebih kecil. Tapi ga semua 
nyaman pakai TDD. Tapi kita sekarang sudah mulai 
pakai testcase. 
 
Coding: Meminimalisir dampak tidak adanya 
dokumentasi dengan TDD. 
K5.25 T: Kalau ngommongin standupmeeting, sudah efektif? 
 
N: Sudah efektif, 15 menit. 
 
Coding: Standup meeting sudah efektif. 
K5.26 T: Proses Scrum di masing-masing timnya beda atau 
sama? 
 
N: Basically sih sama. Soalnya diajarin dari satu 
orang. 
 
Coding: Proses Scrum di tiap tim sama. 
K5.27 T: Definition of done nya apa di kurio? 
 
N: Dari engineer, kita sudah done kalau sudah 
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review, merge dan di-demo-in. Lalu, PO nya sudah 
setuju. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
K5.28 T: Kalau velocity rendah di awal? 
 
N: Biasanya pengaruhnya, velocitySprint sebelumnya 
pengaruh ke Sprint selanjutnya. Dan kalau misalnya 
rendah, mungkin karena salah estimasi. Story yang 
kita anggap mudah ternyata sulit atau bisa saja 
salah estimasi, ternyata gampang. Tapi penting sih, 
supaya ada gambaran. 
 
Coding: Kesalahaan estimasi dalam menentukan 
velocity. 
K5.29 T: Sering ga terjadi? 
 
N: Pernah tapi ga sering. 
 
Coding: Pernah terjadi kesalahan estimasi. 
K5.30 T: Semakin banyak anggota tim di Scrum ngaruh ga 
dengan proses development? 
 
N: Kalau developmentteam-nya banyak, ya cepat 
selesainya. Tapi kalau developer-nya ga jago malah 
membebani.  
 
Coding: Semakin banyak anggota tim yang ahli maka 
pekerjaan akan cepat selesai. 
K5.31 T: Di kurio kan ga ada BA, perlu ga? 
 
N: Kalau BA itu dia ngerti requirement secara 
bisnis, dan engineering-nya. Kalau domain spesifik 
kayak app keuangan. Kita butuh expert di finance, 
dan kalau PO nya perlu bantuan, mungkin perlu. Tapi 
kurio sih belum. 
 
Coding: Belum membutuhkan bantuan Business Analyst. 
K5.32 T: Komunikasi nya gimana?  
 
N: Kita komunikasi pakai Slack. Bagus-bagus saja 
komunikasi nya. 
 
Coding: Komunikasi dalam Scrum baik, Komunikasi 
dibantu oleh teknologi Slack. 
K5.33 T: Perlu dokumentasi Product ga? 
 
N: Kita selalu buat dokumentasi untuk API baru. Itu 
sudah masuk task di story. Memang buat dokumentasi 
itu malas, tapi harus dibuat. 
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Coding: Ada dokumentasi untuk API. 
K5.34 T: Disini kan ada beberapa proses Scrum, koordinasi 
nya gimana? 
 
N: Misalnya supaya kita ga hambat tim mobile untuk 
developsomething, kita sediain dokumentasinya dulu. 
Itu belum jadi tapi sudah tahu ekspektasi result-
nya gimana. 
 
Coding: Menyediakan dokumentasi API terlebih dahulu 
untuk digunakan oleh tim yang memerlukan. 
K5.35 T: Kalau kolaborasi QA dan Pengembang? 
 
N: Komunikasinya oke-oke saja sih 
 
Coding: Tidak ada masalah kolaborasi QA dan 
developer. 
K5.36 T: PO-nya sudah handal belum?? 
 
N: Sudah sih. 
 
Coding: PO sudah handal. 
 
TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI 
PT TOKOPEDIA 
No Nama: Christian Antonius 
Jabatan: Quality Assurance 
Scrum Role: Development Team 
T1.1 T: Risiko menggunakan Scrum? 
 
N: Dalam 1 Sprint, ada task yang sudah di estimasi 
1 atau 2 minggu. Ternyata lebih, jadinya buat task 
lagi yang sama diSprint berikutnya. Lalu, kalau 
sudah tahu tasknya apa saja dalam 1 Sprint, lalu 
ada tambahan task mendadak. Misal developer-nya 
sakit dan task jadi terbengkalai.  
 
Coding: Task tidak selesai, task yang tidak selesai 
dilanjutkan pada Sprint selanjutnya 
T1.2 S: Jadi itu dinext ke Sprint berikutnya 
 
T: Apa penyebabnya? 
 
N: Faktornya banyak sih untuk task ga kelar. 
Misalnya developer-nya sakit, atau ada task lain 
yang mendadak dan harus dikerjakan lebih dahulu. 
Masuk di tengah-tengah Sprint. Jadi story baru. 
 
Coding: Pengembang sakit, Ada task lain yang 
prioritasnya lebih tinggi 
T1.3 T: Dampaknya? 
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N: Molor ke nextSprint. 
 
Coding: Dilanjutkan ke Sprint selanjutnya. 
T1.4 T: Sering ga sih terjadi? 
 
N: Ga semua tim kayak gitu. Kalau tim saya kan tim 
payment. Jadi kan tim payment ini suka ada promo 
yang mendadak. Tim saya pengaruh banget.  
 
Coding: Task yang tidak selesai dipengaruhi oleh 
proses bisnis dari suatu tim. 
T1.5 T: Kalau rapat-rapat selain rapat Scrum banyak ga? 
 
N: Kalau lagi mau bikin feature baru disajak rapat. 
Kadang rapatnya beda, ga termasuk Scrum. Biasanya 
gabung dengan tim bisnis.  
 
Coding: Rapat diluar Scrum untuk feature baru. 
T1.6 T: Mengganggu ga sih ada rapat itu? 
 
N: Kadang iya. Kalau lagi banyak tugas kok jadi 
meeting terus. Apa lagi tim promo suka menddak. 
Jadi mengganggu Sprint juga. 
 
Coding: Rapat diluar Scrum mengganggu 
T1.7 T: Akibatnya? 
 
N: Palingan molor. Tapi ga gitu parah sih. Paling 
harus kelar hari ini jadinya kelar besok. 
 
Coding: Rapat diluar Scrum membuat pekerjaan 
tertunda 
T1.8 T: Sering? 
 
N: Ga sering. 
 
Coding: Rapat diluar Scrum jarang dilakukan. 
T1.9 T: Sprint retro nya ada ga?  
 
N: Ada. Di awal Sprint itu, kita ada retro dan 
planning. Jadi sebelum planning ada retro dulu. 
Sebenarnya hitungannya sama juga kayak akhir 
Sprint. 
 
Coding: Ada Sprint retro di akhir Sprint. 
T1.10 T: Nah, Sprint retro itu berguna ga? 
 
N: Berguna sih. Sebenarnya, karena kan kita mencari 
tahu apasih kendala kita Sprint kemarin. Dan bisa 
dikurangi di-nextSprint-nya. 
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Coding: Sprint retro berguna. 
T1.11 T: Kalau retro ga dijalanin dampaknya? 
 
N: Mungkin untuk orang yang terlalu introvert, 
malah ga bisa sharing. Jadi kalau introvert-kan 
dipaksa ngomong dalam meetingnya. Kalau ga ada kan 
malah ga keluar uneg-uneg nya. 
 
Coding: Retro membantu introvert untuk menyampaikan 
pendapat. 
T1.12 S: Pernah ada masalah pribadi ga diantara 
developer? 
 
N: Pasti ada ya. Apa lagi QA dan Pengembang kan 
berlawanan. QA kan cari bugs nya kita. Pengembang 
merasa sudah benar, tapi masih ada di QA. 
 
Coding: Ada masalah pribadi antara QA dan developer 
T1.13 S: Atasinya gimana? 
 
N: Kalau awal-awal, developer baru mungkin merasa 
bingung karena ga terbiasa degan sistem Scrum ini. 
Tapi lama-lama pasti jadi biasa. 
 
Coding: Penyesuaian terhadap sistem Scrum. 
T1.14 T: Akibat dari Slack antar QA dan Pengembang? 
 
N: Itu tergantung Pengembang-nya sendiri. Dia kan 
harus menyelesaikan bugs-nya sendiri. Mungkin kalau 
1 developer mengerjakan banyak task, jadinya ya 
molor, karena harus bugfix dulu. 
 
Coding: - 
T1.15 T: Tujuan proyek kurang jelas. 
 
N: Kalau tujuan kurang jelas tergantung ada meeting 
dengan team lainnya. Kan yang tahu nya PO. Pernah 
sih ga jelas kalau PO nya masih ngebayang-bayang 
gitu. Karena dia ga tahu jelasnya dari tim bisnis. 
 
Coding: Tujuan proyek kurang jelas pada Scrum. 
T1.16 T: Dampaknya? 
 
N: Kita sudah bikin tapi malah beda sama yang tim 
bisnis mau. 
 
Coding: Perbedaan hasil dengan ekspektasi tim 
bisnis. 
T1.17 S: Berarti itu mereka kurang koordinasi? 
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N: Iya, kadang-kadang dibikin meeting semua 
jadinya. 
 
Coding: Kurang koordinasi antar tim. 
T1.18 T: Sering? 
 
N: Ga terlalu sering sih, awal-awal doang. 
 
Coding: Kurang koordinasi terjadi di awal-awal 
penggunaan Scrum. 
T1.19 T: Risiko requirement ga jelas. PBI nya kurang 
jelas? 
 
N: Kalau masalah itu balik lagi ke PO. Lebih sering 
sih jelas. 
 
Coding: PBI yang dibuat PO sudah jelas. 
T1.20 T: PO nya berapa? 
 
N: 7 orang. 
 
Coding: Ada beberapa PO dalam satu perusahaan 
T1.21 T: Pernah terjadi konflik requirement antar PO? 
 
N: PO pegang modul masing-masing, jadi ga bakalan 
bentrok. Kayak ada PO payment, Tiket, Pulsa. 
 
Coding: Pencegahan konflik kebutuhan dengan membuat 
modul berbeda untuk masing-masing PO. 
T1.22 T:  Kalau masalah prioritas kurang memadai. 
Misalnya ada dependency.  
 
N: Sering sih terjadi. 
 
Coding: Sering terjadi dependency 
T1.23 T: Kenapa bisa terjadi? 
 
N: Kalau di tim saya, kita lagi buat fitur 
terganggu sama itu, kan serba mendadak. 
 
Coding: Perubahan yang mendadak menyebabkan 
dependency. 
T1.24 S: Cara atasinya? 
 
N: Kalau di tim saya kan developer banyak. Jadi 
kita bagi-bagi tugas. Kita lihat developer mana 
yang ga megang waktu banyak, itu kita kasih task 
lagi. 
 
Coding: Membagi tugas developer yang tidak memiliki 
task banyak untuk menyelesaikan permasalahan 
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depdency. 
T1.25 T: Dampaknya, mereka harus ngerjain task tambahan. 
Selanjutnya, perubahan requirement?   
 
N: Sering sih. Penyebabnya permintaan tim. Pas lagi 
kerjain mereka minta ganti ya ganti. Kadang-kadang 
ga harus kerjain ulang sih, cuma di ubah saja. 
 
Coding: Permintaan tim untuk mengubah kebutuhan. 
T1.26 T: Untuk sebagai QA kan tujuan nya test, ada 
dokumen nya ga? 
 
N: Ada setiap kali kita test, pasti harus ada 
testcase buat panduan. 
 
Coding: Testcase sebagai dokumen testing. 
T1.27 T: Daily standup, efektif ga? 
 
N: Tergantung kayak ada update penting ga? Kalau ga 
ada update, buat apa ada meeting. Paling ditanya 
seberapa progress kerjaannya? 
 
Coding: Daily Scrum kurang efektif bila tidak ada 
update progress. 
T1.28 T: Pernah ga malah bahas teknis nya? 
 
N: Kebetulan, saya kan juga Scrum Master, jadi 
kalau sudah melenceng, saya batasi di luar meeting 
saja. 
 
Coding: Scrum master mencegah developer membahas 
teknis di Daily Scrum. 
T1.29 T: Cara tim mengerjakan Scrum nya sama ga? 
 
N: Di tokped sih beda. Menyesuaikan timnya. 
 
Coding: Proses Scrum menyesuaikan dengan tim yang 
bersangkutan. 
T1.30 T: Definition of Done? 
 
N: Done itu, saat QA merasa yakin kalau itu siap di 
release. Setelah di-test, konview, done.  IT Lead 
dari setiap tim akan reviewcode dari developer 
lain, kalau dia sudah oke dan QA sudah oke maka 
done. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
T1.31 T: Ada velocity ga di QA? 
 
N: Kayaknya developer saja yang pakai velocity, 
saya sih belum pernah pakai. 
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Coding: QA tidak mengukur velocity. 
T1.32 T: Efektif mana, Scrum dengan anggota banyak atau 
sedikit? 
 
N: Sebenarnya tergantung ruang lingkup kerjaannya, 
tapi kalau disini ruang lingkupnya ga terlalu 
besar. Jadi menurut saya lebih efektif yang sedikit 
karena manage-nya jadi lebih gampang. Saya satu tim 
6 orang. 
 
Coding: Lebih mudah mengatur anggota tim dengan 
jumlah sedikit  
T1.33 T: Masalah komunikasi, komunikasinya sudah oke? 
Atau ada masalah komunikasi? 
 
N: Tim saya sih oke. Misal, kalau developer 
melakukan perubahan kecil, maka dia langsung bilang 
ke QA. 
 
Coding: Tidak ada masalah komunikasi, Inisiatif 
developer untuk mengkonfirmasi perubahan 
T1.34 T: Masalah skill komunikasi? Kan ada introvert dan 
extrovert, ngaruh ga sih ke development? 
 
N: Kalau di tim saya sih ga ada. Kalau pendiam jadi 
jarang ngomong kan? 
 
Coding: Tidak ada masalah skill komunikasi. 
T1.35 T: Untuk setiap tim Scrum, mengerjakan dari Product 
Backlog berbeda-beda. Berarti ga ada kemungkinan 
overlap requirement? 
 
N: Ga mungkin. 
 
Coding: Tidak memungkinkan terjadinya overlap 
kebutuhan. 
T1.36 T: Test-nya gimana ya? Kolaborasi antar QA dan 
Pengembang?  
 
N: Kalau setiap developer sudah merasa siap di-
test, ya sudah di-test. Biasanya apa yang mereka 
selesain di-test. 
 
Coding: Test dilakukan saat developer sudah 
selesai. 
T1.37 T: Kalau PO di tokped sudah handal belum? 
 
N: Pasti jelas sudah kayak gitu. Sudah tahu mana 
yang harus di kerjakan dulu. 
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Coding: PO sudah handal. 
 
No Nama: Kenneth Vincent 
Jabatan: IOS Pengembang 
Scrum Role: Development Team 
T2.1 T: Risiko di Scrum? 
 
N: Kadang-kadang kita Sprint-nya suka mundur-mundur 
begitu karena hal-hal gitu. Selain itu, misalnya 
kadang-kadang ada pekerjaan di luar Sprint, 
mendadak dan kita ga plan sebelumnya. Tapi harus 
dikerjakan. 
 
Coding: Story pada Sprint sering mundur ke Sprint 
selanjutnya, sering ada tambahan pekerjaan diluar 
Sprint 
T2.2 T: Apa penyebabnya? 
 
N: Misalnya kita ada satu hal dari internal. Kita 
kerja sama dengan squad lain, tapi prioritasnya 
lebih rendah. Kerjaan kita malah gantung sama 
mereka. 
 
Coding: Dependency antar tim 
T2.3 S: Cara atasinya? 
 
N: Saya kadang-kadang ada 2 kerjaan. Kerjaan 
pertama kita tanya tim lain. Kalau belum bisa 
kerjain, ya kerjain seadanya. Kan di IOS kan ada 
yang buat API, dan gua paling buat design dulu 
nungguin API dari mereka. 
 
Coding: Inisiatif developer untuk mengerjakan apa 
yang bisa dikerjakan selama terjadi dependency. 
T2.4 T: Sering ga? 
 
N: Kalau gue baru sekali kejadian, dari oktober gue 
kerja. 
 
Coding: Jarang terjadi dependency. 
T2.5 T: Terus, kalau masalah kerjaan yang unplan, kok 
bisa ada kerjaan unplan yang masuk? 
 
N: Itu kadang-kadang dari atas. Misalnya kita ada 
sesuatu di app-nya darurat banget. Ya sudah, 
kerjaannya jadi saya ambil alih. Dan ini dampaknya 
sama, kerjaan Sprint ini dilanjutin nextSprint. 
 
Coding: Pekerjaan yang tak terduga datang dari 
pihak manajemen. 
T2.6 T: Seberapa sering ada kerjaan luar yang masuk yang 
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unplan? 
 
N: Baru sekali saja sih kejadian. Tapi kerjaannya 
bisa di-over ke yang lain. Biasanya itu di-handle 
sama squadlead-nya. 
 
Coding: Jarang terjadi tambahan pekerjaan yang 
tidak terduga. 
T2.7 T: Kalau Sprint retro-nya gimana? lancar ga? 
Berguna ga? 
 
N: Kita coba kayak dibagi 4, apa yang kita senang, 
ga senang, reward apa, dan ide untuk kedepan. Tapi 
kita agak jarang juga. Itu kan butuh banyak waktu. 
Sementara kita harus cepat. Jadi retro ga selalu 
saat Sprint Planning. 
 
Coding: Retro tidak selalu dilaksanakan. 
T2.8 T: Tapi itu berguna, Retrospectivenya? 
 
N: Berguna, tapi ga harus selalu sih. Mungkin 2 
hingga 3 kali Sprint. 
 
Coding: Sprint Retrospective bermanfaat, Sprint 
Retrospective tidak rutin dijalankan. 
T2.9 T: Tapi ada dampaknya ga kalau ga ada retro? 
 
N: Biasa-biasa saja sih. 
 
Coding: Tidak ada dampak signifikan dengan tidak 
diadakannya Retrospective. 
T2.10 S: Pernah ada masalah pribadi ga antar developer?  
 
N: Kita hampir ga ada sih kalau masalah pribadi. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi didalam Scrum. 
T2.11 T: Tujuan proyek kurang jelas.  
 
N: Kalau gue cukup jelas sih. 
 
Coding: Tujuan proyek cukup jelas. 
T2.12 T: Kalau requirement atau Product Backlog-nya 
jelas? 
 
N: Kalau itu ya kita kan dari tim bikin produk. 
Kita cuma eksekutornya. Kadang-kadang kita ga jelas 
mungkin karena kita dari sana kurang informasinya.  
 
Coding: Kebutuhan kadang-kadang kurang jelas. 
T2.13 T: Dampaknya? 
 
  
194 
 
N: Kita akhirnya harus diskusi sama mereka lagi 
sih. Terus desainnya kan sesuai sama mereka dan 
jadinya aneh. Jadi disesuain sama IOS-nya sendiri. 
 
Coding: Diskusi tambahan untuk memperjelas 
kebutuhan. 
T2.14 T: Lalu, konflik requirement antar Product Owner? 
 
N: Itu biasanya kita ada delegatesquadlead yang 
bahas mau requirement apa. 
 
Coding: Mengutus teamlead untuk melakukan meeting 
agar tidak terjadi konflik kebutuhan antar tim. 
T2.15 T: Prioritas requirement ga memadai? 
 
N: Depedency sih kejadian.  
 
Coding: Terjadi dependency 
T2.16 T: Kok bisa? 
 
N: Depedency-nya itu, misalnya saya ada task A. 
Dibagi jadi A1 dan A2. A1 untuk X, A2 untuk Y. Ya 
yang kerjain A2 harus tunggu A1 selesai dulu. 
 
Coding: Dependency terjadi ketika ada task yang 
dipecah menjadi lebih kecil. 
T2.17 T: Dan itu baru terjadi sekali? 
 
N: Pengalaman gue sih baru sekali. 
 
Coding: Jarang terjadi taskdependency. 
T2.18 T: Lalu, masalah requirementnya berubah, pernah ga? 
 
N: Belum pernah. 
 
Coding: Belum terjadi perubahan kebutuhan. 
T2.19 T: Tahu istilah Technical Debt? 
 
N: Belum. 
 
Coding: - 
T2.20 T: Sesi khusus untuk Technical Debt? 
 
N: Itu kalau ada saja langsung sharing gitu. 
 
Coding: Sharing sebagai pengganti techical debt. 
T2.21 T: Ketidakcocokan Pair Programming? 
 
N: Paling lebih ngertiin kenapa dia maunya pakai 
flow yang kayak gini. Mungkin belum nyambung. 
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Coding: Terjadi ketidakcocokan Pair Programming, 
mencoba untuk lebih mengerti teman Pair 
Programming. 
T2.22 S: Jadi cara mengatasinya? 
 
N: Kalau metodenya masuk akal, ya diterima. 
 
Coding: Mencoba untuk melakukan diskusi. 
T2.23 T: Sering ga? 
 
N: Jarang. 
 
Coding: Jarang terjadi ketidakcocokan Pair 
Programming. 
T2.24 T: Unit testing dev ga? 
 
N: Gue sih kadang-kadang suka ngetest-ngetest dulu 
sih kalau cukup waktu, baru kasih ke QA. 
 
Coding: Pengembang melakukan unit testing. 
T2.25 T: Perlu ada panduan test buat developer ga? 
 
N: Gue sih ga perlu. Kan kita sudah tahu flow-nya. 
 
Coding: Tidak memerlukan panduan test developer. 
T2.26 T: Stand up meeting, sudah efektif? 
 
N: Sudah oke sih. 
 
Coding: Daily Scrum sudah efektif. 
T2.27 T: Berapa lama waktu nya? 
 
N: 15 sampai 20 menit. 
 
Coding: Waktu Daily Scrum sudah baik. 
T2.28 T: Pernah sampai bahas teknis ga? 
 
N: Pernah, biasanya kadang-kadang yang darurat sih.  
 
Coding: Membahas masalah teknis pada Daily Scrum. 
T2.29 T: Ada impact ga kayak gitu? 
 
N: Kalau kita dapat masukan dari developer lain 
sih. Solusi nya gini-gini. 
 
Coding: Daily Scrum dapat membantu developer lain 
untuk saling memberi masukan.  
T2.30 T: Sering ga sih? 
 
N: Ga sering. 
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Coding: Jarang membahas teknis di Daily Scrum. 
T2.31 T:   Terus, kakak selalu di tim itu ya? Belum 
pernah change tim. 
 
N: Iya. 
 
Coding: - 
T2.32 T: Definition of done? 
 
N: Harus lolos QA. 
 
Coding: Ada definition of done. 
T2.33 T: Kemudian, kalau masalah velocity?  
 
N: Enggak diukur velocity. 
 
Coding: Pengembang tidak mengukur velocity. 
T2.34 T: Lebih nyaman kerja di tim Scrum yang banyak atau 
sedikit? 
 
N: Lebih sedikit. Kita 6 developer dan 4 QA. 
 
Coding: Lebih efektif bekerja dengan anggota tim 
Scrum yang sedikit. 
T2.35 S: Termasuk banyak ya. 
 
N: Sebelumnya sih 8 baru nambah 2 orang. 
 
Coding: - 
T2.36 T: Terus ada dampak ga nambahin 2 orang? 
 
N: Yang baru itu kan QA, jadi developer sih ga ada 
masalah. 
 
Coding: - 
T2.37 T: Kalau komunikasi ga ad masalah? 
 
N: ga ada. 
 
Coding: Tidak ada masalah komunikasi. 
T2.38 T: Kalau skill komunikasi? 
 
N: Kayaknya enggak sih. 
 
Coding: Skill komunikasi anggota tim sudah baik. 
T2.39 T: Lalu kalau masalah dokumentasi product? 
 
N: kalau di squad gue sih ga ada. 
 
Coding: Tidak terdapat dokumentasi produk. 
T2.40 T: Perlu ga dokumentasi product? 
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N: Perlu sih sebaiknya. 
 
Coding: Perlu adanya dokumentasi produk. 
T2.41 T: Terus masalah dependency, ada kan? Ada ga 
product back log yang tunggu-tungguan? 
 
N: kalau kita mobile lebih butuhin sih dari API. 
 
Coding: Dependency terjadi pada pembuatan API. 
T2.42 T: Ada koordinasi khusus ga? 
 
N: Mungkin di Scrum lain ada prioritas masing-
masing. Prioritas yang mereka rendah di kita 
tinggi. Jadi ya harus tunggu mereka. 
 
Coding: Perbedaan prioritas antar tim memicu 
dependency. 
T2.43 T: Koordinasi QA dan Pengembang? 
 
N: Bagus banget. Kita malah deket sih. 
 
Coding: QA dan developer berkoordinasi dengan baik. 
T2.44 T: Testingnya sih gimana? 
 
N: Kita per feature. Jadi kalau gue kerjain A, 
kalau sudah selesai test QA. Terakhir juga kita ada 
test dari awal gitu. Jadi bisa dicicil buat itu. 
 
Coding: Testing dilakukan per-feature, ada testing 
keseluruhan feature. 
 
No Nama: Tri Nugraha 
Jabatan: Product Owner 
Scrum Role: Product Owner 
T3.1 T: Apa risiko penggunaan Scrum dari sudut pandang 
seorang PO? 
 
N: Kalau Scrum kan kita sudah ditentuin by Sprint. 
1 Sprint itu 2 minggu. Karena kita pakai Scrum di 
perusahaan internet yang cepat banget, jadi kita 
sudah plan 2 minggu ada saja di tengah-tengah 
perubahannya. Terus, PO juga kadang karena 
perubahan datang dari toplevel CEO, jadi ga bisa 
berbuat apa-apa.  
Risiko kedua, Karena internet itu sangat cepat, 
waktu kita buat juga ga lama. Jadi harus buat 
decision yang cepat di waktu terbatas. Jadi kadang 
lu ga bisa doingproperdevelopment. Jadi kadang 
designtesting dilupakan. Terus pas sudah dibuat, 
malah ada feedback dari user. Jadi di balikin ke 
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version sebelumnya. 
 
Coding: Perubahan kebutuhan mudah terjadi di 
perusahaan internet, perubahan kebutuhan datang 
dari pihak manajemen, harus membuat keputusan yang 
cepat di waktu yang terbatas, tidak dapat melakukan 
proper development di waktu yang terbatas.  
T3.2 S:  Kalau dapat task baru dari CEO, cara 
tanggulanginya? 
 
N: Biasanya balik lagi ke tim. Jadi PO di Tokped 
itu jadi jembatan antara stakeholder dengan 
development tim. Stakeholder itu kita sebutnya 
semua yang berkepentingan yakni management, user, 
internal tim. Nanti dari stakeholder atau CEO mau 
bikin microsite penjualan barang di Tokped. 
Akhirnya ya datang ke kita. PO negoin ke 
development team. Yang harus dijelasin di awal 
adalah visinya. Jadi gue datang dengan why-nya, 
kenapa lu harus menunda pekerjaan itu dan kerjain 
pekerjaan ini. 
 
Coding: PO bertugas melakukan negosiasi kepada 
development team untuk memasukan task tambahan. 
T3.3 T: PO itu buat nentuin PBI kan? Gimana cara tentuin 
prioritas PBI? 
 
N: Zaman dulu PO yang buat PBI. Cuma makin kesini, 
PO sudah ga punya waktu untuk buat PBI rinci. Tapi 
PO cuma gambaran besarnya. Kayak lu di kapal terus 
lu cuma nunjukin mau ke pulau itu. Lu mau lewat 
mana terserah. Jadi PO tentuin tujuannya, tim yang 
buat PBI sendiri. Kebanyakan tim sendiri sekarang 
yang tulis. Biasanya gue Sprint Planning itu buat 
mindmap. Gue bagi offense sama defense. Kan setiap 
kerjaan kita ga mungkin buat feature baru terus. 
Misalnya kita terkait scalability atau banyak 
error. Itu masuk ke defense. Kalau offense bikin 
feature. Kalau defense, biasanya ku balikin ke tim 
karena kan mereka yang paling tahu mana yang masih 
nge-bug. Cara nentuin offense buat feature baru, 
gue important dulu dari pada urgent. Bisa dilihat 
important-nya businessvalue dan waktu 
pengerjaannya. Kalau nice to have, kan ga semua PBI 
bobotnya gede. Kadang kalau kita sudah kerjain 2 XL 
kadang kita masukin yang S kalau masih bisa timnya. 
Kita bilangnya mereka itu squad (developer dan QA). 
Kita harus tahu tim ini bisa kuat berapa bobot nya.  
 
Coding: PBI dibuat oleh tim, harus memahami 
kapasitas kerja developer. 
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T3.4 T: Setiap Sprint diusahakan selalu naik? 
 
N: Gue lebih prefer naik turun tapi ga extreme. 
Buat jaga phase-nya juga kalau lu paksa banyak 
kadang burnup. 
 
Coding: Velocity diusahakan stabil. 
T3.5 T: Pernah ga ada protes mengenai mana yang bagusan 
dikerjain dulu? 
 
N: Kalau prioritas defense, mereka yang lebih 
terlibat. Kalau offense, kita saling percaya saja. 
Mereka juga ga perlu dibebanin, yang defense iya, 
offense juga. Nah jadi offense PO saja. 
 
Coding: Pengembang terlibat dalam prioritas 
storybugs, PO lebih terlibat dalam prioritas story 
baru. 
T3.6 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Kalau gue pasti jelasin dulu, WHY, WHAT dan HOW. 
Why, kenapa proyek harus dikerjakan. What, apa yang 
mau kita kerjain. How-nya itu yang bakal lu ukur 
dari kerjaan lu apa.  
 
Coding: Tujuan proyek jelas karena PO berusaha 
menjelaskan tujuan proyek. 
T3.7 T: Kalau masalah requirement, pernah ga developer-
nya protes requirement-nya ga jelas. 
 
N: Itu banyak di awal. Yang mengalami itu biasanya 
yang suka bikin promo. Jadi kan promo datang tiba-
tiba, developer nganggep requirement-nya kurang. 
Bahkan H-1 rule-nya ada lagi rules promo. Akhirnya 
kita buat satu setrules promo. Jadi boundaries nya 
gini ya. Jadi cuma bisa 1 akun handphone. Dan cuma 
bisa di scope jakarta. Diluar scope-scopetemplate 
itu, kita harus punya waktu spend 1 Sprint (2 
minggu). kalau mau cepat harus ikuti rules-nya.  
 
Coding: Perubahan kebutuhan terjadi di awal, 
Membuat rule untuk perubahan kebutuhan. 
T3.8 T: Sebagai PO sendiri, PBI nya pasti beda ya? 
 
N: Kita pasti beda. Kita ada 7 PO. Dan setiap PO 
pegang modul masing-masing. Misal gue pegang 
logistic, goldmerchant. Jadi kalau dia mau dapat 
feature lebih harus bayar. Messaging dia nanya 
kirim pesan ke seller. Ada lagi kalau PO yang 
mengurusi payment dan transaksi. Ada lagi yang CS. 
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Coding: Membuat modul masing-masing untuk tiap PO. 
T3.9 T: Sudah memadai prioritasnya? 
 
N: Seiring waktu belajar sih. Kalau sudah 6 bulan 
menggunakan Scrum biasanya kita lebih jago pakai 
Scrum. Kita jadi sudah bisa prediksi kalau Sprint 
ini ga mungkin berubah. Karena kita belajar dekat 
lebaran misalnya, pasti banyak perubahan promo. 
Jadi kita sparescore-nya untuk yang tak terduga. 
 
Coding: Semakin lama menggunakan Scrum, tim akan 
menjadi lebih handal dalam menentukan prioritas. 
T3.10 T: kalau awal-awal kakak kerja gimana? 
 
N: Kita awal-awal overestimate, jadi cuma bisa 
kerjain 27 malah ambil 35. Jadinya kebawa lagi ke 
nextSprint. Jadi kita belajar finish yang bisa kamu 
afford. 
 
Coding: Overestimate pekerjaan di awal menggunakan 
Scrum. 
T3.11 T: Sering terjadi? 
 
N: Cukup sering. Sebagai PO dan tim kita coba 
minimalisir perubahan ini. Kita juga kadang kasih 
tahu kalau kita pakai Sprint tapi diganggu-nya 
brutal. 
 
Coding: Sering terjadi overestimatestory. 
T3.12 T: Kalau stand upmeeting, PO Ikut ga? 
 
N: Kalau ga ada meeting gue ikut. Tapi kalau ada, 
gue delegasiin ke SM. Jadi nanti gue tanya tadi 
ngomongin apa. 
 
Coding: PO mengikuti proses Daily Scrum, jika PO 
tidak dapat hadir pada Daily Scrum, maka ia 
mendelegasikan tugasnya ke Scrum master. 
T3.13 T: Definition of done? 
 
N: PO Review. Tapi balik lagi, biasanya kalau tim 
yang dewasa itu, kalau secara teori, benar-benar 
Agile. Biasanya bisa tentuin sendiri done atau 
enggak. Biasanya kan project ada yang kecil dan 
skala menengah. Kalau yang kecil, kan tim yang 
sudah bareng sama gua sudah tahu PO review-nya yang 
ini lolos atau enggak. Kan kita juga dibantu sama 
testcase. Selain itu kita juga dibantu sama design. 
Jadi kalau di Tokped itu ada designphase dan 
developmentphase. Dan mereka punya tim Scrum 
sendiri. Kalau di tim design, ada UI/UX dan 
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frontend. Kalau di-development, software engineer 
dan QA.  
 
Coding: Definition of done jelas. 
T3.14 T: Berarti designer ga masuk ke Scrum tim 
developer. 
 
N: Kalau project yang besar, mulai dari design 
dulu, dirancang dulu, design dulu sampai keluar 
jadi prototype css html. Selesai itu, baru masuk 
Sprint-nya development. Kalau sudah masuk 
development, si designer sama frontend-nya ikut 
daily buat pantau. Biasanya kalau gue percaya kalau 
timnya sudah dewasa, biasanya yang 
reviewdesignernya sendiri. Kan dia yang design, 
jadi tahu pixelbypixel. Kalau PO kan paling oh 
fungsinya sudah jalan. 
 
Coding: Designer ikut Daily Scrum untuk memantau 
pekerjaan developer. 
T3.15 T: Kalau masalah pembobotannya sendiri, kira-kira 
ngaruh ga rendah diawal bobotnya gimana? 
 
N: Mereka kalau di Tokped malah overestimate. 
Biasanya kan developer sering nganggep bisa 
gampang. Tapi pas diaplikasikan malah ada testcase 
kuranglah atau gimana. Biasanya ada yang bahkan 
ambil 100 poin. Lama-lama kok jadi malah nyelesain 
ampas-ampas. Jadi satu ga selesai lanjut ke 
nextSprint. Terus ga selesai lagi, terus lanjut 
lagi. Makanya kalau Sprint Planning ditekankan 
kalau lu bisa kerjain apa yang mau lu kerjain. 
 
Coding: Terjadi overestimate terhadap kerjaan.  
T3.16 T: Sering? 
 
N: Awal-awal sih sering. Tapi semakin kesini 
semakin membaik. PO juga bisa lihat pas Sprint 
Planning, eh lu kerjain ini, iya bisa. Lama-lama 
kayaknya lu kebanyakan deh. Akhirnya kita kurangi 
sendiri. Kalau sudah selesai kan lu bisa tambahin 
ditengah-tengah Sprint. 
 
Coding: Overestimate terjadi di awal-awal 
menggunakan Scrum.  
T3.17 T: Kalau masalah komunikasi PO dan developer 
gimana? Ada kendala ga? Atau ada meeting khusus 
buat bahas? 
 
N: Kalau daily standup, komunikasi harus intens. 
Atau pas jam kerja juga kita sering samper-samperan 
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kalau ada masalah. Terus via Slack, email. Abis 
Sprint juga ada makan-makannya. Sebenarnya lihat 
Scrum cuma sekedar lu bikin software kerjain ya 
sudah itu ga asik. Kalau gue sih lebih suka tim 
yang becandaannya sudah kayak teman benaran. Jadi 
banyak yang sehabis Sprint keluar, jalan bareng, 
nonton. 
 
Coding: Komunikasi di Daily Scrum harus fokus, 
Pemanfaatan teknologi untuk komunikasi, menjaga 
hubungan baik tim di luar jam kerja. 
T3.18 T: Kalau skill komunikasinya kurang atau introvert? 
 
N: Kita kan ada test DISC. Untuk introvert dominan. 
CEO kita pak Wiliam juga introvert banget. Jadi ada 
satu developer yang lebih tinggi lagi introvert-
nya. Senyum juga kayak ga pernah lihat dia senyum 
dan dipasangin ke tech leadintrovert juga. Jadi 
kita masuk ke tim itu seperti masuk rumah hantu. 
Garing banget timnya, Jadi kita coba rolling. Jadi 
yang rame disana kita tarik jadi Scrum Master untuk 
yang introvert. Kan kalau Scrum Master itu buat 
timnya happy. Terserah gimana caranya. Tapi sampai 
sekarang orangnya masih gitu. Ngubah orang itu 
sangat susah. Cuma karena squad-nya kuat dan rame, 
jadi bisa nularin ke dia. Kalau bisa ambil orang 
yang attractive supaya energinya positif. 
 
Coding: Melakukan rolling anggota tim, tim yang 
berisiskan introvert akan membuat suasana kerja 
tidak menyenangkan. 
T3.19 T: Banyak ga yang introvert? 
 
N: Ada beberapa tapi banyak juga yang berisik. 
Kalau main ke lantai 6 berisik. Kalau dulu kan yang 
cari yang HR. Kalau sekarang timnya sendiri yang 
cari. Jadi kalau timnya sreg, ya sudah kita ambil. 
Jadi kalau becandaan cocok ya terima. Jadi 
kemungkinan dapat orang introvert itu di-tackle di 
depan. 
 
Coding: Team mencari sendiri anggotanya saat 
reqruitment. 
T3.20 T: Lalu untuk product yang sudah jadi, ada 
dokumenasinya ga? 
 
N: Di kita ada PRD. Project Requirement Document. 
Harusnya semua PO bikin, cuma gue salah satu yang 
malas bikin. Jadi PRD itu isinya kayak dokumen why, 
what dan businessimpact-nya gimana, metrix, 
technical-nya apa, requirement-nya apa saja. Ada 
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yang rajin buat. Tapi menurut gue PRD ga apply 
Agile. Lu bayangin saja lu buat rules, terus karena 
kita internet ya mainnya jadi cepat, bentar-bentar 
berubah. Terus lu edit lagi. Menurut gue itu 
wasting time banget. Jadi gue cuma pakai mindmap 
saja. Isinya gimana terserah, tapi goal-nya 
tercapai. Dan itu masuk KPI dan score gue rendah. 
Gue jarang banget bikin PRD. 
 
Coding: Ada dokumentasi produk berupa PRD, ada PO 
yang malas membuat dokumentasi. Dokumentasi 
dianggap membuang waktu.  
T3.21 T: Gimana cara koordinasiin 3 tim yang dipegang? 
 
N: 5 Malah, 2 tim design, 3 development. 
Completelydifferent setiap tim. Dan gue merasa ga 
bagus. Perlu nambah PO rasanya. Karena Scrum itu 
harus fokus 1 saja. 3 modul itu, jadinya ga akan 
ada 3 squad itu kerjain 3 proyek gede. Kalau proyek 
gede kan butuh banyak waktu. Gue ga bisa kerjain 3 
project gede. Jadinya maksimal 2 saja. Dan jadinya 
terbengkalai. 
 
Coding: Mengkoordinir lebih dari 1 tim Scrum 
membuat PO tidak bekerja maksimal. 
 
No Nama: Hafish Herdi 
Jabatan: Android Pengembang 
Scrum Role: Development Team 
T4.1 T: Apa risiko menggunakan Scrum? 
 
N: Kita mungkin yang belum biasa sama Scrum harus 
adaptasi dulu. Lalu yang biasanya kerjanya kayak 
harus ditentuin. Misalnya hari ini ngapain, besok 
ngapain. Kalau Scrum kita selforanganize. Yang 
penting tujuannya tercapai. 
 
Coding: Belum terbiasa dengan frameworkScrum, self-
organize dari development team. 
T4.2 S: Kalau ada anggota baru yang belum pernah 
menggunakan Scrum gimana? 
 
N: Kalau disini ada yang namanya Nakama Academy. 
Jadi nanti ada training dulu. Jadi dijelasin Scrum 
itu apa dan teknik-tekniknya.  
 
Coding: Training untuk anggota baru mengenai Scrum. 
T4.3 T: Yang nge-train siapa? 
 
N: Biasanya 1 tim. Ada developer dan Scrum Master. 
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Coding: Training dilakukan oleh tim Scrum sendiri. 
T4.4 T: Lalu gimana cara ngubah orang yang ga biasa 
selforanganize jadi match sama Scrum? 
 
N: Kalau di Scrum kan ada weeklyreport. Awal-
awalnya pasti bakal banyak tanya, hari ini mau 
ngapain saja. Biasanya kita kasih gambaran apa yang 
mau dikerjakan. Jadi kalau dia tanya, kita balik 
menurutmu apa yang harus dikerjakan dari 
gambarannya. 
 
Coding: Memberikan gambaran kepada anggota yang 
belum paham supaya bisa self organize 
T4.5 T: Ada meeting lain di luar Scrum? 
 
N: Kalau di divisi ku ga ada. Tapi divisi lain ada. 
Kayak sharing gitu kalau ada technology baru atau 
gimana. 
 
Coding: Meeting di luar Scrum tergantung pada tim 
masing-masing. 
T4.6 T: Kakak dari divisi apa? 
 
N: Minnion. Itu kayak mobiledevelopment. 
 
Coding: -  
T4.7 T: Kalau di Tokped, retro nya gimana? 
 
N: Kayak Sprint Planning. Bisa sebulan 2 kali. 
Kayak lihat apa yang dikerjakan dan plus minusnya 
apa. 
 
Coding: Retrospective tidak selalu dijalankan 
setiap 1 cycleSprint. 
T4.8 T: Rutin dikerjakan? 
 
N: Iya, minimal 1 bulan sekali. 
 
Coding: Retrospective tidak selalu dijalankan 
setiap 1 cycleSprint. 
T4.9 S: Scrum ini, pernah ga ada masalah pribadi antar 
developer, yang pengaruhi pekerjaan? 
 
N: Saat ini belum sih. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi antar tim Scrum. 
T4.10 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Tujuannya jelas. Cuma di tengah dan akhir ada 
perubahan prioritas. Karena ada tujuan lain yang 
harus dikerjakan. 
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Coding: Tujuan proyek pada Scrum jelas, dapat 
terjadi perubahan prioritas. 
T4.11 T: Dampak yang dari perubahan prioritas? 
 
N: Kerjanya jadi ke-pending. Yang harusnya Sprint 
ini kelar, tapi harus tunggu lagi. 
 
Coding: Perubahan prioritas menyebabkan pekerjaan 
tertunda. 
T4.12 T: Sering ga? 
 
N: Ga sering. Baru sekali aku. 
 
Coding: Perubahan prioritas jarang terjadi. 
T4.13 T: Sudah kerja berapa lama? 
 
N: 6 bulan. 
 
Coding: -  
T4.14 S: Kalau ada perubahan itu gimana? 
 
N: Kita harus ikuti. 
 
Coding: Perubahan harus tetap diikuti. 
T4.15 T: Pernah ga kalau requirement-nya ga jelas? 
 
N: Sampai sekarang sih belum. 
 
Coding: Kebutuhan selalu jelas. 
T4.16 T: Kalau Pair Programming? Pernah? 
 
N: Pernah. 
 
Coding: Pair Programming dilakukan dalam Scrum. 
T4.17 T: Pernah merasa ketidakcocokan pas Pair? 
 
N: Tidak pernah. Sebenarnya Pair Programming 
dikerjain sendiri-sendiri. Cuma nanti disatuin. 
Kalau disini sih ikutin siapa yang lebih jago untuk 
cara-caranya atau algoritmanya. 
 
Coding: Tidak pernah ada masalah ketidakcocokan 
saat Pair Programming. 
T4.18 T: Disini ada unit testing? 
 
N: Ada. Ada QA nya. 
 
Coding: Adanya unit testing. 
T4.19 T: Stand up meeting-nya sudah efektif? 
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N: Efektif. 
 
Coding: Daily Scrum sudah efektif. 
T4.20 T: Berapa lama waktunya? 
 
N: Tergantung jumlah timnya. Paling lama sih ½ jam.  
Kalau sekarangkan tim gue ada 5 orang.  
 
Coding: Waktu Daily Scrum tergantung jumlah tim. 
T4.21 T: ½ Jam itu bahas yang sesuai ga? Atau sampai 
bahas masalah teknis? 
 
N: Ya. 
 
Coding: Daily Scrum membahas hal yang efektif. 
T4.22 T: Penting ga bahas teknis di Daily Scrum? 
 
N: Kalau teknisnya penting, ya memang harus dibahas 
di dailyScrum supaya orang lain juga tahu. 
 
Coding: Membahas teknis yang penting pada Daily 
Scrum. 
T4.23 T: Berarti kalau Daily Scrumnya lama tidak apa apa 
ya? 
 
N: Tidak apa apa. 
 
Coding: Anggota tidak masalah dengan waktu Daily 
Scrum yang lama. 
T4.24 T: Lalu, definition of done di Tokped? 
 
N: Ada sih. Jadi kalau dari QA sudah clear, sesuai 
testcase. 
 
Coding: Definition of done jelas. 
T4.25 T: Testcase itu yang buat QA nya? 
 
N: Ya. 
 
Coding: QA membuat test case. 
T4.26 T: Lalu untuk pembobotan PB, Biasanya terjadi ga 
pembobotan ga bisa terlalu banyak. 
 
N: Tergantung fitur yang dikerjain. 
 
Coding: Pembobotan PBI tergantung pada fitur yang 
dikerjakan. 
T4.27 T: Kalau dari timnya sendiri, gimana bobotnya? Atau 
ga konstan? 
 
N: Ga konstan. Kalau kita kerjain yang fiturnya. 
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Kan kita namanya story point. Kalau kita kerjain 
yang fiturnya berat tapi storypoint-nya kecil, itu 
kita bisa protes. 
 
Coding: Pembobotan story tidak konstan sesuai 
dengan kesulitan feature. 
T4.28 T: Kalau kakak sendiri 1 tim berapa orang? 
 
N: 5 orang. Itu tapi sebenarnya kayak 2 tim. Jadi 
kalau aku ada tim sendiri. Itu baru 2 orang. 5 itu 
gabungan. 
 
Coding: - 
T4.29 T: Sudah pernah kerja di tim yang jumlah anggotanya 
banyak? 
 
N: Kalau menurut ku maksimal 5 sih. Kalau 
kebanyakan juga susah manage-nya. 
 
Coding: Tim Scrum tidak boleh memiliki anggota 
terlalu banyak, tim terlalu banyak akan susah 
diatur. 
T4.30 T: Dan kalau masalah timnya, cara mengatasi supaya 
manage-nya ga susah sewaktu di tim yang besar? 
 
N: Harus sering-sering dipantau. Di daily.  
 
Coding: Tim yang besar harus di pantau saat Daily 
Scrum. 
T4.31 T: Dan jumlah anggota tim di Scrum bergantung sama 
proyek nya? 
 
N: Kalau jumlahnya tetap fix.  
 
Coding: Jumlah anggota tim tidak bergantung pada 
proyek. 
T4.32 T: Lalu masalah komunikasi di Scrum? 
 
N: Saat ini kita komunikasi dibantu sama Slack. 
Kayak WA buat kantor. Sudah sesuai sama konsep 
Scrum. 
 
Coding: Penggunaan teknologi untuk membantu 
komunikasi dalam Scrum. 
T4.33 T: Ada ga anggota yang skill komunikasinya kurang 
dan menghambat? 
 
N: Ada. Itu menurut aku lumayan hambat. Karena 
kalau dia komunikasinya kurang, jadi ga ikuti 
kesepakatan dan harus dibilangi lagi. 
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Coding: Kurangnya skill komunikasi akan menghambat 
pekerjaan.  
T4.34 T: Itu sering terjadi, anggota yang ga ikuti 
kesepakatan? 
 
N: Tapi itu tergantung orangnya sih. Kalau contoh 
disini memang kayak gitu. 
 
Coding: Ada anggota yang sulit untuk mengikuti 
kesepakatan awal. 
T4.35 T: Terus masalah kolaborasi antara developer dan QA 
gimana? 
 
N: Kolaborasinya lumayan bagus. Jadi QA test kalau 
kita sudah selesai kerjain. Nah kan kita ada yang 
namanya Github. Itu ada branch khusus untuk 
development. Nah kalau kita kirim kerjaan kita 
nanti QA sudah ada notif gitu. 
 
Coding: QA dan developer berkolaborasi dengan baik. 
T4.36 T: Untuk proyek dari Scrum sendiri ada PO sendiri 
yang pegang? 
 
N: Ada. Sebenarnya, tim minionnya ad 20-an orang. 
Tapi dipecah-pecah. 
 
Coding: Setiap tim memiliki 1 PO yang mengurusinya. 
T4.37 T: Tim-timnya pernah ngerjain sesuatu yang overlap 
sama tim lain? 
 
N: Belum pernah karena sudah jelas setiap tim. Tapi 
kalau saling tunggu pernah. Jadi, fitur baru bisa 
dikerjain setelah tim lain selesai. 
 
Coding: Tidak pernah terjadi overlap pekerjaan 
antar tim, pernah terjadi dependency antar tim. 
T4.38 T: Product yang dihasilkan ada dokumennya? 
 
N: Ada dalam bentuk wiki. 
 
Coding: Ada dokumentasi produk dalam bentuk wiki. 
 
No Nama: Ryan Handy (Designer) 
Jabatan: UX Designer 
Scrum Role: Development Team 
T5.1 T: Apa risiko menggunakan Scrum? 
 
N: Kalau kita design, pakai Scrum, kan ada 
timeline. Jadi keburu-buru gitu. Akibatnya kita 
design jadi ga maksimal. 
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Coding: Desain tidak maksimal jika menggunakan 
Scrum 
T5.2 T: Cara atasinya gimana? 
 
N: Kalau dari tim saya, kita 1 tim design ikut 
Scrumdeveloper lain. Jadi developerSprint Planning 
2 minggu, kita dalam Scrum ada mini Scrum lagi. 
Jadi kita benar-benar untuk Sprint Planning minggu 
ini full research dulu, minggu kedua baru design. 
Ini ga formal sih, kayak mini Scrum didalam Scrum. 
 
Coding: Desainer menggunakan Scrum didalam Scrum 
untuk dapat menjalan kan tugasnya. 
T5.3 T: Kalau meeting diluar Scrum, ada ga?  
 
N: Ada, sering sih. Saling meeting informal gitu. 
 
Coding: Sering meeting informal di luar Scrum. 
T5.4 T: Mengganggu ga? 
 
N: Enggak. Justru membantu 
 
Coding: Meeting informal diluar Scrum tidak 
mengganggu pekerjaan. 
T5.5 T: Lalu, kalau di Sprint tim design, ada retro? 
 
N: Ada. Setiap sebelum Sprint baru, kita retro. 
Bahas apa masalah kita, dan apa yang harus kita 
stop dan apa yang harus kita start. Sama appraisal 
ke team. 
 
Coding: Tim desain memiliki proses Sprint 
Retrospective pada Scrumnya. 
T5.6 T: Rutin? 
 
N: Rutin. Sebelum Sprint Planning. 
 
Coding: Sprint retro rutin dilakukan. 
T5.7 T: Kalau ga ada retro? 
 
N: Dampaknya, akan terjadi kejadian problem yang 
sama. 
 
Coding: Retrospective digunakan untuk belajar dari 
kesalahan. 
T5.8 S: Pernah ga ada masalah pribadi antar anggota tim? 
 
N: Sedikit sih, tapi kita semaksimal mungkin untuk 
menyelesaikan masalahnya. Kita lebih sama-sama 
memahami gimana mau lu. Kalau bisa ya ga ada 
masalah gitu sih. 
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Coding: Terjadi permasalahan pribadi antar anggota, 
saling introspeksi diri. 
T5.9 T: Di Tokped ada? 
 
N: Sedikit sih. Gue biasanya pendekatan saja. 
Kenapa gini, kenapa gitu. Komunikasi saja antar 
tim. 
 
Coding: Jarang terjadi permasalahan pribadi di 
dalam Scrum. 
T5.10 T: Dan orang-orang yang susah komunikasi ini ada 
dampak ke development ga? 
 
N: Ada. Contoh, kita sudah Sprint Planning buat 
design A. Tapi dia karena miscall, design A nya 
jadi belum ada. 
 
Coding: Skill komunikasi yang kurang mempengaruhi 
development, skill komunikasi dapat menyebabkan 
miscommunication. 
T5.11 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Kalau tujuan sih, karena saya UX jadi harus tahu 
tujuannya apa. Sprint Planning, pasti gue jelasin 
tujuannya apa. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
T5.12 T: Requirementnya ada ga sih yang ga jelas? 
 
N: Ada. Itu gara-gara komunikasi saja sih. Jadi 
kadang-kadang ada PO yang nambahin requirement tapi 
belum discuss sama kita. 
 
Coding: Kebutuhan kurang jelas karena kurangnya 
komunikasi. 
T5.13 T: Dampaknya? 
 
N: Kita jadi ga maksimal. 
 
Coding: Kurang jelasnya kebutuhan menyebabkan 
pekerjaan tidak maksimal. 
T5.14 S: Gimana cara mengatasinya? 
 
N: Biasanya kalau requirement yang kecil, kita bisa 
selipin ke Sprint. Tapi kalau gede kita ke 
nextSprint. 
 
Coding: Menyisipkan kebutuhan tambahan yang kecil 
ke dalam Sprint, mengerjakan requiremen tambahan 
yang besar di Sprint selanjutnya.  
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T5.15 T: Sering terjadi? 
 
N: Kalau di tim saya sih jarang. Karena saya 
menganggap, jadi harus terstruktur. Kan release-nya 
benar-benar harus teratur. 
 
Coding: Jarang terjadi perubahan kebutuhan. 
T5.16 T: Dan tim Scrum kakak di pegang 1 PO? 
 
N: Beberapa. 
 
Coding: Tim Scrum desain diurus oleh beberapa PO. 
T5.17 T: Ada konflik requirement antar PO? 
 
N: Ga ad sih konflik. Karena PO di tim gue lebih ke 
modul sih. Jadi PO 1 Modul Logistik. Modul 1 nya 
lain topapps. Jadi memang beda. Sekarang belum ada 
PO yang berdedikasi khusus untuk itu, tapi 
kedepannya ada. 
 
Coding: Tidak ada konflik kebutuhan antar PO, 
pembagian tugas PO berdasarkan modul. 
T5.18 T: Dampak dari ga ad PO yang berdedikasi khusus 
disitu? 
 
N: Dampaknya prioritas sih. Mau duluan PO A atau B. 
 
Coding: Tim susah menentukan prioritas untuk 
mengerjakan permintaan dari PO. 
T5.19 T: Ada ga terjadi, dependency di tim design? 
 
N: Di desain sih jarang kasus kayak gitu. Kan 
design ya design, ga ad tunggu-tungguan. 
 
Coding: Jarang terjadi dependency di tim desain. 
T5.20 T: Kalau requirement-nya berubah gimana? 
 
N: Ada sih sering. Biasanya kita belajar dari 
proses. Di tengah Sprint, tim backend ga sanggup, 
jadinya requirement-nya diubah sama PO biar mudah 
dicapai. Biasanya kalau ga mateng planning-nya kan 
ekspektasinya tinggi. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan, 
Planning yang kurang matang menyebabkan ekspektasi 
yang tinggi. 
T5.21 T: Kalau masalah daily standup, sudah efektif? 
 
N: Sudah efektif. Karena setiap hari kita saling 
share. 
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Coding: Daily Scrum sudah efektif. 
T5.22 T: Penah nyerempet masalah teknis? 
 
N: Iya.  
 
Coding: Daily Scrum digunakan untuk membahas 
masalah teknis. 
T5.23 T: Makan waktu dong? 
 
N: Bukan makan waktu sih. Jadi kita lebih tahu oh 
ada masalah. Jadi kita lebih prepare buat hadapin 
itu. 
 
Coding: Daily Scrum yang lama akan membuat tim 
menjadi tahu akan masalah dan siap menghadapi 
masalah. 
T5.24 T: Waktu rata-rata daily standup? 
 
N: 20 menit sih kalau lancar. 
 
Coding: Waktu Daily Scrum efektif. 
T5.25 S: Kalau ada tamabahan waktu tidak apa-apa? 
 
N: Tidak apa-apa. Kita mau selesain dulu baru kita 
mulai kerjaan. 
 
Coding: Penambahan waktu pada Daily Scrum tidak 
menjadi masalah. 
T5.26 T: Kalau di tim design, harus ada Scrum board-kan? 
Ada definition of done ga? 
 
N: Kalau design, done itu kalau ga ada revisi lagi. 
Sebelum done kita ada in review. Itu kita kasih ke 
developer. Kalau sudah dikerjain, sudah naik baru 
diletakan di done. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
T5.27 T: Kalau untuk tim design, ada bobot pengerjaan 
setiap Sprint ga? Untuk PBI? 
 
N: Itu kita tergantung kesepakatan tim. Misal modul 
A kita pengen cepat. Pengen banget dinaikin, ya 
bobotnya gede. Itu yang tentuin kita sendiri sih. 
 
Coding: Penentuan bobot dilakukan berdasarkan 
kesepakatan tim. 
T5.28 T: 1 tim Scrum berapa orang? 
 
N: 1 tim 5 orang, 1 nya 12 orang. 
 
Coding: - 
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T5.29 T: Mana yang lebih efektif? 
 
N: Yang 5 orang. Menurut saya semakin sedikit 
semakin efektif. 
 
Coding: Semakin sedikit anggota tim maka 
development akan semakin efektif. 
T5.30 T: Dampak kalau yang banyak anggota nya? 
 
N: Mungkin makin susah manage-nya sih. Jadi kalau 
semakin sedikit kan kita gampang buat lihat di 
board-nya jelas. Kalau banyak kan semakin kacau. 
 
Coding: Susah untuk mengatur pembagian kerja pada 
anggota tim yang banyak. 
T5.31 T: Ada proses pemecahan ga sih kalau anggotanya 
sudah kebanyakan? 
 
N: Kalau di tim lain (android) sih ada. Banyak 
orang dipecah jadi tim kecil-kecil. 
 
Coding: Pemecahan tim menjadi lebih kecil ketika 
sudah terlalu banyak anggotanya. 
T5.32 T: Perlu dokumen design? 
 
N: Ada. Jadi biar kalau kita design konsisten. Jadi 
kita kerjain apa. Kayak reportweekly. 
 
Coding: Ada dokumen untuk desain dalam bentuk 
weekly report. 
T5.33 T: Untuk tim design, keseluruhan berapa orang? 
 
N: Hampir 30. 
 
Coding: - 
T5.34 T: Itu tim yang urusin urusan yang berbeda? Ga ada 
overlap? 
 
N: Ya. 
 
Coding: Tidak ada overlap kebutuhan dalam tim 
desain. 
T5.35 T: Kalau in review itu, kolaborasinya gimana sih? 
 
N: Jadi kita biasanya kan Sprint kita sama 
developer barengan. Jadi kita misal kasih design ke 
developer, dan bisa di-implement. Kalau ada revisi 
kita ga kasih ke done. Kita dibalikin lagi ke 
progress. 
 
Coding: Sprint desainer dan developer dilakukan 
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bersamaan. 
T5.36 T: Dan itu ada PO sendiri yang menangani tim? 
 
N: Saya kan gabung tim apps. Tapi belum ada PO yang 
dedikasi khusus. 
 
Coding: Tim desain belum memiliki PO yang 
berdedikasi khusus. 
 
No Nama: Patrict Alexander 
Jabatan: Software Engineer 
Scrum Role: Scrum Master 
T6.1 T: Apa risiko menggunakan Scrum? 
 
N: Sebenarnya, untuk bisnis flow-nya, mungkin 
lebih gampang terjadi miscommunication. Kalau kita 
ga benar-benar charge disana. Karena metode Scrum 
ini perkembangannya sangat cepat. Jadi misal kita 
sudah ada bisnis requirement-nya gini, tapi di 
tengah jalan pas lagi develop bisa berubah. Jadi 
contoh kita buat feature baru. Kita harus ada 
bisnis flow dulu. Kalau sudah jelas, kita ke tim 
product untuk buat frontend-nya. Lalu dikasih ke 
developer biasanya. Tapi ditengah-tengah misalnya 
dari manajemen ga mau nih kayak gini. Karena kan 
pakai Scrum kan ga harus sesuai spesifikasi awal 
kan. Ditengah-tengah harus ada improvement gini-
gini. Jadi frontend-nya harus berubah lagi. Karena 
bisnisnya beda. Walau development sudah setengah 
jalan. Jadi harus dirubah lagi. Jadi developer-nya 
kalau ada perubahan, ngerjainnya akan lebih lama.  
 
Coding: Mudah terjadi miscommunication, mudah 
terjadi perubahan, perubahan membuat pekerjaan 
menjadi lebih lama. 
T6.2 T: Itu sering terjadi? 
 
N: Memang sering terjadi. Kita menggunakan metode 
Scrum itu karena memang kita ga mau terlalu strict 
sama yang sudah dibicarain di awal. Jadi dari tim 
desain dan developer bisa berubah dengan cepat. 
 
Coding: Perubahan sering terjadi. 
T6.3 S: Cara mengatasi risiko? 
 
N: Kita ada Daily Scrum. Jadi setiap pagi kita 
discuss apa yang sudah kita kerjakan, apa yang mau 
kita kerjain, dan ada problem apa. Jadi untuk 
meminimalisir misscom itu menggunakan daily 
standup. 
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Coding: Menggunakan Daily Scrum untuk 
meminimalisir miscommunication. 
T6.4 T: Setiap perusahaan beda-bedakan penerapan 
Scrumnya. Beda yang di tokped sama yang diajarin 
ken schwaber apa? 
 
N: Biasanya di perusahaan lain, Scrum Master dekat 
sama internal tim dan manajemen. Kalau di tokped, 
SM dekat sama developer dan desainer. Manajemen 
dekatnya sama PO. 
 
Coding: Scrum master lebih dekat dengan developer, 
PO lebih dekat dengan pihak manajemen. 
T6.5 T: Ada perbedaan lain? 
 
N: Belum lihat sih. 
 
Coding: - 
T6.6 S: Misalkan ada anggota baru di Scrum atau gimana 
train-nya? 
 
N: Biasanya kalau ada anggotaa baru, kalau QA, 
sebagai Scrum Master kita cuma kasih arahan, suruh 
senior QA buat jelasin testcase-nya gimana, tool 
buat test-nya. Jadi biar QA baru belajar dari 
seniornya. Kan Scrum Master ga harus dari 
developer atau QA.  
 
Coding: Senior developer akan menjadi trainer bagi 
anggota baru. 
T6.7 S: Misalkan dalam mengerjakan Scrum. Kalau ada 
story yang ga selesai dalam 1 Sprint? 
 
N: Biasanya Scrum kita 1 sampe 3 minggu. Biasanya 
kalau mepet banget, Sprint Planningnya kita kejar 
dalam 1 minggu.  Tapi kalau lagi normal-normal 
saja, 2 minggu. Dan kalau lagi banyak liburan, kan 
sekarang mau lebaran dan minggu depan banyak yang 
cuti. Jadi kita perpanjang jadi 3 minggu. Di akhir 
Sprint kita ada Sprint Review. Itu kita tanya-
tanya tim halangannya apa sih dalam sisi 
developer, atau design, atau QA-nya. Misalnya kita 
ada environmentstaging. Disana kita bisa ubah. Dan 
biasanya yang ubah bukan cuma tim kita saja. 
Biasanya tim lain itu ada juga yang bisa buat 
bugs. Jadi itu salah satu faktor yang bisa dikasih 
tahu pas Sprint Review. Kalau retro itu kita pakai 
start sama keep. Kalau review itu kita ke story-
storynya, ga selesai kenapa, goal-nya apa. Jadi 
pas planning ada gambaran kedepannya gimana. 
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Coding: Waktu Scrum bergantung pada kebutuhan dan 
kondisi. 
T6.8 T: Disini ada tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Enggak sih. Biasanya kita di akhir Sprint 
Review, kita sudah tentuin goal kita mau ngapain 
nextSprint-nya. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas karena sudah 
ditentukan setiap Sprint Review. 
T6.9 T: Kalau requirement-nya jelas? 
 
N: Kalau itu kita biasanya bahas sertelah tentuin 
goal-nya apa. Lalu kita pecah goal ini siapa yang 
kerjain. Kemudian kita pecah jadi task kecil-
kecil. Misalnya kita untuk kembangin halaman 
produk, kita kita tim mana dulu. Kalau sudah tahu 
requirement-nya, kita kembangin. 
 
Coding: Kebutuhan jelas karena dibahas setelah 
menentukan goal. 
T6.10 T: PO-nya pegang modul masing-masing, jadi ga 
mungkin overlap? 
 
N: Ya. 
 
Coding: PO mempunyai modul masing-masing. 
T6.11 T: Kalau Scrum master ikut ga proses prioritas 
requirement? 
 
N: Biasanya yang prioritasin itu PO. Kita paling 
cuma kasih masukan developmenttimenya, dan kasih 
pendapat kalau ada dependencystory. 
 
Coding: Prioritas kebutuhan dibuat oleh PO.  
T6.12 T: Biasanya terjadi perubahan requirement karena 
apa? 
 
N: Ditengah-tengah pengerjaan, ada saja yang baru 
kepikiran. Kalau ini dapat memicu ini itu, jadi 
ada perubahan. Mungkin pada awal, requirement-nya 
kurang matang. Kurang sumber. Pas di tengah baru 
sadar. 
 
Coding: Planning kebutuhan kurang matang dan 
kurang sumber. 
T6.13 T: Pair Programming? 
 
N: Kita disini jarang pakai Pair Programming. Jadi 
kalau memang ada kerjaaan bareng, kita pakai 
Github buat kolaborasi. 
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Coding: Jarang melakukan Pair Programming, 
mengguakan teknologi untuk menggantikan Pair 
Programming. 
T6.14 T: Lalu, untuk stand upmeeting, Scrum Master 
selalu terlibat? 
 
N: Daily Scrum kita sebagai Scrum Master cuma 
memantau. Kita mastiin story yang dibuat kecil-
kecil itu harus ada yang gerak setiap hari. Kalau 
ga gerak berarti kurang kecil. 
 
Coding: Scrum master memantau proses Daily Scrum 
dan Sprint yang berlangsung. 
T6.15 T: Untuk melakukan meeting setiap hari itu, harus 
di-initiate Scrum Master atau memang sudah 
rutinitas setiap hari? 
 
N: Yang initiate tetap Scrum Master. Jadi kita 
tanya anggotanya mau jam berapa. Kadang ada yang 
ga bisa kan. Jadi Scrum Master memastikan semua 
anggota dapat hadir. Kalau mereka sudah biasa, ya 
mereka standup sendiri tanpa SM. 
 
Coding: Scrum Master mengajak anggota tim untuk 
melakukan Daily Scrum. 
T6.16 T: Kemudian, ini kan ada banyak tim, proses Scrum 
yang dijalan kan setiap tim sama ga? 
 
N: kalau metode Scrumnya sendiri, setiap tim sama 
kurang lebih. Tapi disini ada 2 sih, ada Scrum ada 
Kanban. Jadi ada beberapa tim yang pakai Kanban. 
Kalau pakai sistem Sprint, mereka ga tahu apa yang 
mau dikejar Sprint ini. Jadi mereka lebih enak 
kalau ada task baru dikerjain. 
 
Coding: Proses Scrum di tiap tim sama.  
T6.17 T: Lalu, kan ada Scrumboard kan. Kalau definition 
of done-nya gimana? 
 
N: Saat feature itu sudah live dan bebas dari 
bugs. Masing-masing tim beda-beda sih. Tergantung 
kebutuhan tim. Bisa saja ada yang harus buat 
dokumen baru di done-in. 
  
Coding: Definitionofdone berbeda tiap tim, 
definition of done jelas. 
T6.18 T: Pada awal Sprint kan ada pemilihan PBI yang mau 
dikerjakan, pembobotan PBI nya gimana? 
 
N: Biasanya setelah tentuin storypriority kita, 
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goal yang kita tentuin. Dan setelah goal 
ditentuin, kita tentuin mana priority 1, 2 dan 3. 
Dan setiap goal kita pecah story-nya masing2. 
Penilaian nya sih dari developer-nya sendiri. 
Misal developer ini in charge untuk kerjain goal 
ini, nah dia harus kira-kirain sendiri seberapa 
lama dia bisa kerjain goal itu. 
 
Coding: Pembobotan PBI dilakukan oleh developer 
yang akan mengerjakannya. 
T6.19 T: Kalau semakin banyak anggota tim menurut kakak 
lebih bagus atau tidak? 
 
N: Kalau misalkan kerjaannya lagi banyak, masing-
masing bisa dikerjain kerjaan masing-masing. Kalau 
kerjaan nya lagi sedikit, pembagian tugasnya jadi 
ga merata. Jadi ada yang nganggur-nganggur gitu. 
 
Coding: Keefektifan jumlah anggota tergantung pada 
kondisi proyek. 
T6.20 T: Jumlah anggota setiap tim di Tokped berapa 
rata-rata? 
 
N: Pengembang rata-rata ada 3, QA rata-rata ada 2. 
Total 5 sih. 
 
Coding: -  
T6.21 T: Kalau masalah komunikasi antar anggota tim 
Scrum? 
 
N: Miscom biasanya sudah kita antisipasi di Daily 
Scrum. Kita biasanya jarang banget sih, setahun 2 
kali paling. Dalam menentukan goal itu, 
requirement-nya biasanya ini, terus jadinya yang 
dibuat bukan ini. Jarang banget sih. 
 
Coding: Menggunakan Daily Scrum untuk 
mengantisipasi miscommunication. 
T6.22 S: Kalau miskom gitu gimana kak, mengatasinya? 
 
N: Nah itu, biasanya waktu pertama kali terjadi 
miscom, langsung masuk retro. Jadi kita tahu 
dimana miskom nya. Jadi untuk flow yang terjadi 
miskom itu di-improve lagi. 
 
Coding: Menggunakan Retrospective untuk mengatasi 
miscommunication. 
T6.23 T: Kalau masalah kemampuan komunikasi setiap 
orang? 
 
N: Kalau di Tokped ga tahu sih ada kayak gitu atau 
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enggak. Tapi itu ngaruh. Biasanya softwareengineer 
yang suka kurang bisa komunikasi. Biasanya mereka 
diam saja, mereka kayak anggap gue ngerti nya 
kayak gitu. Cuma mereka ga klarifikasi lagi sudah 
benar belum yang mereka ngerti. Pas di test QA 
baru salah. Jadi takesdevelopmenttime lagi. 
 
Coding: Skill komunikasi memperngaruhi proses 
development. 
T6.24 T: Sering? 
 
N: Enggak sih. 
 
Coding: Jarang terjadi miscommunication. 
T6.25 T: Dokumentasi product ada? 
 
N: Kalau di Tokped, dokumentasi kurang banget sih. 
Kita kan kembangin feature dan improvement cepat 
banget sih. Harus ada deadline-nya. Tapi kita suka 
lupain dokumentasi. Jadi kalau misal ada orang 
baru, atau feature baru, kita harus lihat 
kebelakang lagi gimana sih feature sama flow kita.  
 
Coding: Kurangnya dokumentasi produk, sulit untuk 
mengajarkan anggota baru tanpa menggunakan 
dokumentasi. 
T6.26 T: Dampaknya jadi lama lagi? 
 
N: Ya. 
 
Coding: Kurangnya dokumentasi menyebabkan proses 
pembelajaran anggota baru terhadap produk yang ada 
menjadi lama. 
T6.27 T: Ada dependency ga antar tim Scrum? 
 
N: Ada. 
 
Coding: Terjadi dependency antar tim Scrum. 
T6.28 T: Penyebabnya? 
 
N: Dependency itu sendiri dari product itu sendiri 
ya. Kan product ini misalnya, flow pembelian, ada 
tim yang ngurus product, ada tim yang ngurus 
pembayaran, ada tim yang ngurus transaksi. Jadi 
untuk lewati flow itu, misal kan kita di tengah-
tengah, transaksi, kita harus bedain product A dan 
B. Tim product-nya harus ada developeran dulu buru 
tim transaksi bisa tampilin data tim product-nya. 
 
Coding: Terjadinya dependency disebabkan karena 
urutan proses bisnisnya. 
  
220 
 
T6.29 T: Cara mengatasi supaya dependency ga selalu 
terjadi? 
 
N: Dari tim product, PO-nya harus lebih matang 
untuk tentuin. Misal dia tahu 2 bulan kedepan ada 
goal ini. Dia sudah harus tahu flow-nya butuh tim 
ini-ini untuk incharge disana. Jadi sebelum kasih 
tim transaksi tadi, dia sudah harus kasih 1 bulan 
duluan untuk tim product. 
 
Coding: Planning yang lebih matang dari tim 
produk. 
 
No Nama: Ryandy Law 
Jabatan: Web Pengembang 
Scrum Role: Development Team 
T7.1 T: Apa risiko penggunaan Scrum? 
 
N: 1. Kerjaan ga selesai, 2. Arah pengerjaan ga 
jelas, 3. Metode pengukurannya enggak sesuai atau 
ga jelas. Karena kalau di Scrum kan ada scoring-
nya. Tapi mostly alasannya karena belum fasih 
menggunakan Scrummethod.  
 
Coding: Pekerjaan terkesan seperti tidak selesai, 
tidak jelasnya arah pengerjaan, tidak jelasnya 
metode pengukuran bobot atau prioritas, belum 
fasih dalam menerapkan Scrum. 
T7.2 T: Untuk kerjaan yang ga selesai karena apa? 
 
N: Itu karena karakter individu masing-masing. 
Kadang terlalu pede kerjaan dia pasti selesai. Dia 
lupa memperhitungkan bantuan dari sisi-sisi 
lainnya. Apakah karena kita develop software, kan 
cycledevelopment-nya berapa lama, cycletesting-nya 
berapa lama, cyclebeta berapa lama baru bisa 
dirilis. Jadi mostly gagal dalam ngecek maksudnya, 
ngeprekdiksi time-nya. Jadinya ngambil kerjaan 
terlalu banyak jadi ga ada yang selesai. 
 
Coding: Karakter individu mempengaruhi pekerjaan 
yang tidak selesai. 
T7.3 T: Kalau arah ga jelas? 
 
N: Kan harus ada role yang namanya PO untuk nge-
guide kita mau kemana. Initial-nya role-role itu 
ga terlalu di-utilizefunction-nya. Kayak PO kita 
ga perlu, ga penting, atau Scrum Master-nya gitu. 
Jadi role-rolesignificant yang buat nge-guide 
malah ga perlu dulu, dan jadinya goal-nya 
berantakan. 
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Coding: Kurangnya kepercayaan untuk meminta 
bantuan role yang ada di Scrum. 
T7.4 T: Kalau metode pengukuran ga selesai? 
 
N: Ok, anggapannya gini, lu mau kerjain semua 
sistem frontend dan backend. Kan punya kesulitan 
masing-masing. Tapi masing-masing orang ada yang 
bilang frontend yang lebih susah, satunya backend 
yang lebih susah. Tapi mostlyScrum itu lebih ke 
orangnya sendiri yang handle supaya berjalan 
dengan baik. 
 
Coding: Sulit dalam melakukan proses scoring. 
T7.5 S: Perlu pakai scoring-nya kertas 1 – 5 gitu? 
 
N: Dulu kita kayak gitu. Tapi gue pribadi kurang 
suka. Terlalu panjang waktunya. Karena buang-buang 
waktu. Mending dimanfaatin ke planning atau 
preparation-nya. Karena kalau lu cuma hitung, 
ternyata preparation-nya kurang, ya pasti gagal.  
 
Coding: scoring menggunakan kertas membuang-buang 
waktu. 
T7.6 S: Metode pengukuran yang bagus gimana? 
 
N: Di tim kita jadi sama sekali ga itung score. 
Tapi kita do bypriority. Kita me-reduce metode 
scoring.  
 
Coding: Mengerjakan sesuai prioritas tanpa 
melakukan scoring. 
T7.7 T: Kalau meeting diluar Scrum? 
 
N: Selalu ada sih. Gue kan ada kerjasama dengan 
thirdparty. 
 
Coding: Ada meeting diluar Scrum. 
T7.8 T: Ganggu ga? 
 
N: Sebenarnya sih ngegganggu. Apalagi saat lu lagi 
kerjain sesuatu. Tapi sebenarnya membantu untuk 
project kedepannya. Kalau ga di-meeting-in ga 
nyamain pandangan, akhirnya tujuannya ga ketemu. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum menggaggu waktu 
developer, meeting di luar Scrum membantu 
memperjelas proyek kedepan. 
T7.9 T: Salah satu stepScrum adalah retro. Jalan ga? 
 
N: Dulu jalan. Tapi karena terlalu banyak waktu 
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yang digunakan, jadi gue hilangkan. Kebetulan di 
tim gue kalau ada masalah pada langsung bilang. 
Jadi ga perlu retro lagi. 
 
Coding: Retrospective dihilangkan karena memakan 
waktu. 
T7.10 S: Pernah ada masalah pribadi ga di tim Scrum? 
 
N: Mungkin ada, tapi gue ga tahu. Gue sih ga ada. 
Kalau gue ga seneng sesuatu pasti sudah langsung 
gue omongin. Diskusiin lebih lanjut. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi di dalam tim 
Scrum, melakukan diskusi informal untuk 
menyelesaikan masalah. 
T7.11 T: Tujuan proyek kurang jelas pakai Scrum? 
 
N: Selama timnya atau semua fungsinya berjalan 
dengan baik, goal-nya pasti tercapai. Di tim gue 
sih sudah autonomous juga, jadi ga ada kayak gitu. 
 
Coding: Tujuan proyek sudah jelas. 
T7.12 T: Kalau requirement ga jelas? 
 
N: itu pasti kejadian. Jadi pada saat development, 
kita selalu cari ini sesuai ga, ini sesuai ga. 
Jadi langsung direct feedback.  
 
Coding: Kebutuhan tidak jelas. 
T7.13 T: Penyebabnya ga jelas? 
 
N: Karena yang diberi itu generalidea-nya.  
 
Coding: Kebutuhan tidak jelas karena hanya 
diberikan ide umumnya saja. 
T7.14 T: Terus dikembangkan sendiri? 
 
N: Ya. 
 
Coding: Pengembang harus menentukan sendiri apa 
yang harus dilakukan berdasarkan generalidea yang 
diberikan. 
T7.15 T: Konflik requirement sama PO lain? 
 
N: Selalu sih. Kan masing-masing PO punya goal 
masing-masing. Tapi kadang goal-nya, karena 
perusahaan kita sudah mulai besar, kadang 
perubahannya ga diberitahukan. Jadi konflik of 
interest pasti ada. 
 
Coding: Terjadi konflik kebutuhan antar PO. 
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T7.16 T: Sering ga? 
 
N: Ada pastinya. Tapi kalau sering sih ga terlalu 
sering. Karena kita sudah dipecah jadi per modul. 
 
Coding: Tidak terlalu sering terjadi konflik 
kebutuhan. 
T7.17 T: Proses memprioritaskannya gimana? 
 
N: Dapat dari PO dulu. Goal-nya di Sprint ini apa. 
Jadi masing-masing orang kejar masing-masing 
targetnya sendiri. 
 
Coding: PO menentukan prioritas yang ingin 
dikerjakan. 
T7.18 T: Pernah ga prioritasnya ga reliable? 
 
N: Kejadian kayak gitu terjadi jika kita gagal 
sincron di bagian manajemennya. Tapi di kita ga 
ada sih. Awal-awalnya saja yang kayak gitu. 
 
Coding: Kesalahan prioritas terjadi di awal 
menggunakan Scrum. 
T7.19 T: Kalau perubahan requirement? 
 
N: Selalu itu. Mostly mungkin perencanaan kurang 
matang, dan pengetahuan terhadap product kurang.  
 
Coding: Selalu terjadi perubahan kebutuhan, 
Pernecanaan kurang matang, kurangnya pengetahuan 
produk. 
T7.20 T: Dan dampak dari perubahan requirement-nya? 
 
N: Lembur. 
 
Coding: Perubahan kebutuhan membuat developer 
harus menambah waktu kerja mereka. 
T7.21 T: Sering banget? 
 
N: Ya cukup sering. 
 
Coding: sering terjadi perubahan kebutuhan. 
T7.22 S: Cara mengatasi perubahan requirement? 
 
N: Ya kerjain saja. Kita kan ceritanya masih 
startup. Jadi sudah biasa. 
 
Coding: Perubahan requirement harus tetap 
dikerjakan. 
T7.23 T: Kalau Pair Programming pernah? 
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N: Currently sih enggak. Kita sih menghargai 
privasi. Jadi kalau Pair Programming kan orang 
bisa lihat, kalau gue pribadi sih kurang. 
 
Coding: Tidak melakukan Pair Programming, Pair 
Programming dianggap kurang menghargai privasi. 
T7.24 T: Apakah ada unit testingdeveloper? 
 
N: Kalau untuk itu sih selalu ada. Cuma efektif 
atau enggaknya biasanya lebih efektif QA. Kadang 
kita sudah bikin sistemnya dan goalnya seperti 
itu. Kalau developer sih enggak kepikiran cari 
celah nya biasanya. 
 
Coding: Ada unit testing, testing lebih efektif 
dilakukan oleh QA  
T7.25 T: Ada dokumen testing untuk developer? 
 
N: Sampai saat ini sih belum ada. Kalau di sistem 
baru kita sih ada, kita sudah create sendiri 
unittest-nya, tinggal di-test. 
 
Coding: Tidak ada dokumen testing untuk developer.  
T7.26 T: Perlu ga dokumennya? 
 
N: Perlu, karena kalau ga ada, orang-orang yang 
baru jadi agak susah untuk nge-
replacepreviousprorgammer ga bisa cepat follow 
sistemnya. Tapi kita malas buatnya. 
 
Coding: Perlu adanya dokumentasi. 
T7.27 T: Stand up meeting? 
 
N: Efektif sih ga pernah efektif karena tim nya 
dari kecil grow terus. Selain dari mensinkron apa 
yang telah dikerjain. 
 
Coding: Daily Scrum sulit untuk efektif karena 
banyak anggotanya. 
T7.28 T: Penyebabnya? 
 
N: Mungkin anggotanya terlalu banyak. 
 
Coding: Terlalu banyak anggota menyebabkan Daily 
Scrum semakin kurang efektif. 
T7.29 T: Kalau bahasannya sesuai ga? 
 
N: Biasanya sih sesuai up to certaintime. Kalau 
sudah kelar, ada continual-nya buat bahas teknis 
nya. 
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Coding: Hal yang dibahas pada Daily Scrum sudah 
sesuai. 
T7.30 T: Dampak dari anggota terlalu banyak? 
 
N: Negatif nya sih cuma sedikit lebih lama saja. 
 
Coding: Daily Scrum menjadi lebih lama di tim 
Scrum yang jumlah anggotanya banyak. 
T7.31 T: Kalau rata-rata waktu Daily Scrumnya? 
 
N: Setengah jam sih gue. Orangnya sudah 11 
soalnya. Kita juga masukin tim luar yang masuk 
untuk ceritain problem yang terjadi. 
 
Coding:  Waktu Daily Scrum sudah baik.  
T7.32 T: Belum ada di pecah ya? 
 
N: Sebenarnya core-nya 5 developer, dan 3 QA. 
Sebnernya belum perlu dipecah. Biasanya gara-gara 
tim lain juga yang bilang buat problem dan kita 
kasih solusi langsung, makanya jadi lama. 
 
Coding: - 
T7.33 T: Proses Scrumnya beda? 
 
N: Ya. Beda. Ada yang sistemnya langsung pakai 
kanban. Ada juga Sprint itu cuma buat task list 
doang. 
 
Coding: Proses Scrum antar tim berbeda. 
T7.34 T: Tetap pakai ScrumBoard kan? 
 
N: Ya. 
 
Coding: Scrum board digunakan sebagai media. 
T7.35 T: Definition of done? 
 
N: Kita tergantung dari initialstatement mau 
ngapain. Kalau misal lu buat prototype sistem, kan 
ga di-deploy, jadi kalau sudah di-test ga ada bug 
ya done. Tapi kalau sistem yang deploy, baru done 
kalau sudah deploy. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
T7.36 T: Business Analyst ada? 
 
N: ada.  
 
Coding: Ada Business Analyst dalam Scrum. 
T7.37 T: Business analyst itu bentrok sama PO ga? 
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N: Pasti bentrok. Bisnis kan ngejual sesuatu, 
kalau PO nge-launch sistem atau stabilize sistem. 
Jadi kadang mau stabilin sistem dulu tapi tiba-
tiba mau buat product baru dari internalnya, jadi 
ga bisa. 
 
Coding: Business analyst terkadang bertentangan 
dengan PO. 
T7.38 T: Kalau dari tim kakak, komunikasinya gimana?  
 
N: Lancar saja, efektif. 
 
Coding: Komunikasi berjalan dengan baik. 
T7.39 T: Kalau masalah skill komunikasi setiap anggota 
gimana? 
 
N: Enggak sih di gua. Kalau ada yang kurang sih 
kita langsung disajak ngobrol. Ga perlu di tutupi. 
 
Coding: Tidak ada masalah dengan skill komunikasi. 
T7.40 T: Belum ada dokumentasi product akhir? 
 
N: Kalau sistem lama belum ada. Kalau baru ada. 
Kita kan punya 2 sistem. 
 
Coding: Sudah ada dokumentasi produk akhir. 
T7.41 T: Kalau antar tim Scrum ada koordinasi? 
 
N: Perlu. Biar sudah di pecah kecil-kecil, tapi 
kan pasti tetap ada modul yang saling perlu 
koordinasi dulu. 
 
Coding: Perlu adanya koordinasi antar tim Scrum. 
T7.42 T: Kalau sama QA kolaborasinya? 
 
N: ya setiap kalau sistem selesai, dicek dulu, 
kalau sudah oke baru deploy. 
 
Coding: Kolaborasi engineer dengan QA sudah baik. 
T7.43 T: Dan itu, tim kakak, dipegang oleh 1 Product 
Owner khusus? 
 
N: Iya. 
 
Coding: Satu tim dipegang oleh satu Product Owner 
khusus. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SKRIPSI 
PT HappyFresh 
No Nama: Nu’man Naufal 
Jabatan: Junior software engineer (frontend) 
Scrum role: Development Team 
H1.1 T: Apa risiko pakai Scrum? 
 
N: Kalau Scrum itu kan dari Sprint-Sprint gitu. 
Jadi lebih cepat, lebih setiap Sprint itu sudah 
tahu mau launch-nya gimana. Setiap Sprint itu sudah 
harus sudah bisa release. Nah itu memang jelas 
banget requirement dari tiket-tiket nya itu. Setiap 
hari juga bisa di-track hari ini kerjain apa dan 
ada hambatan atau enggak. Walaupun ada tiket yang 
besar harus di pecah-pecah. Ini kan happy data ya, 
misalnya buat barchart, itu kan kompleks, 
kerjaannya ga sehari selesai. Bagus sih dipecah-
pecah story-nya.  
Risikonya, mungkin pengalaman ya. Dulu itu kalau 
Scrum, dulu pernah ada story yang spec-nya belum 
jelas. Terus kan dikerjain dengan spec yang asumsi 
sekarang. Nah abis itu minggu depan dia baru update 
story-nya. Dan pasti jadi berubah. Kita jadi lebih 
butuh waktu lama untuk kerjain ini. Harusnya kan 
Sprint Planning dulu, terus kick off baru jalan. Di 
Sprint Planning itu memang sudah harus jelas spec 
setiap story. Jangan di-update ditengah-tengah. 
Nah, itu sih yang buat terhambat. 
 
Coding: Story pada Scrum yang kurang jelas, 
Perubahan story. 
H1.2 T: Berarti Sprint Planning-nya harus benar-benar 
jelas ya? 
 
N: Sayakan happy data ini memang scratch dari 0. 
Setiap Sprint kan ada retro nya, nah itu memang 
bantu sih evaluasi Sprint lalu apa saja yang 
kurang. 
 
Coding: Sprint Retrospective membantu untuk 
mengevaluasi Sprint yang telah dikerjakan. 
H1.3 S: Kalau Sprint Planning-nya ga jelas, kakak 
gimana? 
 
N: Kan ada Jira itu ya, story-story nya di-comment 
disana. 
 
Coding: Menggunakan Scrum Board virtual untuk 
memperjelas story. 
H1.4 T: Itu kayak Scrumboard nya ya? 
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N: Iya, Scrumboardvirtual. Kita kasih komentar di-
story tersebut yang belum jelas. Kalau saya di 
happy data, PM-nya kan orang luar, ga disini, dia 
bales nya ga hari itu juga. Jadi di tengah-tengah 
baru di-update. 
 
Coding: Scrum board virtual untuk membantu 
komunikasi mengenai story. 
H1.5 T: Kalau meeting selain Scrum apa? 
 
N: Ada sih sama orang bisnis. PO nya. Dia pengen 
share keadaan bisnis nya gimana sekarang, 
 
Coding: Ada meeting diluar Scrum, meeting dengan 
orang bisnis. 
H1.6 T: Berguna ga? 
 
N: Berguna sih, kita kan ga cuma tahu development-
nya doang, perlu juga ngerti bisnisnya. Kita harus 
terbuka satu sama lain. 
 
Coding: Meeting dengan pihak bisnis berguna bagi 
developer. 
H1.7 T: Itu meeting nya mendadak ga atau pernah merasa 
mengganggu ga? 
 
N: Enggak sih, Cuma bentar. Ga ganggu ganggu 
banget. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum tidak mengganggu 
developer. 
H1.8 T: Ada retro kan. Lancar ga? Bermanfaat ga? 
 
N: Pertama-tama kan lead-nya beda. Terus april 
belakangan ganti yang baru, dia memang Scrum master 
yang lebih strict yang dulu itu. Tapi sekarang 
sudah missed 2 retro. Memang guna sih, kan ada 
save, meet, kategorinya. Terbuka jadinya. 
 
Coding: Sprint Retrospective berguna, pelaksanaan 
Sprint Retrospective tergantung pada Scrum master. 
H1.9 T: Ada dampaknya ga sih setelah ga ada retro? 
 
N: Uneg-uneg jadi ga keluar. Kayak ini tim dulu jam 
10 harus daily stand up, sekarang terngantung siapa 
yang datang terakhir. 
 
Coding: Pengembang tidak dapat menyampaikan keluh-
kesah tanpa Sprint Retrospective. 
H1.10 S: Kalau Scrum ini kan terkenal kerja tim. Pernah 
ada masalah pribadi yang dibawa ke kerjaan dan 
  
229 
 
menghambat kerjaannya. 
 
N: Kalau yang pribadi sih enggak. Tapi kalau 
perbedaan pendapat mengenai arsitektur apa itu ada, 
dan didiskusikan. Saya kan baru frontend di sini, 
saya bingung mau pakai teknologi apa. Kita juga 
minta bantuan sama tim lain mau pakai apa. Dan 
didiskusikan 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi dalam Scrum, 
terjadi perbedaan pendapat mengenai arsitektur yang 
akan digunakan. 
H1.11 S: Ada berapa tim Scrum? 
 
N: Setiap meja 1 tim. 4 atau 5 gitu. 
 
Coding: -  
H1.12 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Tujuannya jelas sih. Kalau product dari 0 kan 
jelas banget, Bikin dashboard untuk happy data. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas untuk produk yang 
dibangun dari awal. 
H1.13 T: Kalau requirement-nya jelas? 
 
N: Ga detail. Bukannya ga jelas. Dan berdampak 
perubahan itu. Misalnya tadi ada barchart tapi ada 
nilai growth yang memungkinkan minus. Di awal kan 
sudah ditanyain mau bikin chart-nya gimana. Tapi 
dia mau tapi 0 sampe segini. Akhir-akhir ini 
diubah, yang negative gini. 
 
Coding: Kebutuhan kurang detail mengarah pada 
perubahan kebutuhan. 
H1.14 T: Sering ga berubah karena ga detail. 
 
N:  Ga sering2 banget, tapi ada lah.  
 
Coding: Jarang terjadi perubahan kebutuhan karena 
kurang detail. 
H1.15 T: Kalau leveling, low, medium,high? 
 
N: Medium. 
 
Coding: Jarang terjadi perubahan kebutuhan karena 
kurang detail. 
H1.16 T: Ada acara mengatasi nya ga kalau ga detail? 
 
N: Kita ga bisa kerjain story-nya sampai benar-
benar jelas. Letakan di prioritas bawah saja. Kan 
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capek juga kalau sudah kerjain terus berubah. 
 
Coding: Tidak bisa mengerjakan story yang belum 
jelas, mengubah prioritas story yang belum jelas. 
H1.17 T: Berapa Product owner-nya? 
 
N: Kalau di happy data kan ada Scrum Master dan 
Product Manager dan ada yang punya product sendiri. 
Kalau PM ini yang menjembatani bisnis dengan 
developer-nya. 
 
Coding: Product Owner disebut sebagai Product 
Manager. 
H1.18 T: Berarti ini PM.  
 
N: Saya ga tahu sih tim lain. Tapi tim saya satu. 
Setiap tim harusnya ada. 
 
Coding: Setiap tim diurus oleh satu Product Owner. 
H1.19 T: Pernah ada konflik requirement ga? Atau setiap 
tim kerjain yang benar2 beda. Jadi ga akan ada yang 
overlap. 
 
N: Kalau saya sih enggak ada. Tapi ada dependency. 
 
Coding: Tidak ada overlap kebutuhan, terjadi 
dependency. 
H1.20 T: Berarti ada dependency ya. Kira-kira penyebabnya 
apa ya? 
 
N: Mungkin dari tim lain juga sih lagi kerjain apa 
sekarang, diakhir ga dapat kita. Contoh nya kita 
buat dashboard buat promosi. Tapi promosi yang ada 
di HappyFresh belum bisa di terapkan di dashboard 
kita karena memang lagi dikerjain di tim promosi.  
 
Coding: Kurangnya koordinasi antar tim menyebabkan 
dependency. 
H1.21 T: Dan dampaknya dari dependency ini? 
 
N: Feature itu ga sesuai sama yang diharapkan dan 
butuh waktu lagi untuk kerjain.  
 
Coding: Waktu untuk menyelesaikan suatu feature 
menjadi semakin lama sebagai dampak dari 
dependency. 
H1.22 T: Dan ini lumayan sering ga terjadi? 
 
N: Baru satu sih. Saya kan orang baru. 
 
Coding: Jarang terjadi dependency. 
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H1.23 T: Tapi cara atasinya harus diskusi dulu. 
 
N: Ya. 
 
Coding: Dependency diatasi dengan melakukan diskusi 
terlebih dahulu. 
H1.24 T: Kalau requirement yang ga jelas tadi sudah ya 
(ga detail). Kalau disini ada Technical Debt ga? 
Ini bagian dari Sprintnya atau diluar Sprint.  
 
N: Tergantung developer-nya itu. Harusnya sih di 
dalam Sprint. Kalau memang feature sudah selesai 
dan masih ada sisa hari buat Bug fixing. Kalau ga 
ada bugs, ya kita Technical Debt. Misalnya 
developer ga puas dengan code nya dan mau 
refactoring ga ada waktu lagi, ya diluar jam kerja 
tapi ga diwajibkan sih. 
 
Coding: Technical Debt dilakukan diluar Sprint. 
H1.25 T: Dan ini ga rutin ya? 
 
N: Enggak. Kalau memang harus ada saja. 
 
Coding: Technical Debt dilakukan saat dibutuhkan. 
H1.26 T: Pair Programming ada? 
 
N: Ada. 
 
Coding: Ada Pair Programming didalam Scrum. 
H1.27 T: Pernah ada masalah ketidakcocokan saat Pair 
Programming ga? 
 
N: Di tim saya kan ada 2 backend, 1 frontend, 1 QA 
dan 1 lead-nya. 2 backend nya ini yang dari pertama 
pair dulu buat nyatuin pendapat tech-nya apa dan 
nyatuin stadarnya. Ini kan senior dan junior, 
junior nya cenderung nurut sih. Ada diskusi juga. 
Satu lagi kan backend. Nah dia mau nyobain frontend 
juga. Saya invoke di Javascript-nya. Jadi saya ada 
pairing juga sama yang backend. Pair Programming 
memang kayak gitu. Pair Programming kan harus 1 
monitor ya. Kenapa pakai ini itu memang terjadi. Ya 
diskusi saja sih. Ga sampe konflik. 
 
Coding: Tidak ada konflik dalam Pair Programming, 
Pair Programming dilakukan oleh seorang senior dan 
seorang junior. 
H1.28 T: Berarti ga ada dampak dari Pair Programming ini? 
 
N: Iya kan tujuannya untuk improve yang terbaik. 
Dan itu memang Sprint itu. 
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Coding: Pair Programming bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas code. 
H1.29 T: Kalau frekuensinya, sering ga Pair Programming. 
 
N: Enggak sih. Kalau dia memang butuh benar-benar 
bantuan, ya kita pair. Orang dari backend mau 
pindah frontend, mau sorting di table, pertama kita 
pair biar dia terbiasa, lalu kita lepas. 
 
Coding: Jarang dilakukan Pair Programming. 
H1.30 T: Pengembang-nya ada unit testing ga?  
 
N: Ada. Backend dan frontend ada unit testing. 
 
Coding: Ada unit testing. 
H1.31 T: Ada dokumen testing nya ga? 
 
N: Kita langsung ke code sih ga pakai dokumen. Ada 
testcase. 
 
Coding: Testcase sebagai dokumen testing. 
H1.32 T: Kalau stand upmeeting sudah efektif belum sih? 
 
N: Kalau teori sih, waktu harus 15 menit, dan 
bicarain apa yang kita kerjain, kendala apa. Kalau 
sekarang sih memang ada beberapa yang missed. 
Misalnya mau ngomongin feature-nya, jadi malah 
panjang lebar disitu. Yang lainnya jadi bengong. 
Harusnya kan sebentar-sebentar saja kan. Masih 
sering terjadi.  
 
Coding: Daily Scrum masih kurang efektif. 
H1.33 T: Biasanya berapa lama? 
 
N: Ga sampe ½ jam sih. Tapi kalau dia ngomongin 
teknis dan yang lain ga involve bosen saja. Pengen 
duduk lagi. 
 
Coding: Daily Scrum tidak efektif dalam segi 
pembahasan. 
H1.34 T: Disini kan ada tim yang masing-masing pakai 
Scrum. Proses Scrum nya sama ga setiap tim? 
 
N: Saya belum pernah pindah tim kan jadi saya ga 
tahu. Tapi kalau saya lihat board nya sih beda. 
Kalau saya kan ada to-do, progress, testing, done. 
Ada tim lain yang testing by PM, testing by 
designer. Kalau daily standup nya sama. Ada board-
nya juga. 
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Coding: Proses Scrum antar tim berbeda, Scrum board 
antar tim berbeda. 
H1.35 T: Definition of done? 
 
N: Saat QA-nya sudah testing dan ga ada bug menurut 
testcase dia. Kadang memang QA missedtestcase. Jadi 
di production ada bugs. Jadi kita harus benarkan 
 
Coding: Definitionofdone jelas. 
H1.36 T: Kan ada Sprint Planning. Dibobotin kan. 
Pembobotannya pakai apa?  
 
N: Angka, 1 3 5 8 13. 
 
Coding: Pembobotan backlog menggunakan skala angka 
(Planning poker). 
H1.37 T: Ada velocity-nya ga sih? 
 
N: Pas pertama-tama kan pecobaan. Pas pertama itu 
bobotnya gede. Jadi beberapa story ga selesai 
minggu itu. Nah dievaluasi. Kapasitas kita segini. 
Kalau Sprint kedua masih terjadi ya berarti 
kapasitasnya harus dikurangi. 
 
Coding: Ada velocity, Sprint Retrospective 
digunakan untuk mengevaluasi velocity. 
H1.38 T: Kakak nyaman ga sih kerja di anggota tim yang 
jumlah nya 5 ini? 
 
N: Nyaman sih. Tapi lebih baik jika ada junior 
ditemani sama senior. Kalau saya kan frontend 
sendiri di tim, jadi diskusi nya sama tim lain. 
Kalau developer kan ada pullrequest. Nah, saya 
pullrequest ke tim lain. Sekarang kan 1 backend 
nyentuh sebagian frontend juga, jadi saya bisa 
pullrequest ke dia jga. 
 
Coding: Anggota tim merasa nyaman bekerja di tim 
yang anggotanya tidak terlalu banyak.  
H1.39 T: Kalau Business Analyst ada ga? 
 
N: Mungkin ada, tapi ga tahu itu sebutannya 
Business Analyst ga. Yang pasti di happy data ada 3 
orang bisnis, dan 1 buat designer orang bisnis. 
 
Coding: Ada Business Analyst. 
H1.40 T: Untuk masalah skill komunikasi, ada ga sih 
anggota yang skill komunikasinya kurang dan 
berdampak ke development-nya.  
 
N: Saya introvert.  Kita kan multi-culture ya. PM-
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nya kan bule orang jerman. Agak malas sih ngomong 
langsung. Jadi saya lewat perantara lead. Dan 
misalnya orang bisniskan orang jerman juga, jadi 
kalau kesulitan komunikasi, ya minta bantuan. Ini 
lead-nya juga merangkap Scrum master. 
 
Coding: Ada anggota yang mengalami masalah 
komunikasi, kurangnya skill komunikasi. 
H1.41 T:  Setiap Sprint kan ada value yang dihasilkan. 
Ada dokumen untuk apa yang dikerjakan ga? 
 
N: Ga ada. Kalau buat developer ga ada. Ga sampe 
databasedesign atau flowdiagram gitu. Takutnya 
kurangi waktu kalau buat itu. Atau itu kerjaan 
siapa ga tahu.  
 
Coding: Tidak ada dokumentasi produk. 
H1.42 T: Kalau ada orang baru, dijelasin product-nya 
gimana? Pakai dokumen atau manual? 
 
N: Kalau tim saya belum ada. Atau dikit banget. 
Misal pakai java, javascript API. Framework nya 
apa. Tapi ga detail banget. Tapi di tim lain ada 
yang pakai dokumen. 
 
Coding: Ada beberapa tim yang menggunakan 
dokumentasi. 
H1.43 T: Lalu kalau koordinasi antar tim? Gimana 
koordinasi nya?  
 
N: Tim itu kerjain bagian masing masing. Tapi ada 
meetinglead. Ga tahu sih itu buat perusahaan atau 
gimana. 
 
Coding: Koordinasi tim dilakukan dengan melakukan 
meetinglead. 
H1.44 T: Kalau QA Test nya gimana? 
 
N: Setiap story yang sudah masuk testing, 
seharusnya dia sudah bisa test. 
 
Coding: QA melakukan testing saat story masuk ke 
kolom testing. 
H1.45 T: Disini ada PM Yng khusus nge-guide tim? 
 
N: ya, memang ada. 
 
Coding: Ada dedicated PM. 
 
No Nama: Rizky Maulana 
Jabatan: Backend Engineer 
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Scrum Role: Development Team 
H2.1 T: Apa risiko pakai Scrum? 
 
N: Pertama, kan cepat. Segalanya harus cepat. Jadi 
ada yang tidak terdeteksi saking cepatnya. Misalnya 
kita mau developfeature di Sprint. Tapi hambatannya 
tidak terdeteksi. Tapi untungnya Agile itu kan 
fleksibel ya. Kalau dari timnya ngobrol, ga jadi 
masalah. Tapi kalau tim yang pendiam, ga aware, 
Bisa kacau. Tapi selama timnya responsive, ga 
masalah. Tapi intinya dari kecepatannya itu jadi 
nya ga terdeteksi di awal. Kita cuma define ABC, 
ternyata ada DEF. 
  
Coding: Proses dalam Scrum berlangsung dengan 
cepat, sering muncul hambatan yang tidak terdeteksi 
di-planning. 
H2.2 S: Berarti kalau ada story yang ga selesai, 
diterusin ke nextSprint? 
 
N: Ada kemungkinan nextSprint. Atau story-nya 
bobotnya gede, contoh paling gampang itu edit form 
user. Mau masukin addressmap. Kalau ga selesai, ya 
mungkin edit-nya jadi, tapi maps-nya di-Sprint 
minggu depan. Tapi releaseedit-nya, jadi dipecah. 
 
Coding: Story yang tidak selesai dilanjutkan ke 
Sprint selanjutnya. 
H2.3 T: Banyak ga meeting selain meetingScrum? 
 
N: Selama terjadwal sih ga masalah. Selama sesuai 
jadwal oke. Kalau berubah-ubah yang mengganggu. Dan 
seharusnya meeting itu ga boleh lebih dari 1 jam. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum tidak menjadi masalah 
apabila terjadwal dengan baik dan durasinya tidak 
lebih dari 1 jam. 
H2.4 S: Pernah 1 jam? 
 
N: Pernah, karena banyak yang diomongin. 
 
Coding: Waktu rapat dapat menjadi lama karena 
banyaknya hal yang harus dibahas. 
H2.5 T: Ini kan lumayan mengganggu. Penyebab banyaknya 
meeting yang ga terjadwal di HappyFresh. 
 
N: Ga ga terjadwal sih. Cuma perubahan jadwal saja. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan jadwal meeting. 
H2.6 T: Dampak nya jadwalnya berubah jadi ganggu 
konsentrasi ga? 
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N: Enggak sih. Cuma ganggu planning saja. Jadi 
planning-nya hari ini jadi besok gitu. 
 
Coding: Perubahan jadwal meeting tidak mengganggu 
konsentrasi developer, perubahan jadwal meeting 
mengganggu jadwal developer. 
H2.7 T: Kalau retro, di HappyFresh gimana? 
 
N: Awalnya enggak. Baru 4 bulan saya masuk baru 2 
kali retro. Entah kenapa itu tanya Scrum master. 
 
Coding: Sprint Retrospective tidak berjalan dengan 
rutin. 
H2.8 T: Ada dampak nya ga antara ga retro sama ada 
retro? 
 
N: Retro menurut saya bagus. Kayak introspeksi, dan 
apa yang bisa kita lakukan kedepannya. Mungkin dari 
creationtest-nya jadi di-include kan kedalam tim. 
 
Coding: Sprint Retrospective berdampak positif pada 
tim Scrum, Sprint retrosepktif menjadi ajang 
instropeksi. 
H2.9 S: Pernah ga ada masalah pribadi antar anggota tim? 
 
N: Kalau di tim sekarang enggak. Soalnya sekarang 
aktif. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi antar anggota 
tim. 
H2.10 T: Kalau masalah pribadi di bawa ke pekerjaan?  
 
N: Saya baru 4 bulan sih. Jadi selama ini sih belum 
ada. 
 
Coding: Belum ada masalah pribadi yang dibawa ke 
pekerjaan. 
H2.11 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Yang dimaksud per Sprint? Iya, karena memang 
mungkin di-grooming ada yang kurang. Jadi ketika 
ada manager mengajukan feature ini, yang kurang 
adalah base kenapa harus ada feature ini. Why-nya. 
Jadi kadang-kadang kita ngerasa apa sih tujuannya. 
Jadi kayak kita ngeremehin PM. Karena ga 
dikonfirmasi, jadi kayak berpikir ini kayaknya asal 
ya. Jadi kerjainnya malah setengah hati. Ah nanti 
saja paling di-rollback. Nanti juga paling di-drop. 
 
Coding: Tujuan proyek kurang jelas, PO kurang 
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mendeskripsikan tujuan proyek kepada developer. 
H2.12 S: Berarti harus confirm dulu ya PM nya? 
 
N: Betul. Harus ada story telling. Jadi gagasannya 
kuat. 
 
Coding: Diperlukan alasan yang kuat untuk tiap 
backlog yang dikerjakan. 
H2.13 T: Sering terjadi? 
 
N: So far ga ada storytelling. Cuma ada ya kayak 
dari apa ya perkiraan atau address. Tujuannya untuk 
mempermudah. Selama ini sih saya missed. Ga tahu 
yang lain. 
 
Coding: Beberapa developer kurang bisa mendapatkan 
maksud dari proyek yang disampaikan PO. 
H2.14 T: Kalau requirement ga jelas? 
 
N: Pasti. Itu kan Agile ga sebanyak dokumen 
requirement sih ya. Intinya define apa tujuan yang 
mau dikejar. Requirement-nya nyusul. Bahkan kadang 
suka nambahin kayaknya kurang disini nih. Tapi kan 
Agile ga static ya. Jadi gitu. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
H2.15 T: Disini kan PM megang 1 tim ya. Ada kemungkinan 
overlaprequirement? 
 
N: Requirementoverlap enggak, tapi kalau codingan 
bentrok ada. Karena setahu saya di PM pun ada 
grooming sebelum masuk tim. 
 
Coding: Tidak ada ovelap kebutuhan, terjadi bentrok 
pada code yang dibuat. 
H2.16 T: Kalau masalah dependency tadi, jadi nungguin ini 
selesai dulu baru yang lain. Ada? 
 
N: Story kemarin ada. 
 
Coding: Terjadi Dependency. 
H2.17 T: Penyebabnya? 
 
N: Karena memang ga dianalisa diawal apa sih impact 
di-code-nya. Pokoknya feature-nya jalan saja. Ga 
ada yang bentrok. Tapi implementasi di lapangan ada 
yang bentrok. Agak sulit sih di define kalau dari 
PM, harusnya di grooming-nya ada perwakilan 
developer. Kayaknya ada sih, mungkin karena ga 
terdeteksi ya. Karena cuma ngomong saja ga detail. 
 
  
238 
 
Coding: Dependency terjadi karena kurang matangnya 
analisis saat planning.  
H2.18 T: Selama kerja disini sudah berapa kali? 
 
N: Baru sekali. 
 
Coding: Jarang terjadi dependency. 
H2.19 T: Ada Technical Debt ga? 
 
N: Ga ada sih. 
 
Coding: Tidak ada Technical Debt. 
H2.20 T: Pair Programming? 
 
N: Ada awal masuk. Eh Technical Debt nya secara tim 
atau individu? 
 
Coding: Pair Programming dilakukan saat awal 
anggota baru. 
H2.21 T: Tim. 
 
N: Kalau yang individu, karena saya basic nya java, 
tapi disini pakainya rels, awal-awal nya ada 
Technical Debt buat adaptasi. 
 
Coding: Pair Programming digunakan bagi anggota 
baru untuk beradaptasi. 
H2.22 T: Pernah ngerasa ga sih ga cocok pair. 
 
N: Karena saya baru sekali, ya cocok sih. 
 
Coding: Tidak ada masalah ketidakcocokan dalam Pair 
Programming. 
H2.23 T: Ad unit testing ga? 
 
N: Ada. 
 
Coding: Pengembang melakukan unit testing. 
H2.24 T: Ada dokumen testingnya atau define sendiri. 
 
N: Self sih. Kan dipisah backend dan frontend. 
Kadang scenariobackend di-define sendiri tapi 
berdasarkan story. Tapi, ya kira-kira kita mau 
input-an a, b, c atau a minus. Dibuat sendiri. Itu 
buat lebih confident saja sih. 
 
Coding: Pengembang membuat dokumen testing sendiri 
berdasarkan story. 
H2.25 T: Kalau stand upmeeting disini jam berapa? 
 
N: Setiap tim beda. Kalau saya jam 11. 
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Coding: Waktu Daily Scrum setiap tim berbeda. 
H2.26 T: Sudah efektif? 
 
N: Sudah. 
 
Coding: Daily Scrum sudah efektif. 
H2.27 T: Berapa lama? 
 
N: Ga lebih dari ½ Jam. Paling 15 menit. Kadang 
cepat juga kalau ga ad kerjaan. 
 
Coding: Waktu Daily Scrum sudah efektif. 
H2.28 T: Proses Scrum antar tim nya sama ga? 
 
N: Kalau step-nya sih semua sama ya. 
 
Coding: Proses Scrum antar tim sama. 
H2.29 T: Disini 1 Scrum master pegang 1 tim atau pegang 
semua tim? 
 
N: 1 pegang banyak. Baru 1 SM. 1 Lagi masih magang. 
 
Coding: Seorang Scrum master dapat meng-handle 
beberapa tim sekaligus. 
H2.30 T: Ada definition of done? 
 
N: Ketika sudah meetacceptancecriteriadari PM. Done 
itu ada dari developer, atau boleh dirilis. Kalau 
sudah boleh di-release harus sudah di-testdulu. 
Kalau done developer berdasarkan 
accpetancecriteria. Baru masuk test QA. 
 
Coding: Sudah ada definition of done yang jelas. 
H2.31 T: Yang di awal kan ada pembobotan untuk masing-
masing story. Pembobotan ini pernah overestimate 
ga?  
 
N: Ada. Karena Sprint awal complex. Kita jadi over. 
Malah rendah bobotnya. Jadi sampe 2 Sprint.  
 
Coding: Terjadi overestimate terhadap story. 
H2.32 T: Kalau masalah skill komunikasi anggota tim, ada 
ga yang kurang bisa komunikasi, akhirnya ganggu 
proses development? 
 
N: Kalau tim lain sih ga tahu. Tapi tim saya sih 
aktif.  
 
Coding: Tidak ada masalah komunikasi dalam Scrum. 
H2.33 S: Berapa orang 1 tim kakak? 
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N: Frontend 4, Backend 2, QA 2, 1 Product Manager.  
 
Coding: - 
H2.34 T: Untuk product akhirnya ada dokumen khusus ga? 
 
N: Saya ga tahu kalau itu. Dokumen dalam bentuk apa 
yang sudah di release begitu? Itu scopejob-nya PM 
dan SM sih. Biasanya kalau sudah release app, 
diinformasikan di email. 
 
Coding: Dokumen produk akhir diurus oleh PO dan 
Scrum master. 
H2.35 T: Kalau masalah, kolaborasi QA dan DEV? 
 
N: Yang bisa nentuin di test kan developer dulu. 
Kalau sudah di done ke test berati sudah bisa di 
test. 
 
Coding: Test QA dapat dilakukan jika developer 
sudah selesai mengerjakannya. 
H2.36 T: Kalau disini PM nya memang megang 1 tim ya?  
 
N: Iya. 
 
Coding: Ada dedicated PM untuk tiap tim. 
 
No Nama: Artanto Ishaam 
Jabatan: Project Manager 
Scrum Role: Scrum Master 
H3.1 T: Apa risiko Scrum dari pandangan SM? 
 
N: Risiko pasti ada. Terutama untuk mereka-mereka 
yang masih belum paham dari mindsetAgile sendiri. 
Scrumnya kan framework, Agilenya kan metodologinya 
sendiri, lebih ke mindset-nya. Jadi saat kita 
ngejalanin Scrum, Agile itu kan dari agility ya, 
fleksibel gampang berubah, bisa adaptasi dengan 
cepat, kalau mental-mental orang nya masih metal 
yang lama, jadi kalau gue kerjain perubahan, jadi 
kerjaan tambahan buat gue. Intinya orangnya cari 
aman lah. Mau stabil-stabil saja, aman-ama saja. 
Mau pakai Agile atau Waterfall, ya dia pasti akan 
decline. Jadi kalau dari risiko sih paling tinggi 
disitu. Kalau lo masih orang dengan mindset lama, 
ga mau belajar hal baru, engineeringpractice baru. 
Karena Scrum dan Agile mereka kan ga menyentuh 
engineering practice. Mereka ngomongin people, dan 
process. Padahal ngejalanin Scrum saja tanpa 
didukung oleh engineeringpractice juga bakalan 
failed. 
  
241 
 
 
Coding: Praktisi Scrum belum memahami mindsetAgile. 
H3.2 S: Cara menanamkan mindsetAgile gimana? 
 
N: Kalau cara menanamkan mindset, yang jelas, 
asScrum master kan dia kayak penjaga gawang. 
Pertama kali masuk pasti on boarding dulu. Samain 
persepsi dulu. Jadi ada mini training, one day di 
train. Belajar culture-nya di HappyFresh gimana. 
Biasanya kita by learning seiring waktu saja. Jadi 
kalau ada mindset yang salah ya dipukul balik pas 
retro.  Jadi as Scrum master kita ga mengarahkan, 
tapi kita kasih jalan. Kita ga maksa dia ikuti 
jalan kita. Tapi kita giring dia. Jadi disini sudah 
lumayan jauhlah perkembangannya. 
 
Coding: Melakukan on boarding untuk menyamakan 
persepsi orang baru terhadap mindsetAgile di 
perusahaan, menggunakan Retrospective untuk 
memperbaiki kesalahan mindset anggota. 
H3.3 T: Setiap perusahaan kan beda-beda implementasi 
Scrum nya. Kalau di HappyFresh gimana? 
 
N: Kalau dibilang, Scrum nya beda-beda, gini. Scrum 
kan framework. Kalau di ibaratkan sepakbola, Scrum 
itu strategi, strategi sepak bola gitulah. Jadi 
mereka mungkin melakukan peraturan yang sama, tapi 
mungkin ada yang gelandang nya 2 atau 3. Itu balik 
lagi ke keadaan tim nya. Berhubung PO nya baru 
beberapa, jadi kita punya banyak tim tapi PO nya 
disharing beberapa tim. Yang beda kalau di Scrum 
kan ada Sprint Review.  Sprint Review itu yang own 
PO dan dia invite beberapa stakeholder. Saat ini 
belum jalan. Yang jalan, adalah kita review tapi 
review bersama PO. Dan ada beberapa hal yang beda 
dari Scrum kita. Ga semua nya kita laksanakan di 
planning. Kita ada backlog grooming. Ada masa 
developer duduk bareng dengan PO. Dulu kita 
planning 4 – 5 jam, sekarang kita pecah waktunya 
supaya jadi efektif. Dan yang paling penting, Scrum 
itu metodologi untuk lebih Agile. Kalau kita 
bertahan dalam 1 framework berarti kita ga Agile. 
 
Coding: Penerapan Scrum di tiap perusahaan berbeda, 
Scrum hanyalah sebuah framework yang fleksibel.  
H3.4 S: Sekarang misalnya ada anggota baru yang belum 
pernah pakai Scrum. Cara kakak latihnya gimana? 
 
N: Pertama pasti akan diajari prosesnya gimana. 
Terus, bagaimana cara dia bisa menanggapi proses 
tersebut. Karena masing-masing orang beda-beda. 
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Jadi kayak Daily Scrum, aduh gue males nih, ngapain 
sih. Terus Daily Scrum, nah, cara yang paling 
efektif, kalau tidak mendekatkan Daily Scrum itu ke 
ritualnya, kita naikin manfaatnya. Orang di luar 
mungkin tahu kalau Daily Scrum itu update 
pekerjaan. Kalau kita updatebrokers. Itu adalah 
saat dimana lo ngeluh kalau kerjaan lo susah. Atau 
mungkin lo ga bisa kerjain, dan harus di-drop sama 
PO. Kalau fungsi itu sudah dinaikin, otomatis 
developer bakalan ikut. Kalau gue susah, gimana gue 
bisa ngasih tahu kalau feature yang gue kerjain 
diluar estimasi dan butuh bantuan si A. Jadi harus 
diangkat manfaatnya dari ritual Scrum tersebut. 
 
Coding: Menambah nilai manfaat dari Scrum agar 
developer tertarik untuk berpartisipasi. 
H3.5 T: PO nya itu Product Manager kan? 
 
N: Iya 
 
Coding: Product Owner disebut sebagai Product 
Manager. 
H3.6 S: 1 Project kan ada beberapa Sprint. Dan 1 Sprint 
ada beberapa userstory. Pernah ga ad User Story 
yang ga selesai? Kalau ga selesai gimana? 
 
N: Kalau ga selesai di bawa ke Sprint selanjutnya.  
 
Coding: Story yang tidak selesai dilanjutkan ke 
Sprint selanjutnya. 
H3.7 S: Diperpanjang ga? 
  
N: Kita ga prefer di perpanjang jadi gini, kita 
punya 1 coreproduct yang lagi dipegang 3 tim. Kalau 
misalkan 1 tim Sprint diperpanjang, maka itu akan 
ganggu Sprint tim yang lain. Karena kita main 
release. Jadi release nya kalau bisa di bundle jadi 
1. Kalau saya pribadi lebih prefer, apa sih, kenapa 
sih harus diperpanjang waktu Sprintnya. Mending 
lempar saja ke nextSprint. Kecuali itu feature yang 
sangat urgent. Kalau gitu kita bakalan put it as a 
top priority, jadi yang bawah ketendang. Walaupun 
kadang masih salah estimasi. Kita masih keep 
learning sih di bagian itu. 
 
Coding: Perpanjangan waktu Sprint akan mengganggu 
kinerja Sprint tim lain. 
H3.8 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Ga juga. Selama PM bisa punya vision yang jelas 
ga akan ada yang gitu.  
  
243 
 
 
Coding: Tujuan proyek jelas selama PO memiliki visi 
yang jelas. 
H3.9 T: Kalau di HappyFresh sendiri gimana? 
 
N: Kalau di Happyfresh sendiri karena sudah punya 
goal buat naikin userretention, ya semua story akan 
mengarah kesana. Jadi sebenarnya, kalau dibilang 
tujuannya kurang jelas ga relevan sih. 
 
Coding: Tujuan proyek sudah jelas. 
H3.10 T: Tapi goal itu ada why-nya kenapa gitu? 
 
N: Pasti ada. 
 
Coding: Product Owner sudah menjelaskan poin Why 
dari suatu tujuan proyek. 
H3.11 T: Requirement nya ada ga yang kurang jelas? 
 
N: Requirement kurang jelas itu pasti akan selalu 
ada. Tapi bedanya kalau dialami oleh tim yang 
mindset-nya bagus, biasanya mau requirement jelas 
atau kurang jelas, akan cepat jelas secepat 
mungkin. Dia akan nanya, dia akan speak up dan 
tektok nya akan cepat. Beda dengan yang gini, yang 
kurang jelas juga ada toleransi nya. Ada yang 
kurang jelas yang ga bisa di prediksi. Yang sering 
ada itu, kurang jelas karena ada case yang sangat 
spesifik yang bisa membuat kejadian itu terjadi, 
nah, itu yang susah di prediksi. 
 
Coding: Kebutuhan sering kurang jelas, perlu adanya 
inisiatif dari developer untuk memperjelas 
kebutuhan yang kurang jelas.  
H3.12 T: Kalau case yang ga jelas itu terjadi dampaknya 
gimana? 
 
N: Dampaknya, bagi kita biasa saja. Paling nanti 
dibelakang akan diomongin dengan PM. 
 
Coding: Kebutuhan yang kurang jelas membuat 
developer harus menanyakan ulang kepada PO. 
H3.13 T: Pernah ga terjadi konflik requirement antar PM? 
 
N: Ga tahu sih. Tergantung gimana kita memandang 
konflik kayak gimana. Kalau kita konflik ngerjain 1 
screen yang sama pernah. Tapi kalau 1 mau warna 
biru, 1 mau warna merah, ga pernah. Itu mereka kan 
selalu define duluan. Cuma kita ga tahu kalau ini 
lagi bikin A ternyata menyenggol B, ini juga bikin 
C ternyata menyenggol B juga.  
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Coding: Tidak terjadi konflik kebutuhan. 
H3.14 T: Dampak buat tim? 
 
N: Biasanya tim bakalan habis-habisan buat merging 
nya. Tapi kita pernah kejadian sih, lalu kita 
belajar, kita minta PM nya ngobrolin dulu biar ga 
nabrak.  
 
Coding: Sulit untuk menyatukan kebutuhan yang 
konflik.  
H3.15 T: Kan awal Sprint ada priotas bobot. Perna over 
estimate atau under ga? 
 
N: Pasti. Nama nya di Agile, kita akan berusaha 
secepat mungkin untuk itu.  
 
Coding: Pernah terjadi overestimate terhadap story. 
H3.16 T: Sering di HappyFresh gitu? 
 
N: Sering sih enggak. Cuma pasti 1 Sprintnya ada 
lah satu story ada yang kayak gitu, missed-
estimation. 
 
Coding: Jarang terjadi miss-estimation. 
H3.17 T: Pernah ga ada perubahan requirement di tengah 
Sprint? 
 
N: Pernah 
 
Coding: Ada perubahan kebutuhan di tengah Sprint. 
H3.18 T: Kenapa bisa terjadi kayak gitu? 
 
N: Perubahan requirement itu banyak banget faktor 
nya. Bisa jadi karena, pertama ada. Gini, berubah 
ini berubah total atau ditambah atau dikurangin? 
 
Coding:  - 
H3.19 T: Merubah yang sudah ada. Bukan additional. 
 
N: Kalau merubah sih sudah pasti ada. Dimana pun 
Agileorganization, story sudah jalan ke Sprint. 
Normal nya kalau dia bilang bahwa dia organisasi 
yang Agile, dia menjalankan development secara 
Agile, dia harus agree kalau di tengah jalan story-
nya bisa berubah. Kenapa? Pertama, bisa jadi mereka 
menemukan ada case yang bolong yang belum mereka 
tanganin. Banyak sih faktor nya, misalnya dari segi 
desain, screen lah, atau belum memperhitungkan 
lowconnection. Terus, dari segi product sendiri, 
biasanya mungkin sudah ga fit tomarket, jadi ga 
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usah dijalanin lagi story-nya. Atau sudah di 
implementasi, ternyata kita lihat ada perusahaan 
lain implemnetasi cara yang sama dan gagal, ya 
sudah deh diulangin. Atau mungkin lagi jalan, 
Sprint nya, mereka melihat Google Analytics. 
Ternyata yang lari ke screen itu ga banyak, ya 
sudah lah ga usah di explore. Banyak lah faktor 
nya. 
 
Coding: Selalu ada perubahan di Agileorganization. 
H3.20 T: Dan dampaknya developer mungkin harus siap. 
 
N: Pengembang harus siap. That’s why tadi saya 
bilang di awal, mindsetAgile itu harus ada. Kalau 
masih berpikir pakai cara lama sih ga bisa 
 
Coding: Pengembang harus siap menghadapi perubahan 
kebutuhan. 
H3.21 S: Kalau gitu menurut aku requirementnya masih 
kurang mateng ga sih kak. Jadi si PM itu benar-
benar matengin dan lihat market-nya apa. Biar waktu 
requirement-nya lagi di proses ga salah. 
 
N: Itu sudah pasti akan dilakukan. Kita juga ga 
mungkin ada backlog tiba-tiba masuk ke development. 
Kita punya namanya definition of ready. Sebelum 
story itu bisa di-develop. Contohnya misalkan, 
backlog-nya sudah harus lengkap, acceptance 
criteria nya sudah harus ada, desainnya ada. Benar-
benar dirembungin sekali dua kali. That means 
berarti itu sudah siap banget, ini bakal dijalanin. 
Masalah itu kurang mateng atau enggak, beberapa hal 
ada yang bisa kita prediksi di awal ada yang enggak 
bisa kita prediksi sebelum developer mulai code. 
Kalau kayak gitu, faktor yang itu kita ga bisa 
hilangin. Kita ga bisa hindari. Karena ada beberapa 
hal yang begitu muncul, setelah masuk di code 
secara technically. Kalau dibilang mateng, mau 
semateng apapun, Agileorganization harus ready 
kalau ditengah-tengah ada yang harus diganti. 
 
Coding: Story memiliki kriteria sebelum bisa di-
develop, story dapat berubah di Agileorganization. 
H3.22 T: Kalau masalah standupmeeting. Gimana stand 
upmeeting di HappyFresh. Apakah harus di 
inisialsasi oleh Scrum master atau gimana? 
 
N: Sekarang sih sudah mulai, kalau enggak ada Scrum 
master, sudah bisa stand up sendiri. Walaupun 
inisiasi masih ya, jadi tugas Scrum master. 
 
  
246 
 
Coding: Development team dapat melakukan Daily 
Scrum tanpa Scrum master. 
H3.23 T: Menurut kakak, sudah efektif daily stand up 
disini? 
 
N:  Sudah efektif. Karena kelihatan dari kalau di 
kita, kita tuh paling haram kalau ada satu masalah 
nih kebawa sampe hari besok. Jadi disini, parameter 
daily stand up nya berhasil adalah brokers hari itu 
kelar hari itu. Paling yang jadi pikiran saya sih, 
waduh masih ada yang itu masih belum selesai. Harus 
selesai secepatnya. 
 
Coding: Daily Scrum sudah efektif. 
H3.24 T: Disini kan kalau dari Scrum Master nya sendiri, 
kan ada Scrumboard kan. Kan ada kolom done-nya. Ada 
definisi khusus ga untuk done-nya di HappyFresh? 
 
N: Ada.  
 
Coding: Ada definition of done. 
H3.25 T: Masing-masing tim ada definisi masing-masing 
atau? 
 
N: Satu untuk semua 
 
Coding: Tiap tim memiliki definition of doneyang 
sama. 
H3.26 T: Definition done-nya apa? 
 
N: Done kita itu ready sudah siap deploy ya. Jadi 
definition of done kita adalah pertama sudah ada di 
release branch. Kedua, Sudah abis itu translation 
nya sudah masuk. Ketiga, dokumentasi feature sudah 
dibikin. Testcase sudah semua pas dari QA. Sudah 
lewat review dari PM. Seinget saya sih itu saja 
sih. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
H3.27 T: Kemudian, kalau masalah jumlah anggota Scrum 
nya, rata-rata setiap tim berapa ya? 
 
N: 7 – 8 
 
Coding: Jumlah anggota tim sudah sesuai dengan 
ketentuan pada Scrum guides. 
H3.28 T: Bagaimana hubungan jumlah anggota tim dengan 
proses development di Scrum sendiri. Apakah semakin 
efektif atau bagaimana? 
 
N: Tergantung product yang dikerjain dan tergantung 
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dari tipe tipe pekerjaannya sih. Ada tim yang 
ngerjainnya mungkin Cuma backend doang. Ada yang 
ada backend ada frontend. Ya jelas makin banyak 
makin bagus. Supaya lebih bisa terbagi rata dari 
segi story dan orangnya. Kalau dari segi koordinasi 
sih saya bilang relatif karena banyak atau sedikit 
juga ya kadang sedikit juga lebih susah diatur, dan 
banyak juga kadang lebih gampang diatur karena ada 
temen lain yang bisa ingetin. Ya realtif sih, 
selama masih dalam 7 plus minus 2 ya anjurannya 
Scrum. 
 
Coding: Kefektifan jumlah tim dalam Scrum relative.  
H3.29 T: Ada Business Analyst ga? 
 
N: Scrum ga punya Business Analyst. Karena tugas 
Business Analyst ada di PO. 
 
Coding: Business Analyst sudah merupakan tugas dari 
PO. 
H3.30 T: Berarti ga perlu ada tambahan role khusus BA ya? 
 
N: Enggak. Kita Cuma pakai role yang ada di Scrum 
saja 
 
Coding: Role dalam Scrum sudah cukup untuk 
menjalankan development. 
H3.31 T: Pernah ga ada komunikasi nya ga baik dan 
mempengaruhi proses development-nya.  
N: Kalau komunikasi sih kalau itu ga jalan, berarti 
tugas saya ga benar. 
 
Coding: Scrum master bertanggung jawab atas masalah 
komunikasi yang terjadi. 
H3.32 T: Kalau masalah mungkin ada anggota yang 
communication skill ya kurang. Gimana? Jadi ga 
ngasih tahu kalau ada masalah. 
 
N: Ya harus dipaksa. Itu aturan disini, kalau lo ga 
nyaman ya harus ngomong. Kalau yang ga kuat 
biasanya cabut dengan sendirinya. Masalahnya itu 
caranya. Kalau ga mau komunikasi ya silahkan kerja 
dengan sistem Waterfall yang sudah ter-define 
semuanya. Tinggal kerjain saja sesuai yang ada. 
 
Coding: Scrum memaksa anggotanya untuk dapat 
berkomunikasi dengan baik. 
H3.33 T: Kalau antar anggota tim Scrum gimana 
komunikasinya? 
 
N: Yang jelas untuk perwakilan kayak gitu enggak 
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ada. Karena kayak bikin hierarkikal. Cuman yang 
kita sedang ada adalah sesi sync up antar mobile 
team. Jadi kita ada sesi sync up khusus IOS Dev dan 
Android Dev. Biasanya sih yang dibahas adalah 
codeconvention. Paling sering sih eh, gue senin 
depan mau buat feature ini nih, butuh API ini ini. 
Tim lu sudah ada belum. Kalau belum gue suruh tim 
gue buat. Atau gue mau ngerjain screen ini nih. Ini 
buat nge-prevent kita ngerjain hal yang sama. 
 
Coding: Melakukan sesi sync up antar tim untuk 
membahas codeconvention. 
H3.34 T: Terakhir, masalah PM, Apakah setiap tim punya 
satu PM khusus untuk pegang 1 tim. 
 
N: Saat ini sih 1 tim 1 PM. Tapi ada beberapa tim 
yang belum punya PM jadi masih dipegang CTO Kita. 
Ada juga yang 1 PM pegang 2 Tim. Masih belum punya 
spesifik 1 Tim 1 PM sih. 
 
Coding: Terdapat 1 PM yang meng-handle beberapa 
tim.  
H3.35 T: Menurut kakak, perlu ga masing-masing tim punya 
1 PM khusus? 
 
N: Perlu. 
 
Coding: Perlu adanya PO khusus untuk tiap tim. 
H3.36 T: Menurut kakak, PM nya dicampur dengan beberapa 
tim, ada dampak nya ga? 
 
N: Pertama sih kalau dia punya 1 PM khusus, ya 
jelas PM nya akan lebih fokus dengan 1 tim itu. 
Kedua, pengambilan decision akan lebih cepat. Kita 
kan ngomongin Agile ya, PM availability dan 
developeravailability itu sangat dipentingkan. Jadi 
kalau lagi mau ini, eh tahu nya PM nya lagi di tim 
yang lain. Itu lambat. Sebenar nya kita ga siap 
untuk Agile kalau gitu. Disini sih, masih bisa di 
paksakan. Cuma ya ga tahu kita nanti, sampai kapan 
bisa.  
 
Coding: PM yang meng-handle beberapa tim akan 
memperlambat kinerja tim. 
H3.37 T: Dan disini, kenapa enggak nge-hire PM lebih 
saja. ? 
 
N: Sudah, kita memang lagi nge-hire PM. Cuma belum 
dapet yang bagus saja.    
 
Coding: - 
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No Nama: Dedi Setiadi 
Jabatan: Quality Assurance 
Scrum Role: Development Team 
H4.1 T: Sudah berapa lama kerja dengan framework Scrum? 
 
N: Baru 7 Bulan. 
 
Coding: - 
H4.2 T: Ada ga risiko pakai Scrum? 
 
N: Pasti ada sih. 
 
Coding: Ada risiko yang harus dihadapi saat 
menggunakan Scrum. 
H4.3 T: Kalau boleh tahu, apa saja risikonya? 
 
N: Risikonya berarti ya bukan keuntungannya. 
Mungkin dari kurang detail. Kurang detail dari segi 
acceptance criteria dll. Apa lagi ya. Berpotensi 
jadi banyak celah-celah banget.  
 
Coding: Kebutuhan kurang detail berpotensi 
menimbulkan bugs. 
H4.4 T: Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan malah 
jadi kurang detail pakai Scrum? 
 
N: Kalau yang saya tangkap sih kurang detail itu 
dibalikan ke developer-nya lagi sih akan seperti 
apa mengerjakannya, bagaimananya, bisa di 
implementasi atau enggak, berapa lamanya. Itukan 
dibalikan lagi misalnya dari PM ke developer.  
 
Coding: Pengembang harus menentukan sendiri detail 
yang harus dikerjakan. 
H4.5 T: Kalau celah bugs, kok malah bisa banyak celah 
bugs dengan Scrum? 
 
N: Karena dari awal kurang detail, jadi sampe ke QA 
itu kebanyakan harus nanya ke developer juga, ke PM 
juga. Terlalu banyak tek tok juga sih. 
 
Coding: Kurang detail menyebabkan QA harus bertanya 
ke developer dan PO. 
H4.6 S: Berarti kalau kurang detail gitu, sebagai QA, 
kakak nanya lagi ke developer-nya? 
 
N: Iya, nanya ke PM juga. Jadi lebih banyak tektok 
dan diskusi juga. 
 
Coding: Menanyakan kembali kebutuhan yang kurang 
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jelas kepada PO dan developer. 
H4.7 T: Kalau meeting, kakak banyak ga sih mengalami 
meeting-meeting diluar Scrum? Selain Daily Scrum 
dan planning? 
 
N: Kalau itu enggak ada sih. Paling tektok saja, 
paling informal saja, tanya-tanya. Itu suka lebih 
dari 5 menit. Melebar sendiri si kadang-kadang.  
 
Coding: Ada meeting informal diluar Scrum. 
H4.8 T: Kemudian, ada retro kan. Ikut retro juga kan? 
Menurut kakak, retro nya rutin ga? Berjalan dengan 
baik ga? 
 
N: Selalu rutin sih. Setiap akhir Sprint biasanya 
ada retro.  
 
Coding: Sprint Retrospective selalu rutin 
dijalankan. 
H4.9 T: Dan menurut kakak bermanfaat ga sih retro nya? 
 
N: Bermanfaat banget sih. Kan tujuannya 
mengevaluasi kan. Biasanya memang ya berguna banget 
sih. 
 
Coding: Sprint Retrospective bermanfaat untuk 
mengevaluasi proses development. 
H4.10 S: Scrum kan mengutamakan kerja tim. Selama 7 Bulan 
kerja disini pernah ga ada masalah pribadi sama tim 
Scrum nya sendiri? 
 
N: Kalau masalah ga ada sih. Belum pernah. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi di dalam Scrum. 
H4.11 T: Tujuan proyek kurang jelas. Kalau menurut sudut 
pandang kakak sebangai QA gimana? 
 
N: Bisa jadi iya sih.  
 
Coding: Tujuan proyek kurang jelas di Scrum. 
H4.12 T: Iya ga jelas atau ia jelas. 
 
N: Kurang jelas. 
 
Coding: Tujuan proyek kurang jelas. 
H4.13 T: Kenapa bisa kurang jelas? 
 
N: Mungkin sih PM nya ngasihnya terlalu umum. Untuk 
detail-detailnya belum ada. Ga ada requirement yang 
detail.  
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Coding: PO memberikan tujuan yang terlalu umum. 
H4.14 T: Berarti itu juga termasuk requirement nya kurang 
jelas? 
 
N: Iya mungkin terlalu umum sih. Bukan ga jelas. 
 
Coding: Kebutuhan terlalu umum. 
H4.15 T: Dampaknya terlalu umum ini? 
 
N: Ya gitu tadi. Banyak celahnya. Kadang kelewat 
juga. Kadang sudah sampai production baru 
kelihatan. Beberapa kali saya dari kerja disini. 
 
Coding: Bugs baru diketahui ketika sudah sampai 
production. 
H4.16 T: Sering terjadi? 
 
N: Beberapa kali sih. 
 
Coding: Sering terjadi bugs yang tidak 
teridentifikasi sebelumnya. 
H4.17 S: Kalau belum jelas requirement nya kakak sebagai 
QA bagaimana? Nanya ke developer atau bagaimana? 
 
N: Biasanya nanya ke PM sih. Langsung. Keputusannya 
ke PM juga. 
 
Coding: Pengembang akan menanyakan kebutuhan yang 
kurang jelas kepada PO. 
H4.18 T: Lalu, disini ada beberapa PM kan? Pernah ga 
terjadi konflik requirement antar PM? 
 
N: Kurang tahu deh kalau itu. Mungkin belum sih 
kalau dari QA nya mungkin belum ada efek. 
 
Coding: - 
H4.19 T: Kalau diawal Sprint kan ada pembobotan story. QA 
ikut ga? 
 
N: Ikut juga sih. Cuma mungkin kita samain dengan 
developer.  
 
Coding: QA terlibat dalam proses pembobotan, QA 
menyerahkan pembobotan kepada engineer. 
H4.20 T: Kalau perubahan requirementnya? 
 
N: Pernah sih. Sering terjadi. Bahkan sudah selesai 
dari testing pun masih balik lagi. Sering terjadi 
sih. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
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H4.21 T: Penyebabnya apa ya? Kok bisa berubah-ubah gitu? 
 
N: Mungkin ada efek tim lain atau bagaimana yang 
ngerjain feature lain. Biasanya ada efeknya. Lebih 
kesitu. 
 
Coding: - 
H4.22 T: Dan ini sering ya.  
 
N: Bisa dibilang sering sih. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
H4.23 S: Berarti kalau kayak gitu, balik lagi ke on 
proses ya? 
 
N: Iya. Balik ke onprocess. Atau ada tiket baru 
yang harus di kerjakan developer.  
 
Coding: Perubahan kebutuhan menyebabkan status task 
kembali ke inprogress. 
H4.24 T: Kemudian kalau untuk testing ada dokumen khusus 
untuk testing? 
 
N: Dokumen paling kita testcase saja. Jadi ada 
result, state-nya kayak gimana. Dan expectedresult.  
 
Coding: Dokumen testing berupa testcase. 
H4.25 T: Sebagai tim Scrum, dan sebagai QA di tim Scrum. 
Ikut ga standupmeeting nya? 
 
N: Selalu ikut sih. 
 
Coding: QA selalu ikut dalam kegiatan Daily Scrum. 
H4.26 T: Sudah efektif belum standupmeetingnya? 
 
N: Sudah sih. 
 
Coding: Daily Scrum sudah efektif. 
H4.27 T: Biasanya berapa lama? 
 
N: 10 - 15 Menit 
 
Coding: Daily Scrum dilakukan tidak lebih dari 15 
menit. 
H4.28 T: Lalu, untuk kakak sendiri memang baru di tim ini 
saja atau sudah pernah pindah tim? 
 
N: Baru tim ini saja sih. 
 
Coding: - 
H4.29 T: Setahu kakak, proses Scrum di setiap tim sama 
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atau beda? 
 
N: Sama sih. Sama saja. 
 
Coding: Proses Scrum setiap tim sama. 
H4.30 T: Kan dev nih, engineernya. Mereka baru bisa 
masukin kedone saat kapan sih? 
 
N: Dari engineer ya? Setelah build ya. Kan kalau 
disini apps ya, jadi kalau build nya sudah jadi 
sih, sudah bisa di-download.  
 
Coding: Sudah ada definition of done yang jelas. 
H4.31 T: Menurut kakak sendiri. Lebih enak kerja di tim 
yang jumlah nya kecil atau jumlah nya gede? 
 
N: Kecil itu kira-kira berapa nih? 
 
Coding: - 
H4.32 T: Atau selama ini kakak kerja nya di tim yang 
kayak gitu? 
 
N: Mungkin kecil disini 8 orang atau 7 orang gitu. 
 
Coding: Jumlah tim Scrum sudah sesuai dengan yang 
disarankan Scrum guide. 
H4.33 T: Atau kakak sudah pernah kerja di tim yang gede 
sebelumnya? 
 
N: Belum pernah sih kalau di Scrum. 
 
Coding: - 
H4.34 T: Kalau komunikasi antar anggota tim gimana? 
 
N: Lancar juga sih. Ga ada masalah. 
 
Coding: Komunikasi di tim Scrum lancar. 
H4.35 T: Kalau masalah skill komunikasi orang kan beda-
beda. Ada ga sih yang kayak gitu dan mengganggu 
proses developementnya? 
 
N: Mengganggu enggak sih. 
 
Coding: Kemampuan komunikasi tidak mempengaruhi 
proses development. 
H4.36 T: Ada tapi? 
 
N: Enggak sih. Disini belum ada. 
 
Coding: Tidak ada masalah skill komunikasi.  
H4.37 T: Lalu untuk product akhir nya ada dokumentasi 
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khusus ga sih? 
 
N: Kayaknya sekarang lagi enggak ada. 
 
Coding: Belum ada dokumentasi untuk produk akhir. 
H4.38 T: Dan menurut kakak sendiri perlu ga sih ada 
dokumentasi produk? 
 
N: Penting sih.  
 
Coding: Perlu adanya dokumentasi produk akhir. 
H4.39 T: Penting kan. Kok ga ada disini? 
 
N: Dulu sempet ada sih. Cuma kan PM nya banyak yang 
baru. Jadi mungkin belum diterapkan lagi. 
 
Coding: Ada atau tidaknya dokumentasi tergantung 
dari kinerja PO. 
H4.40 T: Dan dari sisi QA sendiri ada ga dampak dari ga 
ada dokumentasi ini? 
 
N: Sering sih. Paling pas kita kan kalau QA ada 
regression test. Dari test dari awal sampai akhir 
semua feature di-est. Kadang suka sering ada, 
apalagi feature yang lama ya, perbedaan requirement 
antara IOS dan android.  
 
Coding: Tidak adanya dokumentasi membuat QA 
kesulitan melakukan regression test. 
H4.41 T: Ada ga sih yang khusus nge-test produk dari apps 
gitu? 
 
N: Ya betul. 
 
Coding: - 
H4.42 T: Ada koordinasi ga sih dari tim Scrum? 
 
N: Pas regression test itu kan kita ngumpul. 
Feature apa yang baru. 
 
Coding: Koordinasi dilakukan saat regression test 
untuk QA. 
H4.43 T: Dan kakak sendiri, sebagai QA ngetest nya pas 
kapan?  
 
S: Setiap satu Sprint atau 1 User Story? 
 
N: Eh, satu story sih. Kalau developer-nya sudah 
done biasanya bisa langsung di-test. 
 
Coding: test dilakukan setiap story selesai. 
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H4.44 T: Disini ada PM masing-masing yang megang 1 tim? 
 
N: Iya betul. 
 
Coding: Ada PO yang meng-handle setiap tim. 
 
No Nama: Isnan Freauseda 
Jabatan: Tecnhical Lead 
Scrum Role: Development Team 
H5.1 T: Risiko Scrum? 
 
N: Beyond estimation-lah. Diluar dari yang sudah 
dibayangin sebelumnya oleh developer. Kan pasti 
akan molor. Yang tadinya kita estimate 2 minggu. 
Ternyata ga bisa dikejar 2 minggu. Itu risikonya. 
Cuma, gimana caranya kita providesolution dari 
risiko itu sebenarnya, jatuhnya ke masalah 
komunikasi juga kan. Gimana stakeholder itu 
menganggap Scrum itu sebagai apa. Jadi kita sudah 
estimate beberapa story dan beberapa lama, 
stakeholder menganggapnya sebagai apanya. Cuma itu 
sudah diluar dari Scrumnya mungkin ya. Atau masih 
masuk juga? 
 
Coding: Underestimate terhadap story yang 
dikerjakan. 
H5.2 T & S: Masih 
 
N: Itu salah satunya. Terus, mungkin jadi begini. 
Karena tadi stakeholder itu menganggapnya sebuah 
estimasi itu adalah fix, jadi yang tadinya kita 
sudah pakai AgileScrum akhirnya berubah jadi kayak, 
ini dari sisi developmet-nya. Jadi kayak mini 
Waterfall yang harus kita kerjain setiap Sprint.  
 
Coding: Scrum disalah artikan sebagai mini 
Waterfall. 
H5.3 T: Nah, dan ini terjadi di HappyFresh. Malah 
menjadi mini Waterfall? 
 
N: Kadang iya, kadang enggak. Kadang stakeholder 
kita juga kurang begitu paham dari sisi 
technicalnya. Dari sisi development-nya sendiri.  
 
Coding: Terkadang Scrum dipandang sebagai mini 
Waterfall. 
H5.4 T: Dan dampaknya apa ya dari malah 
mengimplementasikan mini Waterfall setiap Sprint? 
 
N: Jadi kan, kalian tahu ini gak, bedanya Waterfall 
sama Agile itu? 
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Coding: - 
H5.5 T: Kalau Agile dia bisa berubah-ubah, fleksibel. 
Kalau Waterfall, kan dia fix. 
 
N: Kalau kita mau compare ini mini Waterfall atau 
Agile, itukan bedanya yang di-estimate berapa dan 
harus selesai semuanya berapa. Kalau Agile kan once 
ada bloker, atau ada overestimation atau 
underestimation, ini kan bisa adjust kan 
eitherSprint nya dipanjangin atau ada yang di 
dropstory sebelumnya. Kalau pengalaman gua dari 
awal sih kita enggak applygoodScrum karena dulu 
timnya cuma ada 5 – 7 orang, whiches semua orang 
ngerjain hal yang berbeda. Jadi menurut gua ga make 
sense applyScrum disitu. Karena totally beda. 
 
Coding: Ada kondisi yang menyebabkan Agile tidak 
dapat diimplementasikan, mini Waterfall dan Agile 
itu berbeda. 
H5.6 T: Sekarang? 
 
N: Along the way, kita kan nambah orang, nambah 
requirement, nambah feature. Dari situ kita belajar 
kita sudah applygoodScrum atau belum. Kadang kita 
sadar, kalau kita belum apply dengan benar, ya kita 
coba benarin. Dari yang tadinya kita estimate 10 
story, 30 storypoint terus kita jadi lebih 
fleksibel.  
 
Coding: Scrum dapat diimplementasikan dengan baik 
seiring dengan semakin lamanya organisasi sudah 
menerapkan Scrum. 
H5.7 T: Kemudian, kalau kakak sebagai technicallead ya, 
ada ga sih meeting-meeting lain selain meetingnya 
Scrum? 
 
N: Ya ada. 
 
Coding: Ada meeting diluar Scrum. 
H5.8 T: Meeting apa ya? 
 
N: Jadi kita ada beberapa make thirdparty atau 
framework. Kita juga ada beberapa yang kita perlu 
sync up dengan mereka. Gimana kita adjust data yang 
kita kirim. 
 
Coding: Meetingthirdparty sebagai meeting diluar 
Scrum. 
H5.9 T: Menurut kakak, meeting-meeting seperti itu 
mengganggu development ga? Mengganggu fokus atau 
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gimana? 
 
N: Tergantung sih. Kalau gua sendiri kadang iya 
kadang enggak. Mengganggu nya ketika kita lagi 
incharge di satu story, ya of course ada waktunya. 
Kita punya timebox for each story. Jadi pasti akan 
mengganggu. Cuma seharusnyakan semua komponen yang 
ada di dalam tim ga boleh ikut meeting yang seperti 
itu. Jadi misalkan ada meeting dengan amplitude 
salah satu vendor kita, kita ga perlu semuanya join 
disitu. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum mengganggu developer, 
tidak semua anggota Scrum harus mengikuti meeting 
diluar Scrum. 
H5.10 T: Mungkin perwakilan saja ya kak.  
 
N: Ya. Meeting yang lain sih, contohhnya 
technicalleadmeeting. Itu juga. Ya karena buat lead 
doang, ya jadi masih fine. 
 
Coding: Ada meeting khusus untuk para teamlead. 
H5.11 T: Kalau retro, gimana sih retro di HappyFresh. Dan 
berjalan dengan lancar ga, dan rutin ga 
dilakukannya? 
 
N: Sorry gimana tadi? 
 
T: Kan di Scrum ada proses retro, retro nya rutin 
di jalankan ga? 
 
N: Rutin di endofSprint. 
 
Coding: Sprint Retrospective rutin dijalankan. 
H5.12 T: Menurut kakak, retro nya penting ga? 
 
N: Parameter-nya apa saja nih? 
 
T: Mungkin apakah dia bermanfaat. Atau gimana gitu. 
 
N: Enggak, menurut kalian sendiri nih, kalian 
belajar Scrum kan. Retrospective sendiri apa? 
 
T: Introspeksi apa yang kita telah buat. 
 
N: Jadikan kita ada retro pasti penting. Cuma 
penting ga penting nya kan punya level. Dari 0 – 10 
lah let say. Kalau kita as a team ga perlu nge-
consider level pentingnya 3 atau 5 itu penting. 
Yang jadi point nya adalah developerbeing honest 
sama how dia feel ngerjain Sprint itu gimana. Dan 
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comfortable nya dia dengan environment dan semuanya 
lah yang ada di Scrum. Kalau misalkan di satu tim 
itu ga nge-consider hal hal itu jadinya ga penting. 
Jadi lu ngapain buang 2 jam yang lu butuh, lu mad, 
sad, glad. Lu sama sama tahu lu ga ngapa-ngapain. 
Ya itu. Cuma kalau menurut gua sih lebih kearah apa 
namanya obstacle supaya kita bisa bikin retropektif 
itu penting. Itu satu tadi. How honest si developer 
itu. Orang cuma nulis 1 atau 2 tapi ga tahu. Yang 
kedua dia harus bisa nge-recognise apa yang bisa 
bikin dia happy. Apa yang bisa bikin dia ga happy. 
Parameter itu kan juga harus di generalisir se-
young munkin. As long as semua yang di tim itu tahu 
Scrum itu apa dan dia harus punya parameter, 
harusnya sudah tahu. 
 
Coding: Penting atau tidaknya Sprint Retrospective 
itu bergantung dengan developer itu sendiri. 
H5.13 S: Kakak kan dari awal HappyFresh sudah disini nih. 
Sudah hampir 2 tahun kan. Pernah ga ada masalah 
pribadi antar tim Scrum gitu yang buat slackantar 
satu anggota dengan anggota lainnya 
 
N: Ada mungkin ada enggak. Tapi dari yang gua 
rasain sih enggak ada. 
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi dalam Scrum. 
H5.14 T: Nah, risiko nya yang pertama tujuan proyeknya 
sudah jelas. Kalau menurut kakak sendiri 
ScrumHappyFresh gimana? Sudah selalu jelas atau 
gimana? 
 
N: Kalau saya sendiri sih, kadang ada beberapa 
project yang kita ga bisa dapet why nya dari orang 
product. Jadi mungkin masalah komunikasi ya atau 
whatever lah ya. 
 
Coding: Masalah komunikasi membuat tujuan proyek 
menjadi kurang jelas. 
H5.15 T: Dan itu berdampak? 
 
N: Berdampak ke produktivitas.  
 
Coding: Tujuan proyek yang kurang jelas berdampak 
ke produktivitas. 
H5.16 T: Dan itu sering ga terjadi? 
 
N: Mungkin, skala 0 sampai 5 bisa 3 mungkin.  
 
Coding: Beberapa kali terjadi tujuan proyek kurang 
jelas. 
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H5.17 S: Menurut kakak, kalau tujuan proyek kurang jelas 
karena disini PM nya yang kurang jelas ngasih tahu 
waktu Sprint Planning atau gimana? Gimana sih 
ngatasin kalau PM nya kurang jelas itu. Tanya lagi 
kita mau ngerjain apa requirement nya apa atau 
gimana? 
 
N: Kalau itu mungkin jadi kalau disini ya. Kita 
sudah coba apply supaya tim itu sedekat mungkin 
jadi lebih gampang untuk komunikasi. Jadi dulu, 
kita ada groomingplanning terus selama development 
ya akan seterusnya ngikutin itu. Jadi ketika ada 
masalah yang seharusnya berubah atau salah 
estimate, dulu ya ga pernah bisa, ya intinya gini, 
kalau tadi sorry pertanyaannya apa? 
 
S: Kalau misalkan sebagai developer. 
 
T: Lebih ke tujuannya. 
 
S: Si PM bingung tujuannya gimana dari PM nya kalau 
sebagai developer gimana? 
 
N: Untuk nge-avoid itu atau gimana? 
 
S: Misalnya itu sudah pernah terjadi di HappyFresh.  
 
N: Kalau pernah ya pernah. Terus kita ya, kita 
akhirnya kan set up supaya gimana sih caranya 
supaya orang-orang dalam tim itu communication-nya 
fluid. Karena sudah fluid, untuk ngomong ke PM 
harusnya sudah gampang banget. Tinggal self 
initiative dari si developer akan harusnya saling 
kritis lah ya. Misalnya developer ga ngerti sama 
tujuannya harusnya dia sudah bisa nanya. Ya tadi 
itu. Communication-nya seharusnya sudah dibikin 
supaya enggak susah. 
 
Coding: Meningkatkan komunikasi antara PM dan 
developer agar tujuan proyek menjadi jelas. 
H5.18 T: Kalau masalah requirement-nya ga jelas karena 
penggunnaan Scrum, sering ga sih terjadi karena 
penggunaan Scrum ini, requirement-nya malah jadi ga 
jelas. 
 
N: Hubungannya sama Scrum gimana ya maksudnya? 
 
T: Ini saya takut jadi malah jadi mengarahkan sih. 
Tapi ya mungkin apakah dengan menggunakan Scrum 
malah sering banget requirement-nya itu malah jadi 
ga jelas. Ga detail.  
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N: Pertanyaannya lebih kearah apakah Scrum jadi 
penyebab segala kekurangjelasan dan kesalahpahaman 
nya? 
 
T: kurang lebih begitu. 
 
N: Mungkin seharusnya enggak ya. Tapi gua ga tahu 
sih. Karena gua ga pernah belajar teori Scrum. 
Cukup atau ga cuma itu? 
 
Coding: - 
H5.19 T: Gapapa sih. Kan tergantung perspektif masing-
masing. Lalu kalau disini kan banyak PM, pernah ga 
terjadi konflik requirement? 
 
N: Kalau penyebabnya pasti nya apa ga tahu. 
Seharusnya itu, orang dari product sudah menyiapkan 
clear line bahwa bulan ini kita punya target ABCD, 
kita akan punya feature DEFG, dan seharusnya dia 
sudah tahu ketika dia apply. Yang akan punya 
implikasi dengan feature b, harusnya feature a 
dikerjain dulu baru feature b. Ga bisa diparalelin 
kerjainnya, Keduanya saling ngefek satu sama lain. 
Jadi nya ya konflik. 
 
Coding: Terjadi konflik kebutuhan. 
H5.20 T: Dan itu sering ga terjadi disini? 
 
N: Lumayan sering. 
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
H5.21 T: Kemudian, kan biasanya di awal Sprint ada 
pembobotan setiap story dan diukur kan tim itu 
kira-kira mampu ngerjain seberapa banyak bobot nya 
setiap satu Sprint. Menurut kakak sering ga terjadi 
pembobotannya terlalu gede, overestimate atau malah 
underestimate yang bikin tim nya jadi nyantai di 
akhir Sprint? 
 
N: Underestimate itukan story yang seharusnya 
dikerjain di 4 Sprint, tapi kita kerjadi di 2 
screen. Jadi ada 2 screen lagi yang kita ga pernah 
aware, Jadi ketika estimation, kita ga pernah tahu 
nih kalau ada 2 screen yang nge-impact juga ke 
story. Mungkin itu yang namanya underestimation. 
Yang dikerjain Cuma 1 atau 2 padahal ada yang lain. 
Kalau overestimation, malah jarang kejadian. Kayak 
misalkan yang seharusnya Cuma ada di 2 screen, tapi 
dia mikirnya ada di 10 screen. Ada di client ada di 
server juga. 
  
261 
 
 
Coding: Jarang terjadi overestimation terhadap 
story. 
H5.22 T: Dan yang masalah underestimation ini sering 
terjadi?  
 
N: Sering terjadi compared with overestimation. 
 
Coding: Sering terjadi underestimation terhadap 
story. 
H5.23 T: Kalau masalah perubahan requirement, kan ini 
sebenarnya berkaitan dengan yang tadi. Kan ini 
sebenarnya berkaitan dengan yang tadi. Menurut 
kakak sendiri gimana? Apakah di HappyFresh sendiri 
requirement-nya sering ga berubah? Mungkin story-
nya tiba-tiba berubah. 
 
N: Maksudnya pernah terjadi? 
 
T: Iya di HappyFresh nya. Perubahan story di 
tengah-tengah Sprint. 
 
N: Perubahan story jarang. Mungkin bisa di bilang 
pernah sekali dua kali. Cuma jarang. 
 
Coding: Jarang terjadi perubahan story di tengah 
Sprint. 
H5.24 T: Dan kok bisa terjadi perubahan story di Sprint? 
 
N: Itu kan sebenarnya satu hal yang jarang banget 
terjadi. Kalaupun terjadi, ya memang ga tahu ya. 
Kayaknya sih, pernah kejadian sekali dua kali. Cuma 
kayaknya kenapa kejadian ga tahu. 
 
Coding: - 
H5.25 T: Kalau Technical Debt nih, Ada ga sih proses 
Technical Debt disini. ? 
 
N: Kayak nya enggak ada. 
 
Coding: Tidak ada Technical Debt. 
H5.26 T: Kalau Pair Programming? 
 
N: Kita itu dari dulu coba applyPair Programming. 
Cuma resource-nya kurang banyak, dan story-nya 
selalu banyak. Jadi, akan susah lah, kurang 
resource saja sih sebenar nya. Kecuali yang memang 
di satu Sprint itu story-nya susah banget dan harus 
dikerjain. 
 
Coding: Kurang sumber daya manusia menyebabkan Pair 
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Programming tidak dilakukan. 
H5.27 T: Kalau kakak sendiri pernah melakukan Pair 
Programmingnya. 
 
N: Kayak nya sudah lama banget ga pernah. 
 
Coding: - 
H5.28 T: Disini ada unit testing ga oleh developernya. 
 
N: Di backend iya, di client enggak. 
 
Coding: Backend melakukan unit testing, frontend 
tidak melakukan unit testing. 
H5.29 T: Lalu setiap hari kan ada dailystand up nih. 
Efektif ga daily standupnya? 
 
N: Efektifnya sebenarnya kalau misalkan kita punya, 
jadi misalkan 1 story itu punya counter part 
backend dan client. Sebenarnya itu bisa dilakukan 
tanpa daily standup. Dan naturalnya jangan di daily 
standup. Keuntungannya buat orang yang misalkan 
lagi mau blocking, dan yang satu nya lagi free mau 
bantu. Cuman, kadang kalau misalkan ini story nya 
panjang, dan orang orang sudah tahu yang dikerjain 
itu itu saja. Maksudnya problemnya ya orang lain 
itu ga perlu tahu masalah technicalnya apa sih. Dan 
kalaupun ada, itu seharusnya bukan partdaily 
standup. Pertanyaannya apa tadi? Efektif atau 
enggak bisa dibilang efektif dengan catatan. 
 
Coding: Daily Scrum menjadi ajang membahas masalah 
teknis. 
H5.30 T: Kemudian, kalau proses Scrum nya sendiri di 
setiap tim sama atau enggak ya? 
 
N: Sama.  
 
Coding: Proses Scrum antar tim sama. 
H5.31 T: Lalu kalau masalah definition of done, ada gak 
sih definition of done yang umum digunakan oleh 
HappyFresh? 
 
N: Dulu begini, kita definition of donenya, 
developer do code, test, commit, push itu done. 
Cuma along the way kan kita dari yang orang nya 
Cuma 5 terus nambah QA nambah kayak user nya makin 
banyak, desainnya juga berubah, kita pelan pelan 
nambah, maksudnya dari yang sebelumnya definition 
of done itu, developer done, lalu kita tambah juga 
pass QA, pass design, dan pass PM. Sebenarnya kan 
seharusnya ketika story sudah pass QA seharusnya 
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kan sudah selesai dari term of 
technicalfunctionality nya. Cumakan ada yang secara 
desain ga cocok. 
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
H5.32 T: Bahkan PM juga harus di pass. 
 
N: PM Itu sebenarnya bukan definition itu. PM cuma 
confirm kalau PM test dan sesuai dengan 
accpetancecriteria, itu sudah oke. 
 
Coding: PM melakukan test sesuai acceptance 
criteria. 
H5.33 T: Kalau jumlah anggota di tim kakak berapa? 
 
N: Jumlah nya 7.  
 
Coding: - 
H5.34 T: Menurut kakak, lebih enak kerja di tim yang 
anggota nya kecil atau yang jumlahnya banyak. 
 
N: Menurut kalian lebih enak mana? Lebih banyak 
orang lebih gampang lebih banyak orang lebih cepat 
atau sedikit orang cepat tapi susah. Ya ga bisa 
dibilang ketika begini maka lebih enak atau enggak.  
 
T: Apakah relatif atau gimana? 
 
N: Relatif. 
 
Coding: Efektif atau tidaknya Scrum tidak 
bergantung pada jumlah anggota tim. 
H5.35 T: Untuk komunikasi antar anggota tim. Menurut 
kakak sendiri komunikasi nya gimana kalau 
diHappyFresh. Di satu tim.  
 
N: Bagus atau enggak bagus maksudnya? Ya bagus 
kalau menurut ku.  
 
Coding: Komunikasi antar anggota tim Scrum bagus. 
H5.36 T: Kalau seandainya ada orang yang kemampuan 
komunikasi nya kurang nih. Ada ga sih yang kayak 
gitu kurang kemampuan komunikasinya dan akhirnya 
berdampak ke development-nya sendiri. Jadi mungkin 
dia ada masalah tapi susah buat ngasih tahu kalau 
dia ada masalah dan ga dikasih tahu. 
 
N: Ada. Dan akhirnya sih ya ga dikasih tahu juga. 
Jadi kita tahu dia seperti itu ya kita biarin saja 
kayak gitu. Cuma kita juga kayak punya banyak 
feedback supaya dia recover. Ya kita masih tolerir 
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lah.  
 
Coding: Ada orang yang memiliki kemampuan 
komunikasi yang kurang.  
H5.37 T: Dan hal kayak gitu menurut kakak berdampak ga 
sih ke development-nya? 
 
N: Berdampak 
 
T: Dampaknya apa? 
 
N: Pasti slow down. Pasti ngelambat.  
 
Coding: Kurangnya kemampuan komunikasi anggota tim 
membuat proses development menjadi lambat. 
H5.38 T: Lalu kalau di HappyFresh sendiri ada ga sih 
dokumentasi untuk produk akhirnya? 
 
N: Maksudnya dokumentasi setiap Sprint? Sekarang 
baru mulai ada. 
 
Coding: Sudah ada dokumentasi produk akhir. 
H5.39 T: Perlu ga sih dokumentasi itu? 
 
N: Perlu. Dari sudut pandang siapa nih? 
 
T: Pengembang. 
 
N: Kalau developer, kayak nya sih malah ga perlu. 
Lebih perlunya malah kayak dokumentasi API, 
dokumentasi class. 
 
Coding: Pengembang kurang memerlukan dokumentasi 
produk. 
H5.40 T: Lalu, untuk PO nya disini memang setiap tim itu 
ada satu PM khusus untuk menangani masing-masing 
tim? 
 
N: Ya 
 
Coding: Setiap tim memiliki satu PO. 
H5.41 T: Dan untuk koordinasi antar tim nya apakah ada 
meeting khusus? 
 
N: Kita ada platformsyncup. Jadi IOS akan sync up 
dengan dev ios cross team dan dengan android juga.  
 
Coding: Platformsyncup sebagai upaya koordinasi 
antar tim developer. 
H5.42 T: Dan QA nya selalu ngetest saat task nya sudah 
masuk ke testing QA? 
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N: Iya.  
 
Coding: QA melakukan testing saat task sudah masuk 
ke kolom testing. 
 
No Nama: Rheza Sastra 
Jabatan: IOS Pengembang 
Scrum role: Development Team 
H6.1 T: Ada ga risikonya pakai Scrum? 
 
N: Apa ya. Palingan ya underestimate, pertama kan 
kita analisis kayak kompleksitasnya fungsi nya. 
Kadang-kadang kalau developer-nya orang baru, 
biasanya risiko nya akan tinggi. Dia ga tahu kan 
kayak gimana sih susah nya buat yang itu. Kadang-
kadang kebanyakan orang developer baru kayak 
underestimate gitu, ah gampang nih. Tapi itu bisa 
di bagiin kayak misalnya 1 tim ada yang senior nya. 
Kayak gitu sih. Risiko nya ya bakalan kayak kalau 
kebanyakan baru ya susah juga.  
 
Coding: Pengembang baru mengalami underestimate 
terhadap story. 
H6.2 T: Berarti mungkin supaya newbie-nya ini ga 
underestimate, harus ada yang dampingin.  
 
N: ya. 
 
Coding: Pengembang baru harus didampingi oleh 
senior dalam melakukan planning. 
H6.3 T: Kalau meeting, kan di Scrum itu ada beberapa 
meeting, ada Daily Scrum, planning, retro. Ada ga 
meeting lain selain meetingScrum? 
 
N: Ada sih 
 
Coding: Ada meeting diluar Scrum. 
H6.4 T: Banyak? 
 
N: Lumayan. 
 
Coding: Banyak meeting diluar Scrum. 
H6.5 T: Mengganggu ga meeting diluar Scrum nya? 
 
N: Kalau kebanyakan sih mengganggu juga. Tapi 
sejauh ini sih oke-oke saja. 
 
Coding: Terlalu banyak meeting akan mengganggu 
kinerja developer. 
H6.6 T: Dan disitu juga ada retro kan? Retro nya rutin 
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dijalankan ga? 
 
N: Rutin sih. 
 
Coding: Sprint Retrospective rutin dijalankan. 
H6.7 T: Menurut kakak, penting ga sih retro nya 
dijalankan? 
 
N: Penting sih. Buat evaluasi. 
 
Coding: Sprint Retrospective penting untuk 
melakukan evaluasi proses development. 
H6.8 S: Terus, kakak kan disini sudah satu tahun. Terus 
kerja secara tim di 1 tim Scrum. Pernah ga ada 
masalah pribadi gitu antar anggota tim nya. Yang 
menggaggu ke pekerjaan waktu development.  
 
N: Kalau masalah tim sih enggak sih. Enggak ada.  
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi antar anggota tim 
Scrum. 
H6.9 T: Apakah tujuan proyek nya ga jelas atau enggak 
pakai Scrum? 
 
N:  Kalau menurut gua sih dari PM nya sih. Kalau 
dari developernya sih jelas lah kita.  
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
H6.10 T: Kalau requirement-nya gimana? Jelas ga? 
 
N: Kadang-kadang ga jelas. Tapi itu kebanyakan dari 
PM nya sih.  
 
Coding: Kebutuhan dapat menjadi tidak jelas. 
H6.11 T: Kenapa PM nya? 
 
N: Ga tahu. Kadang-kadang definestory-nya banyak 
yang ga jelas. Itu malahan dari PM nya sih. Kalau 
dari developer-nya sih jelas jelas saja sih. 
Pengembangnya tahu dia mau buat apa saja. Ya miss 
komunikasi saja.  
 
Coding: PO membuat story yang kurang jelas. 
H6.12 T: Itu yang nentuin story itu memang PM saja atau 
developer juga terlibat? 
 
N: PM sama developer kadang kadang bantu bantu. 
 
Coding: PO menentukan story bersama dengan 
developer. 
H6.13 T: Kalau ada story yang ga jelas gitu dampaknya apa 
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ya? 
 
N: Ke-delay. Jadi delay. Di awal kan underestimate 
yang newbienya gara-gara PM nya ga jelas story-nya. 
Kadang-kadang mereka mintanya ga jelas gitu. 
Misalnya gua mau yang kayak gini nih, tapi loading-
nya kayak gimana. Kalau di mobiledeveloper kan ada 
onlineoffline. Kalau online kan bestscenario. Kalau 
offlineworstscenario. Itu yang kadang ga dipikirin 
sama PM nya. PM-nya less experience. Nah itu kenapa 
ya. Pertama ya PM-nya itu kurang pengalaman, inti 
nya itu saja. Off line kan harus dipikirin lah di 
productdevelopment gitu. Ada beberapa kali miss. 
Bayangkan misalnya lihat analytic buat naikin 
rating KPI mereka.  
 
Coding: Story yang kurang jelas membuat proses 
development menjadi lama.  
H6.14 T: Disini pakai KPI juga? 
 
N: KPI nya mereka yang PM kan ada KPI nya tuh. 
Kayak compression-nya gitu. 
 
Coding: - 
H6.15 T: Kemudian, disini ada beberapa PM kan? Pernah ga 
terjadi konflik requirement antar PM? Jadi entah 
requirement-nya overlap atau malah dependency.  
 
N: Kalau itu bukan tugas kami kali ya. Dari PM. 
Tapi sih pernah kayak gitu. Itu dari PM nya sendiri 
sih. Scrum itu kan metodologi Agile, kalau ga jalan 
di-requirement kan tanggung jawab PM kan.  
 
Coding: Pernah terjadi konflik kebutuhan karena PO. 
H6.16 T: Untuk kan biasanya di Sprint Planning ada 
pembobotan gitu kan untuk setiap story. Itu yang 
ngebobotin developer ya? 
 
N: Pengembang. 
 
Coding: Pengembang melakukan pembobotan story. 
H6.17 T: Pernah ga pembobotan nya overestimate atau 
underestimate? 
 
N: Kalau underestimate sih ga apa-apa ya. Kalau 
overestimate yang bahaya.  
 
Coding: Overestimatestory berbahaya terhadap 
development. 
H6.18 T: Tapi pernah ga di HappyFresh? 
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N: Pernah. Underestimate juga pernah. Kalau kita 
overestimate ya kita ambil story lain dari backlog.  
 
Coding: Pernah terjadi overestimatestory dan 
underestimatestory.  
H6.19 T: Kalau overestimate itu penyebabnya apa? 
 
N: Ya, penyebabnya bisa banyak sih. Kita ga ada pas 
lagi jalan ada bug yang ganggu gitu. Jadi butuh 
solve dua hari satu hari. Kan kita cuma 10 hari 
kerja. Apa lagi ditambah meeting-meeting kan. Satu 
hari dua kali. Ada yang sakit juga. Jadi kan ga 
bisa di prediksi. Jadi kita sebisa mungkin handle 
yang overestimate.  
 
Coding: Overestimate terjadi karena developer perlu 
memikirikan hal hal tak terduga yang mungkin 
terjadi. 
H6.20 T: Lalu, kalau requirement nya di tengah jalan 
berubah pernah ga sih gitu?  
 
N: Pernah saja. 
 
Coding: Terjadi perubahan kebutuhan di tengah 
Sprint. 
H6.21 T: Kenapa bisa berubah di tengah jalan. 
 
N: Berubah disini dalam artian masih dalam satu 
region yang sama. Jadi kayak ada tambahan apa gitu. 
Kalau di HappyFresh ya.  
 
Coding: Perubahan kebutuhan berupa tambahan fungsi 
yang harus dikerjakan. 
H6.22 T: Dan itu memang sering terjadi kayak gitu? 
 
N: Iya. Kalau sering iya di kita.  
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
H6.23 S: Kalau sebagai developer gitu kalau ada perubahan 
requirement gitu ganggu ga sih kak? 
 
N: Ya ganggu lah. 
 
Coding: Perubahan kebutuhan mengganggu proses 
development. 
H6.24 S: Kakak gimana kali sebagai developer 
menyikapinya? 
 
N: Ya kerjain saja.  
 
Coding: Perubahan kebutuhan harus tetap dikerjakan 
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oleh developer. 
H6.25 T: Disini ada Technical Debt ga ya? 
 
N: Ada kayaknya. 
 
Coding: Ada Technical Debt. 
H6.26 T: Itu di-include dalam Sprint atau diluar? 
 
N: Kadang kadang didalam Sprint. 
 
Coding: Technical Debt dilakukan didalam Sprint. 
H6.27 T: Ada masalah ga selama Technical Debt? 
 
N: Tergantung sih kalau ada bug yang penting ya 
kerjain. Bahkan bug yang gede masuk Sprint juga. 
 
Coding: Technical Debt dilakukan untuk memperbaiki 
bug.  
H6.28 T: Lalu, kalau Pair Programming pernah? 
 
N: Pernah. 
 
Coding: Pernah melakukan Pair Programming. 
H6.29 T: Pernah ga sih ngerasa ga cocok pairing sama dia? 
 
N: Cocok-cocok saja sih.  
 
Coding: Tidak ada masalah ketidakcocokan saat 
melakukan Pair Programming. 
H6.30 T: Lalu, sebagai developer ada ga sih proses unit 
testing? 
 
N: Kalau dari kita ga jalan. Kalau dari ios unit 
testing-nya ga jalan. Cuma UI testing nya saja. 
Kalau yang di backend nya unit testing-nya jalan. 
Kalau di frontend nya di ios dan android, unit 
testing-nya ga jalan tapi ada UI testing. 
 
Coding: tim backend melakukan unit testing, tim 
frontend melakukan UI testing. 
H6.31 T: Yang test UI nya developer sendiri? 
 
N: Kalau saya sih saya buat sendiri. 
 
Coding: Pengembang melakukan test sendiri terhadap 
UI produk. 
H6.32 T: Itu pakai testcase juga? 
 
N: Pakai testcase.  
 
Coding: Pengembang membuat testcase untuk melakukan 
  
270 
 
unit testing dan UI testing. 
H6.33 T: Kalau daily standup nya, sudah efektif belum? 
 
N: Efektif saja. Cuma paling kesiangan. Murni stand 
up jam 11. 
 
Coding: Daily Scrum sudah efektif, waktu Daily 
Scrum terlalu siang. 
H6.34 T: Itu memang komitmen nya.  
 
N: Ya sih. Ya iya. 
 
Coding: - 
H6.35 T: Biasanya stand up berapa lama? 
 
N: 20 Menit paling lama. Tergantung apa yang 
dibahas. 
 
Coding: Waktu Daily Scrum bergantung pada apa yang 
dibahas. 
H6.36 T: Pernah ga sih di daily standup malah ngebahas 
yang ga sesuai konteks. 
 
N: Maksudnya? 
 
T: Kan di daily standup itu ngebahas apa yang 
dilajukan, hambatannya apa, dan apa yang mau 
dilakukan. Pernah yang diluar itu? 
 
N: Enggak sih. Masih fokus. 
 
Coding: Daily Scrum sudah membahas hal yang sesuai 
konteks. 
H6.37 T: Untuk definition of done, ada definition of done 
khusus ga? 
 
N: Ada sih. Ada 2. Definition of done kalau 
developer selesai kerjain. Kalau done itu benar-
benar dari PM nya dan QA nya sudah oke.  
 
Coding: Ada definition of done yang jelas. 
H6.38 T: Kalau masalah tim nya, semakin banyak tim 
menurut kakak gimana? 
 
N: Gimana maksudnya? 
 
T: Maksudnya semakin banyak anggota tim. Gimana? 
 
N: Enggak juga sih. Mending yang sedikit.  
 
Coding: Pengembang lebih suka bekerja di tim yang 
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sedikit. 
H6.39 T: Dan di HappyFresh, atau tim kakak dikit juga? 
 
N: Dikit. Pengembangnya Cuma 4. Kalau di tim lain 
sampe 6 atau 8. Kalau QA tambah lagi, QA ada 2 satu 
tim. 
 
Coding: - 
H6.40 T: Terus antar anggota tim gimana komunikasi nya? 
 
N: Lancar. 
 
Coding: Komunikasi antar anggota tim lancar. 
H6.41 T: Ada ga sih di tim kakak, yang mungkin kurang 
bisa komunikasi nih malah ganggu proses 
development? 
 
N: Ga ada sih kayak nya.  
 
Coding: Tidak ada anggota yang memiliki kemampuan 
komunikasi yang kurang. 
H6.42 T: Untuk product akhir nya sendiri ada dokumentasi 
khusus ga sih? 
 
N: Ada tapi yang bikin bukan saya. PP (Scrum 
Master) itu yang bikin. 
 
Coding: Ada dokumentasi produk akhir, dokumentasi 
produk akhir dibuat oleh Scrum master. 
H6.43 T: Kalau antar tim ada koordinasi ga? 
 
N: Ga ada. Ngomong saja langsung. 
 
Coding: Tidak ada koordinasi khusus antar tim. 
H6.44 T: Lalu, QA itu memang selalu ngetest kalau dia 
sudah masuk ke testing nya QA.  
 
N: Iya. 
 
Coding: QA melakukan testing ketika task sudah 
masuk kolom testing. 
H6.45 T: Dan setiap PM memang dikhusus kan megang 1 tim.  
 
N: Enggak. Bisa banyak. Tapi kalau Scrum sih 1 PM 1 
Tim. Kayak nya ada deh 1 PM 2 Tim.  
 
Coding: Satu tim di-handle oleh satu PO. 
 
No Nama: Hanifa Azhar 
Jabatan: Product Manager 
Scrum Role: Product Owner 
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H7.1 T: Disini memang sebutan PO itu PM ya? 
 
N: Iya. 
 
Coding: PO disebut sebagai PM. 
H7.2 T: Soalnya tadi agak bingung. 
 
N: Soalnya kalau di Scrum PO itu bisa siapa saja 
kan. Bisa orang dari bisnis.  
 
T: Iya 
 
N: Kalau kita itu PM tu nengahin itu semua. Jadi 
kayak bisnis marketing, operation, negara2 lain. 
Kan negara kita ada lima, Filipina, Thailand, 
Taiwan, Vietnam. Itu semua kalau ada permintaan, 
mereka ke kita dulu. Jadi kita yang prioritasin 
yang mana perlu dibuat gitu.  
 
Coding: - 
H7.3 T: Terus kakak, kalau boleh tahu sudah kerja disini 
berapa lama? 
 
N: 4 Bulan.  
 
Coding: - 
H7.4 S: Jurusan apa kakak? 
 
N: Teknik informatika.  
 
Coding: - 
H7.5 S: Di? 
 
N: Di ITB. Tapi bukan yang jago ngoding. Jadi gini.  
 
T: Sama. 
 
Coding: - 
H7.6 T: Kan kita ini mau identifikasi risiko nih. Oleh 
karena itu, selama 4 bulan kerja di frameworkScrum, 
kita mau tahu apa risiko pakai Scrum? Dari sudut 
pandang dari Product owner? 
 
N: Risiko nya, wah berat. Sebenarnya risiko nya 
bisa dari 2 sisi. Karena kalau misalnya kita kan 
nyiapin, kalau Scrum dibandingin sama Waterfall ya. 
Biasanya kan Waterfall kita nyiapin sudah gede mau 
buat apa terus jadi. Kalau Scrum kan kecil. Kalau 
dari PM masalah nya adalah kalau kita belum 
nyiapian buat Sprint berikutnya. Karena disini 
prosesnya lumayan lama untuk buat story. Kita harus 
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kumpulin data dari google analytic. Terus abis itu, 
dari beberapa tools lain kayak fc. Kita bikin misal 
kita temuin halaman ini jelek, jadi harus 
diperbaiki. Jadi kayak halaman A harus kita benarin 
karena drop off-nya gede banget. Orang keluar app 
dari situ. Terus kita buat mock up sama desainer, 
mungkin benarinnya kayak gini. Habis itu kita harus 
user testing. Dan itu proses nya 1 sampe 2 minggu. 
Setelah user testing, bisa jadi user nya bilang oh, 
dia ga ngerti ternyata mock up baru kita kan, Jadi 
kita harus perbaiki lagi. Itu proses lumayan lama, 
jadi ya risikonya adalah disaat kita belum nyiapin 
buat Sprint berikutnya. Sementara waktu buat 
nyiapin buat Sprint berikutnya bisa 2 minggu. Itu 
bahaya kalau tim nya sampe ga tahu mau ngerjain 
apa. Terus jadi dapet kerjaan yang sepele. Kan 
pasti moral tim nya turun kan. Kayak kenapa sih lu 
ngasih gua kerjaan kayak gini. Itu salah satu 
risiko. Tapi itu sebenar nya bisa di mitigasi sih. 
Karena kayak, sekarang sih kita nyiapinnya minimal 
2 sampe 3 Sprint kedepan dari setiap story nya. 
Jadi mikirnya kayak jauh banget. Sampe ditanyain 
Sprint apa ngerjain apa, sudah lupa.  
Terus, risiko lainnya, kayak justru pakai Scrum 
komunikasi bagus banget sih. Ada daily standup. Nah 
risiko berikutnya kalau PM lagi banyak meeting, 
misalnya lagi ga bisa ikut daily standup, terus 
komunikasinya biasanya disitu. Kalau enggak kayak 
oh gua lupa ngasih, sudah ngobrol nih ada masalah 
tapi ga dikasih tahu ke gue karena gue lagi 
meeting. Terus gue baru tahu besoknya lagi, itu 
bisa jadi masalah. Sekarang sih nyobanya, baru 
beberapa minggu ini sih, gua lagi susah ikut 
standup. Lagi nyoba kayak lewat Slack gitu sih. 
Tapi untung nya sih, kita bikinnya kita duduknya 
deketan banget. Jadi kalau ada masalah langsung 
ngobrol.  
Kalau dari proses Scrum nya sendiri apa ya 
risikonya. Paling kalau Scrum yang gue baca sih kan 
kayak harusnya Sprint sudah jalan ga bisa ngubah 
kan. Kayak lu ga bisa masukin story baru. Karena 
kaya ganggu kan. Kalau disini, si PP (Scrum master) 
percaya banget sama Agile gimana lo harus banget. 
Yang penting kita adaptasi sama perubahan kan. Jadi 
kalau misalnya ada yang jauh lebih penting, ya kita 
sebagai PM harus bikin tim percaya ini lebih 
penting. Terus jelasin kenapa baru bisa masuk. 
Cuman ga enak saja.  
 
Coding: Waktu PO untuk membuat story lama, Waktu 
Scrum yang terbatas membuat Product Owner kesulitan 
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untuk menentukan PBI untuk Sprint selanjutnya, 
Turunnya moral developer apabila mengejakan 
pekerjaan yang kurang bernilai, ketidakhadiran 
Product Owner pada Daily Scrum akan membuat 
miscommunication. 
H7.7 T: Kemudian, untuk ini kan sudah bisa dimitigasi 
semua kan. Kalau yang harus siapin nextSprint itu 
sudah di pikirkan dulu jauh-jauh hari segala macem. 
Kalau misalnya banyak meeting ini sudah pakai Slack 
juga kan? 
 
N: Tapi kurang ideal sih. Jadi sejauh ini paling 
bagus sih tim nya memang komunikatif banget jadi 
kalau mereka inget mereka langsung nanya. Pas gue 
sampai kursi. Tapi kalau enggak, iya baru inget 
besok nya lagi.  
 
Coding: Tim secara aktif berkomunikasi dengan PO.  
H7.8 T: Kalau yang nentuin Product Backlog Item tugas 
PM? 
 
N: Iya. 
 
Coding: Product Owner bertugas menentukan Product 
Backlog. 
H7.9 S: Gimana nentuin prioritas PBInya? 
 
N: Itu, paling seru sih kerjaan nya. Jadi kayak 
misalnya kita mau bikin misalnya ada 2 feature 
baru. Satu replacement, satunya mau benarin 
delivery. Itu kan bisa banyak banget story kan. 1 
replacement bisa ada 5 story, delivery juga 5 
story. Dalam 1 Sprint lu ga bisa kerjain semuanya. 
Biasanya kita nentuin yang paling impact dulu. Jadi 
kayak yang replacement ini ternyata bisa ngurangin 
dropoff. Atau bisa ngasih conversion-nya lebih 
baik. Itu pasti kita kerjain itu dulu. Tapi kalau 
replacement ini bisa lebih bagus dari delivery, 
tapi story nya ada 15, jadi butuh 3 Sprint. Paling 
kita kerjain yang delivery dulu. Yang lebih cepat. 
Dan yang replacement-nya sambil kita benarin. 
Jangan 3 Sprint itu semua. Supaya lebih dikit. Tapi 
juga kadang-kadang ada bugs. Kalau bugs kita punya 
1 board sendiri sama permintaan-permintaan negara 
yang suka aneh-aneh gitu. Kayak tambahin bendera 
dong disini. Kayak ga penting banget. Mereka kan 
bukan orang product, jadi kayak oh ini gampang 
magic gitu ya. Jadi kita punya 1 board sendiri 
untuk ngurusin itu. Jadi nanti itu semua masalah di 
situ di taruh di board itu dan di prioritas sama PM 
itu. Kalau si PM itu ngerasa ini penting banget, 
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kayak bugs ini, kita nentuin bugs penting itu yang 
ngeblog user bisa belanja. Jadi kalau bugs ini 
bikin orang ga bisa belanja penting banget 
dikerjain. Kalau enggak, ya masih bisa di pending. 
Kalau dia nemuin gitu, dia kasih tahu PP. PP 
Bantuin tim mana yang bisa masuk kerjain itu.  
 
Coding: Prioritas PBI ditentukan berdasarkan impact 
yang diberikan tiap story. Memisahkan board untuk 
bugs dan permintaan negara dengan board untuk 
productdevelopment. 
H7.10 T:  Tujuan proyek kurang jelas. Pernah gitu ga? 
 
N: Iya sih. Contoh nya sih mirip yang kayak kalau 
kita belum nyiapin story untuk Sprint depan, mereka 
kayak ngerjain story yang ga jelas gitu. Pasti kita 
punya backlog yang isinya, mungkin tombol ini 
kurang warna ijo. Kita pasti punya backlog sepele 
itu. Tapi biasanya pasti ga akan pernah dikerjain. 
Karena kita punya story penting. Kalau kita ga 
punya story penting dan ngerjain itu, pasti mereka 
sedih. Tapi belum pernah separah itu.  
 
Coding: Tujuan proyek kurang jelas. 
H7.11 T: Dan sering ga terjadi? 
 
N: Kalau gue pas awal masuk pernah sempet terjadi 1 
Sprint. Gara-gara, itu memang belum siap sih. Jadi 
work yang gua kerjain itu gede banget ternyata dan 
abstrrak banget. Kita user testing 2 kali sampe 
belum dapet. Akhirnya kita ngerjain story atau 
feature dari tim lain sih. Jadi kayak tim lain 
punya cerita dimasukan ke tim ini. Kalau di tim gue 
pernah itu sih sekali. 
 
Coding: Tujuan proyek dapat menjadi tidak jelas. 
H7.12 T: Lalu pernah ga sih requirement-nya jadi ga 
jelas? Jadi goal-nya sudah oke, tapi pas nentuin 
requirement-nya malah ga jelas. 
 
N: Itu lumayan sering tapi kalau disini kita 
mitigasi-nya jadi awal-awal PM kan yang pertama 
kali, pasti bingungkan. Awalnya itu gue berguru nya 
sama PM senior. Tapi ternyata lebih bagus gue 
berguru sama tim developer-nya. Jadi kemarin gue 
nemuin kalau gue punya story, gue ga tahu mau 
dipecahin requirement gimana. Jadi gue grooming, 
tanpa requirement jelas. Jadi gue nunjukin mockup, 
bantuin dong apa yang harus dipikirin dibuat 
disana. Dan itu bagus banget. Tim developer-nya 
jadi ngerasa ngemiliki cerita itu juga. Dan impact-
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nya jadi bagus banget. Hal-hal yang ga bisa gue 
kerjain itu malah bagus banget impact nya. Mikirin 
inilah, kayak kalau translation-nya Bahasa Thailand 
bakalan ga muat. Lebih detail dan terstruktur gitu 
pikirannya. 
 
Coding: Sering terjadi kebutuhan yang kurang jelas, 
PO mendiskusikan kebutuhan yang kurang jelas 
bersama developer. 
H7.13 T: Kalau sebelum nya pas berguru sama PM senior, 
dampaknya apa ya? 
 
N: Itu biasanya dia sudah punya template cerita nya 
kayak misalnya harus, jadi dia punya style cerita 
sendiri. Kayak misalnya, kalau misalnya user gini, 
maka harus gini, maka ini yang terjadi. Kayak lebih 
dari sisinya. Bagus sih dapat dari sisi dia. Tapi 
kalau lihat board-board setiap PM pasti style-nya 
beda. Karena itu styledeveloper-nya beda. Kayak 
makanya bagus belajar dari senior PM karena dia 
punya pengalaman. Tapi memang lebih penting 
nyesuain sama tim developer-nya. Yang gua pelajari 
itu sih. Setiap tim cara pecahin story nya beda-
beda. 
 
Coding: PO memiliki cara sendiri untuk mengambil 
keputusan, PO menyesuaikan diri dengan tim 
development yang dia handle. 
H7.14 T: Konflik requirement antar PM pernah ga? 
 
N: Kayaknya pernah. Bukan konflik requirement sih, 
tapi kayak tim A ngerjain halaman A. Nah ternyata 
tim B juga ngerjain halaman A tapi sisi yang beda. 
Kayak yang 1 tombol ini, yang satu apa gitu. Nah 
itu sempet tuh kejadian. Terus akhirnya, jadinya 
kasian di developer-nya sih, karena yang satu 
timnya migrasi duluan. Tim B nya baru. Gua ga 
terlalu ngerti sih technical-nya gimana mecahinnya. 
Jadi kita jadi meeting antar PO gitu, jadi sekarang 
kita punya meeting 1 minggu sekali untuk mastiin 
kita ga ada yang nabrak. Dan kita tahu kita saling 
ngerjain apa. Dan senior PM disini, kayak dia tahu 
semua ngerjain apa. Jadi kalau nexttime ada yang 
nabrak, dia pasti tahu. 
 
Coding: Pernah terjadi konflik kebutuhan, melakukan 
rapat koordinasi PO untuk menghindari konflik 
kebutuhan. 
H7.15 T: Dulu sering? Atau cuma beberapa kali. 
 
N: Selama gue disini sih baru sekali. 
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Coding: Jarang terjadi konflik kebutuhan. 
H7.16 T: Kemudian pas kan ada biasanya proses ngebobotin 
User Story, biasanya PM terlibat ga? 
 
N: Terlibat. 
 
Coding: PM terlibat dalam Sprint Planning. 
H7.17 T: PM Terlibat pembobotannya, nngasih bobot atau 
gimana? 
 
N: Enggak, Cuma mastiin mereka ngerti cerita nya. 
Kayak apa sih ini, termasuk ini gak. Gitu.  
 
Coding: PO memastikan tim developer mengerti story 
yang akan di-planning. 
H7.18 T: Tapi disini memang requirementnya memang sering 
berubah ya? 
 
N: Sering nya tuh belum ke define. Jadi kayak 
misalnya sambil jalan, biasanya developer nemuin 
kayak oh ternyata kalau gue ngerubah ini, ini juga 
kena. Nah gimana tuh, PM nya kan belum mikir kan, 
jadinya mikir dulu. Tuh bahayanya kalau PM nya lagi 
banyak meeting. Jadi lama jawabnya.  
 
Coding: Kebutuhan belum jelas, kesibukan PO 
menghambat tim development untuk mengkonfirmasi 
kebutuhan yang belum jelas. 
H7.19 T: Jadi delay ya? 
 
N: Iya.  
 
Coding: Pekerjaan menjadi delay jika PO sulit 
dihubungi. 
H7.20 T: Dan itu sering kayak gitu? 
 
N: Itu lumayan sering sih. Tapi ga pernah sampe 
kayak efek besar sih. Biasanya kayak hal-hal kecil 
gitu.  
 
Coding: Sering terjadi perubahan kebutuhan. 
H7.21 S: Kalau misalkan belum ke-define gitu, developer-
nya bingung, terus gimana? 
 
N: Disini biasanya, untungnya langsung nanya PM 
dulu, terus kalau disitu kita ga nemuin solusi. 
Pilihannya A atau B. Gua harus pertimbangin 
beberapa hal dulu. Jadi gua lari ke senior PM. 
Keputusannya yang mana. Biasanya dari situ langsung 
dapet sih keputusannya. Masalahnya adalah kalau gua 
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lagi ga bisa mikirin, belum bisa jawab dulu deh. 
Sehari biasanya. Biasanya PP langsung ngejar gua. 
Biasanya developernya langsung ngerjar sendiri. 
Jarang sih PP yang kejar. 
 
Coding: Pengembang menanyakan langsung kepada PO 
mengenai kebutuhan yang kurang jelas, PO 
berkonsultasi dengan PO yang lebih senior mengenai 
kebutuhan yang kurang jelas. 
H7.22 T: Dari wawancara sebelumnya, ada kolom khusus buat 
review nya PM. Kakak, ngereview ini kayak ngetest 
atau cuma lihat saja atau gimana? 
 
N: Gua sih ngetest sampe, kita kan punya acceptance 
criteria-nya. Itu gue ngetest dari acceptance 
criteria itu. Kayak misalnya, jika gue pencet 
tombol ini, maka ini terjadi. Biasanya, nge-
testflow gagalnya juga. Kayak misalnya, gue kadang-
kadang ga nulis sih flow gagalnya. Sebenarnya itu 
salah satu retro kita juga. Semua flow gagal 
ditulis semua dong. Tapi gue belum. Jadi gue 
ngetest kalau ga ada connection gitu-gitu. 
 
Coding: PO melakukan testing sesuai acceptance 
criteria.  
H7.23 T: Itu memang kakak yang bikin mockup sendiri dulu 
requirement-nya apa. 
 
N: Kalau desain buat prototype itu yang bikin 
desainer. Kita sih cuma kayak apa hasilnya yang 
kita mau. Kayak ide. Tapi biasanya anak-anak sih 
yang lebih tahu. Ini bagusnya kayak gini karena 
android pakainya kayak gini.  
 
Coding: - 
H7.24 T: Kemudian di daily standup nya sudah efektif 
belum? 
 
N: Menurut gue sih belum efektif. Seharusnya 15 
menit, tapi bisa sampe 30 menit. Gue belum tahu sih 
gimana caranya, tapi kadang-kadang, kita kan 
standupgoalnya kita saling tahu ada masalah kan dan 
yang berhubungan kan. Tapi kadang-kadang gue bikin 
apa, ada urusan yang molor nih. Terus kita ngobrol 
itu bisa sampe 10 menit lebih. Kalau kayak gitu 
seharusnya dibawa diluar standup. Kalau disini 
kadang-kadang masih kebahas. Kayak terlalu lama 
dalam satu topik. Padahal itu seharusnya bisa ga 
perlu 1 tim dengerin juga gitu.  
 
Coding: Daily Scrum belum efektif karena membahas 
  
279 
 
hal yang tidak sesuai konteks. 
H7.25 T: Itu masih sering terjadi di daily standup? 
 
N: Masih sering banget terjadi. Karen ague nya juga 
kepo jadi gue dengerin juga.  
 
Coding: Sering terjadi Daily Scrum yang kurang 
efektif. 
H7.26 T: Lalu, kalau dari PM sendiri, kakak itu megang 
beberapa tim sih? Atau satu saja? 
 
N: Satu. 
 
Coding: - 
H7.27 T: Menurut kakak lebih enak koordinasi sama tim 
yang anggotanya banyak atau dikit? 
 
N: Kalau pengalaman disini karena disini gue timnya 
lumayan banyak kira kira 8 orang, 6 developer, 2 
QA, 1 Desainer. Tapi desainernya shared sih semua 
tim. Sama gue sebelumnya PO di gojek. Itu tim gue, 
kan dia outsource, tapi tim nya kecil sih. Jadi ga 
bisa dibandingin sih. Enak gede karena banyak suara 
kan, jadi kayak gue ngasih story, mereka banyak 
ngasih pertimbangan lebih jelas. Kalau enaknya 
kecil apa ya? Ga deh, enakan gede deh. Tapi ga 
terlalu gede sampe 20 orang sih. Tapi pas sih 
segini 8 orang.  
 
Coding: Semakin banyak anggota tim Scrum akan 
memperbanyak saran yang dapat diberikan kepada PO. 
H7.28 T: Dan disini ada Business Analyst nya juga ga? 
 
N: Ada. Jadi kalau kita data dari database kita 
punya 2 Business Analyst. Tapi data yang dari 
Google Analytics, masih gue yang megang. Jadi kalau 
gue nyari data kayak drop off, atau kayak berapa 
orang kalau tombol itu masih PM sendiri yang nyari. 
Pengen sih, hireData Analyst. Kayak nya lagi mau 
minta sih. 
 
Coding: Ada Data Analyst. 
H7.29 T: Kemudian, untuk komunikasi antar anggota tim, 
gimana menurut kakak di HappyFresh? 
 
N: Menurut ku bagus banget. Kayak gua ga pernah 
nemuin tim yang komunikasinya sebagus ini. Kayak ya 
gue ga mau jelekin perusahaan lain, tapi kayak ini 
bagus banget. Dari developer, desainer sama PM ga 
ada hierarki sama sekali. Kalau pernah ngerasa, 
kenapa lu milih nya A sih padahal B lebih bagus, ya 
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bakalan debat, sampe ternyata B lebih bagus baru 
kita pilih B. Kayak banyak pertimbangan gitu. Jadi 
kayak pas lagi jalan, story-nya, sudah kayak gini 
fix. Terus developer nemuin sesuatu. Biasanya kalau 
diperusahaan lain itu ya sudah diam saja. Nanti 
bakalan jadi maslah. Kalau disini enggak, mereka 
pasti ngomong. Jadi bisa berubah disini. Jadi happy 
banget disini.  
 
Coding: Komunikasi di tim Scrum sudah baik, 
developer pro aktif dalam menyampaikan pendapat. 
H7.30 T: Kalau masalah skill ngomong nya nih. Skill 
komuniasi setiap anggota tim. Ada ga yang malah 
kurang bisa komuniasi, terus akhirnya ruined the 
team.  
 
N: Kalau di tim gue sih untungnya enggak ada. Tapi 
sempat ada gue dengar ada satu yang suka, seringnya 
ngeluh banget, tapi enggak mau ngasih solusi, jadi 
kayak kenapa sih gini. Kayak oh, sok tahu banget PM 
nya tapi ga mau ngasih solusi. Itu sih lumayan 
menganggu. Tapi orangnya sudah keluar dari sini.  
 
Coding: Skill komunikasi dalam tim Scrum sudah 
baik.  
H7.31 T: Kalau dampaknya ada orang kayak gitu gimana? 
 
N: Kalau PM nya sih gue ngelihatnya dia super 
stress banget sih. Pertama PM orang Indonesia cuma 
gue, yang lain orang luar. Jadi dia sudah outsider, 
tapi 1 orang itu makin bikin dia ngerasa outsider 
lagi. Tapi itu karena orang nya yang sudah ga happy 
saja sih. Jadi dia keluar malah bagus. Enggak, 
maksudnya bukan gua ga ada pesonal problem sama 
dia. Cuma dia yang bikin suasana tim jadi ga enak.  
 
Coding: Pengembang yang memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik akan mempengaruhi kinerja PO. 
H7.32 T: Terus masalah dokumentasi produk nih, ada gak 
dokumentasi produk jadi? 
 
N: Harusnya ada. Seidealnya ada. Tapi gue, jadi PM 
kita ada 3 kan. Gue, Joe sama Jinny. Nah si Jinny 
ini orangnya rapi banget. Pokok nya dia suka 
organize lah. Itu dia yang paling sering 
dokumentasi. Kalau gue sama joe ga pernah 
dokumentasi. Harusnya sih ada. Ini lagi coba 
dibantu. Jadi kemarin kita lagi coba bikin, biar 
setiap kali kita release, flow nya kita bikin baru. 
Jadi minta bantuan desainer nya. Desainer intern 
gitu. Itu buruk sih. 
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Coding: Ada PO yang merasa malas untuk membuat 
dokumentasi. 
H7.33 T: Dampaknya kalau ga ada dokumen apa sih? 
 
N: Dampaknya misalnya gue pengen tracking, kadang 
kadang gue lupa kayak, jadi si PP itu sudah bikin 
dokumen. Jadi story apa saja yang release. Kadang-
kadang butuh dari sisi kenapanya. Kenapa kita milih 
A ketimbang B. Nah itu ga ada kan, jadi pas lihat 
ke belakang, ga inget kenapa kita pilih ini. Sama 
dari sisi ini lain, si stakeholder lain. Misalnya 
operation, kita buat feature yang berhubungan 
dengan dia, si PP kan buatnya, story ini ABCD, 
sedangkan kita kan bikin cara buat feature ini. 
Karena ga bikin, jadi operationnya nanya ke kita 
lagi jadi harus jelasin lagi. Kekurangannya 
ngabisin waktu di belakangnya sih. Jadi kayak kalau 
operationnya nanya sekali ga apa apa. Tapi kalau 
dia lupa dan nanya lagi, gua harus jelasin lagi 
gitu. 
 
Coding: Tidak adanya dokumentasi membuat PO mudah 
lupa mengenai detail kebutuhan yang dibuat, tidak 
adanya dokumentasi membuat PO harus berkali-kali 
menjelaskan kepada pihak yang ingin mengetahui 
mengenai produk yang dikembangkan. 
 
No Nama: Ivan Afandi 
Jabatan: Lead UI/UX Designer 
Scrum Role: Development Team 
H8.1 T: Kakak sudah berapa lama kerja di sini? 
 
N: Kayak nya setahun 2 bulan deh. 
 
Coding: - 
H8.2 T: Dan kakak sebagai desainer, ikut juga dalam 
proses-proses di Scrum? 
 
N: Iya. Sebenarnya kalau dibilang lebih spesifik 
sih. Karena gue sendiri masuk ke tim produk. Jadi, 
memang bakalan selalu mau ga mau bakalan terlibat 
dalam proses Scrum karena itu yang diterapin sama 
tim tech kita, dev kita.  
 
Coding: Desainer terlibat dalam proses Scrum. 
H8.3 T: Terus, kan kita mau identifikasi risiko kan. 
Nah, kalau menurut kakak sendiri, risiko dari pakai 
Scrum apa sih? Terutama dari pandangan seorang 
desainer. 
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N: Risiko nya lebih ke ini kali ya. Kalau misalkan 
kita merubah sesuatu atau kayak ngasih update pas 
daily standup kayak gitu, biasanya pembahasannya 
jadi lama. Jadi yang ada malah, sebenarnya kita 
cuma ngupdate, tapi kalau sebagai desainer, pasti 
semua orang pengen lihat visual-nya gitu. Jadinya 
panjang dan itu kayak ga ideal gitu.  
 
Coding: Desainer merasa pembahasan dalam Daily 
Scrum kurang efektif. 
H8.4 T: Memang biasanya daily standup nya berapa lama? 
 
N: Harus nya sih 10 menit sampe 15 menit paling 
lama kali ya. Kadang dulu itu sempat daily standup 
30 menit. Tapi itu pun sebenarnya, jadi dulu si 
product sendiri, kita ga ngikut standup nya tech 
karena kita ngerasa standup nya itu beda. Kayak 
kita itu yang diupdate kayak visual dan ada 
pembahasannya. Ternyata malah jadi boomerang sama 
kita, akhirnya kita gabung sama tech. Jadi kita 
ngupdate nya secara verbal saja.  
 
Coding: Waktu Daily Scrum sudah baik, Daily Scrum 
penting untuk diikuti desainer. 
H8.5 S: Berarti kalau misalkan ada daily standup yang 
lama waktunya kurang gimana gitu ya. Mending 
ngomong pesonal saja ya 
 
N: Iya, kayak Scrum masternya bilang kita bahas 
setelah standup. 
 
Coding: Membahas permasalahan teknis setelah Daily 
Scrum. 
H8.6 T: Lalu, kalau dari desain, sering ga sih disajak 
meeting-meeting diluar meetingScrum? 
 
N: Eh, banyak sih. 
 
Coding: Banyak meeting diluar Scrum. 
H8.7 T: Menurut kakak, itu mengganggu kerjaan ga sih? 
 
N: Kita dikasih kebebasan sih, mau ikut meeting nya 
atau enggak. Karena meeting-meeting itu sebenarnya 
meeting-meeting yang belum masuk ke proses desain 
tinggi gitu. Masih kayak kembangan dari si UX nya 
lebih jauh. Ya dibebasin sih ikut atau enggak. Dan 
so far ga ngeganggu. 
 
Coding: Meeting diluar Scrum tidak mengganggu 
desainer, desainer bebas memilih untuk ikut atau 
tidaknya kedalam meeting diluar Scrum. 
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H8.8 T: Lalu, kalau retro nya, ikut ga? 
 
N: Ikut.  
 
Coding: Desainer terlibat dalam Sprint 
Retrospective. 
H8.9 T: Menurut kakak, retro disini gimana? Bermanfaat 
ga? 
 
N: Bermanfaat banget dan bakal kepakai banget.  
 
Coding: Retrospective bermanfaat bagi desainer. 
H8.10 T: Rutin ga dilakukan? 
 
N: Rutin. 
 
Coding: Sprint Retrospective rutin dijalankan. 
H8.11 S: Kakak kan sudah 1 tahun lebih disini. Kan kerja 
nya secara tim. Pernah ga sih kayak ada masalah 
pribadi gitu dari anggota tim Scrum kakak sendiri. 
Yang ganggu ke kerjaan. 
 
N: So far enggak sih. Mungkin karena pakai Scrum 
juga ya sih. Jadi komunikasi nya lancar.  
 
Coding: Tidak ada masalah pribadi dalam Scrum, 
Scrum membantu mempelancar komunikasi. 
H8.12 T: Justru Scrum yang menuntut kita buat speak up 
ya.  
 
N: Ya. 
 
Coding: Scrum membantu untuk melancarkan 
komunikasi. 
H8.13 T: Tujuan proyek kurang jelas? 
 
N: Lebih ke kalau gua lebih tergantung stakeholder 
nya kali ya, atau tergantung PM. Kalau disini malah 
semuanya clear banget. Tapi gua pernah ngalamin 
pakai Scrum juga di company sebelumnya, goal nya 
malah ga jelas. Tergantung orang nya lah. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas, jelas atau tidaknya 
tujuan proyek bergantung pada PO yang bersangkutan. 
H8.14 S: Kalau disini jelas berarti ya. 
 
N: Iya. 
 
Coding: Tujuan proyek jelas. 
H8.15 T: Kalau requirementnya, disainer itu buat sticky 
note ga sih? 
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N: Ga ada, tapi kita pakai Trello.  
 
Coding: Menggunakan virtualScrum Board sebagai 
pengganti sticky note. 
H8.16 T: Kakak, pernah ga ngerasa requirement-nya ga 
jelas? 
 
N: Pernah beberapa kali. Maksudnya bukan goal ya, 
base nya kurang jelas. Paling ngantisipasi nya 
langsung ngomong ke orang yang megang project itu. 
 
Coding: Kebutuhan kurang jelas, mengkonfirmasi 
kebutuhan yang kurang jelas kepada PO. 
H8.17 T: Berarti memang orang nya yang kasih kurang 
jelas. Itu PM ya yang kasih? 
 
N: Iya PM. 
 
Coding: - 
H8.18 T: Dan dampak nya jadi, apakah takes more time atau 
gimana? 
 
N: Itu tergantung level senioritas desain dan 
pengalaman kerja nya kali ya. Kalau junior, dia 
bakal kerjain dulu yang dia tahu dari itu, baru di 
lempar. Kalau senior biasanya lebih, tanya dulu. 
Karena sebagai desainer, lu dituntut ditanya sama 
developer, pas di-merge jadi gimana. Padahal banyak 
yang beda jadi bentrok.  
 
Coding: Level senioritas akan mempengaruhi 
keputusan yang diambil ketika kebutuhan kurang 
jelas. 
H8.19 T: Ini sering ga terjadi kayak gini? 
 
N: Baru kemarin. 
 
Coding: Jarang terjadi kebutuhan yang kurang jelas. 
H8.20 S: Kalau terjadi kayak gitu, kakak ngatasin nya 
gimana? 
 
N: Biasanya ujung-ujungnya langsung ngomomngin ke 
developer sih. Jadi masing-masing lead kayak 
koordinasi gitu. Sekarang pun lead-nya sendiri ada 
meeting buat sinkronisasi gitu, antara IOS dan 
android atau satu feature dengan yang lain. Kalau 
kemarin, kita quick solution-nya kita kasih 
visualnya kalau di-merge gimana. Sebagai desainer 
cuma bisa gitu. 
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Coding: Melakukan konfirmasi mengenai kebutuhan 
yang kurang jelas. 
H8.21 T: Kalau masalah, kan di awal Sprint itu ada 
pembobotan masing-masing story. Ikut ga proses 
gitu? 
 
N: Grooming ya, ikut.  
 
Coding: Desainer ikut dalam proses planning. 
H8.22 T: Pernah ga sih, atau kalau di desainer, di 
developer kan biasanya ada dependency, kalau di 
desain ada kayak gitu? 
 
N: Kayaknya enggak ada. 
 
Coding: Tidak ada dependency di desain. 
H8.23 T: Kalau tadi kan kita ngomong masalah requirement 
ga jelas nih, kalau perubahan requirement pernah 
ga? 
 
N: Ada pernah.  
 
Coding: Terjadi perubahan kebutuhan didalam Scrum. 
H8.24 T: Itu kenapa bisa berubah? 
 
N: Mungkin karena, complexity, jadi mungkin pas 
planning atau grooming, ternyata ga segampang yang 
di-estimate, jadinya requirementnya , jadi 
sebenarnya nentuin secara technical, tapi visualnya 
ngena.  
 
Coding: Proyek yang kompleks menyebabkan kebutuhan 
bisa berubah, kurang matangnya planning membuat 
kebutuhan dapat berubah.  
H8.25 T: Dan dampaknya terjadi perubahan requirement itu? 
 
N: Iya harus nge-update perbaiki lagi. 
 
Coding: Pengembang harus mengubah sesuai dengan 
perubahan yang diminta. 
H8.26 T: Sering ga sih? 
 
N: Jarang. 
 
Coding: Jarang terjadi perubahan kebutuhan. 
H8.27 T: Dan kalau desain ini ada unit testing nya juga 
kan ya? 
 
N: User testing ada. 
 
Coding: Ada user testing untuk desainer. 
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H8.28 T: Yang nge-test siapa? 
 
N: Biasanya PM sama UX Researcher kita. 
 
Coding: User testing dilakukan oleh PO dan UX 
Researcher. 
H8.29 T: Lalu kalau boleh tahu, desainer nya sendiri 
ditempatkan di tim desain sendiri dalam 1 tim 
Scrum, atau desainernya untuk satu tim development 
ada beberapa desainer?  
 
N: Dulu sempet gitu sih. Jadi ada 1 desainer 1 tim. 
Kalau sekarang kayak 1 desainer bisa kerjain 1 
sampe 2 tim. 
 
Coding: - 
H8.30 T: Dan desainer ada definition of done-nya ga sih? 
 
N: Ada. 
 
Coding: Ada definition of done. 
H8.31 T: Jadi desainer dikatakan done saat apa? 
 
N: Pas sudah masuk build, dan sudah lewat, jadi 
kita ada proses review by desainer, testing QA, 
sama review by PM. Baru deploy. Jadi pas sudah 
deploy itu sudah done.  
 
Coding: Ada definition of done. 
H8.32 T: Kemudian, kalau kakak sendiri, lebih enak kerja 
di tim Scrum yang anggota nya banyak atau gimana? 
 
N: 12 orang paling banyak kayaknya. 
 
Coding: Ada batas dimana developer sudah merasa 
jumlah anggotanya sudah cukup. 
H8.33 T: Kalau kebanyakan, ngaruhnya apa? 
 
N: Mungkin, jadi terlalu banyak suara, terlalu 
banyak yang speak up. Jadi susah. 
 
Coding: Terlalu banyak anggota tim akan membuat 
terlalu banyak anggota yang berbicara. 
H8.34 T: Kalau di HappyFresh sendiri gimana? 
 
N: Enggak kok, cuma segitu. 
 
Coding: - 
H8.35 T: Untuk komunikasi antar desainer dan developer 
gimana? 
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N: Membantu banget kalau pakai Scrum. 
 
Coding: Scrum membantu komunikasi developer dan 
desainer. 
H8.36 T: Ada ga sih yang mungkin ada anggota yang 
kemampuan komunikasinya kurang, terus mengganggu 
proses development? 
 
N: Ada 
 
Coding: Ada anggota yang memiliki kemampuan 
komunikasi yang kurang. 
H8.37 T: Kira-kira dampaknya apa ya? 
 
N: Dampaknya jadinya, saat ada changes, pas 
pengerjaan, atau pas Sprint, developer jadi susah 
buat nanya ke dia atau cara komunikasi sama dia 
gimana. Dan dia ga punya self ownership.  
 
Coding: Sulit untuk mengkonfirmasi pekerjaan dengan 
orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang 
rendah. 
H8.38 S: Berarti kalau gitu cuma di cover sama developer 
lain saja kalau ada kayak gitu? 
 
N: Jadinya PM yang di kejar terus. Bahkan nanya 
tentang desain ke PM.  
 
Coding: PO harus siap ditanya-tanya oleh orang yang 
sulit berkomunikasi di dalam tim. 
H8.39 T: Kalau desain ada dokumentasi ga? 
 
N: Ada.  
 
Coding: Ada dokumentasi untuk desain. 
H8.40 T: Itu gimana? 
 
N: Kita bilangnya kayak pattern library dan atomic 
desain. Pattern library kita pakai buat mobileapp 
atau mobile web. Kalau atomic desain memang khusus 
buat web. 
 
Coding: Dokumentasi desain berisikan pattern 
library dan atomic. 
H8.41 T: Kalau antar tim, kakak kan bisa dapet tugas dari 
banyak tim ya, koordinasinya gimana sih? 
 
N: Koordinasinya sama si PM nya. Dan pas grooming. 
 
Coding: Desainer berkoordinasi dengan PO pada saat 
Backlog Grooming. 
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H8.42 T: Kalau sama QA desainer perlu koordinasi ga? 
 
N: Perlu. 
 
Coding: QA perlu berkordinasi dengan desainer. 
H8.43 T: Koordinasi masalah apa? 
 
N: Jadi ada beberapa hal yang QA ga terlalu paham. 
Kayak interface nya sebenar nya sudah benar. Tapi 
mereka ga ngerti. Masalah visual gitu.  
 
Coding: QA perlu memahami interface untuk melakukan 
testing. 
H8.44 T: Kalau koordinasinya baik? 
 
N: Baik. 
 
Coding: Koordinasi QA dan desainer baik. 
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LAMPIRAN V 
DAFTAR SELURUH KODE 
 
Kode Coding 
K1.1 Deadlineengineer/developer. 
K1.2 Style penggunaan Scrum masing-masing berbeda. 
K1.3 Proyek tidak dapat diestimasi di awal Sprint. 
K1.5 Komitmen Pengembang dalam Sprint 
K1.5 Shortdeadline 
K1.5 Perubahan velocity di tengah Sprint 
K1.6 Adaptif (kerjaan lain bisa masuk ditengah Sprint) 
K1.6 komitmen developer dapat berubah 
K1.7 Prioritas PBI berdasarkan keinginan. 
K1.7 Penentuan Product Backlog berdasarkan KPI 
K1.8 PO merumuskan PBI 
K1.9 Tujuan proyek cukup jelas 
K1.9 Proyek yang tidak terlalu besar membuat tujuan lebih 
jelas 
K1.10 Tujuan proyek jelas. 
K1.11 Requirement jelas 
K1.11 inisiatif meng-explorerequirement 
K1.12 Requirement kurang jelas di awal Sprint 
K1.12 PO membuat definisi produk yang jelas 
K1.13 Tandai story yang sudah tidak relevan 
K1.14 Lowprioritystory tidak di-deliver 
K1.14 Story yang tidak selesai dilanjutkan ke Sprint 
selanjutnya 
K1.15 Konflik requirement tidak terjadi pada perusahaan 
dengan 1 PO 
K1.16 Story dependency 
K1.16 Salah prioritas story 
K1.16 impact untuk user kurang baik 
K1.17 Perubahan detail requirement 
K1.18 Planning yang kurang detail 
K1.18 Kesalahan userexperience 
K1.19 Perubahan detail requirement berdampak positif 
K1.20 Sering terjadi perubahan detail requirement 
K1.21 Detail desain dapat dinegosiasi 
K1.22 Technical Debt masuk kedalam story 
K1.23 Terlalu banyak bug dan Technical Debt 
K1.23 Moral engineer turun karena banyak Technical Debt 
K1.24 Konflik Pair Programming 
K1.24 Kesiapan Pair Programming 
K1.24 Tipe pekerja yang cocok Pair Programming 
K1.25 Ketidakcocokan Pair Programming memperlambat 
development 
K1.26 Jarang Pair Programming 
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K1.27 Testing berdasarkan story 
K1.28 Story tidak perlu terlalu jelas 
K1.28 Tim solid sudah self-organize 
K1.29 Tidak ada dedicated Scrum Master 
K1.29 CaptainPengembang pengganti Scrum Master 
K1.29 Daily Standup menjadi ajang diskusi hal teknis 
K1.29 Stakeholder tidak berkepentingan tidak mendapat 
benefit pada daily stand up 
K1.30 Daily Scrum jarang tidak efektif 
K1.31 Kehabisan PBI dalam Scrum 
K1.32 Proses Scrum berbeda antar tim 
K1.33 Perbedaan Scrum antar perusahaan 
K1.34 Tidak ada Definition of Done tertulis 
K1.35 Tidak ada pengaruh antara velocity awal dengan hasil 
akhir 
K1.36 Story harus berdampak kepada user 
K1.37 Pair Programming ketika jumlah anggota tim Scrum 
banyak 
K1.38 Jumlah anggota berbanding lurus dengan jumlah 
communication channel-nya 
K1.39 Anggota tim Scrum masih kecil 
K1.40 Split tim Scrum 
K1.41 Tidak ada Business Analyst 
K1.42 Business analyst diperlukan saat perusahaan sudah 
mau merabah ke bisnis 
K1.43 Komposisi tim yang kurang tepat 
K1.43 Komunikasi tidak efektif 
K1.44 Integrasi di awal 
K1.45 Skill komunikasi penting 
K1.46 Tidak ada dokumentasi produk 
K1.47 Pembentukan tim tergantung pada proyek yang akan 
dijalankan 
K1.48 QA terlibat dalam planning 
K1.49 PO mendelegasikan orang lain sebagai proxy untuk 
berhadapan dengan developer 
K2.1 Scrum melindungi developer dari PO 
K2.1 Sprint planning tidak matang 
K2.2 Scrum melindungi developer 
K2.3 Scrum tidak digunakan karena tuntutan investor 
K2.4 Penambahan storybugs saat Sprint berlangsung 
K2.5 Meeting diluar Scrum mengganggu fokus developer 
K2.6 Meeting diminta oleh pihak manajemen 
K2.6 meeting seharusnya dipagi atau sore hari 
K2.7 Pengembang menjadi kehilangan konsentrasi akibat 
dari meeting 
K2.8 Penerapan Scrum yang tidak sesuai lagi 
K2.9 Membahas masalah too much meeting di Retrospective 
K2.10 Sprint Retrospective tidak dilaksanakan dengan rutin 
K2.10 Scrum tidak dijalankan dengan baik tanpa Scrum 
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master khusus 
K2.11 Pengembang tidak fokus 
K2.11 Ketidak-adaan Scrum master 
K2.12 Ada masalah pribadi dalam Scrum 
K2.12 Individu harus memiliki kesadaran diri 
K2.13 Menyelesaikan masalah pribadi dengan berkomunikasi 
empat mata 
K2.13 Mengungkapkan permasalahaan di Retrospective 
K2.13 Membicarakan masalah dengan Scrum Master 
K2.14 Tujuan selalu dijelaskan pada planning 
K2.15 Visi misi belum cukup untuk memperjelas tujuan 
proyek 
K2.15 Pengembang tidak mengerti tujuan proyek 
K2.16 Kurang jelasnya tujuan proyek 
K2.16 Hasil yang tidak sesuai ekspektasi PO 
K2.17 Jarang terjadi tujuan proyek tidak jelas 
K2.18 Mendiskusikan tujuan proyek pada saat Sprint 
Planning 
K2.19 Requirement cukup jelas 
K2.21 PO menentukan prioritas PBI 
K2.22 Belum pernah terjadi perubahan requirement 
K2.23 Perubahan UI produk dimasukan ke story pada Sprint 
selanjutnya 
K2.24 Melakukan refactoring di Technical Debt 
K2.25 Technical Debt tidak dimasukan kedalam Scrum 
K2.26 Melakukan meeting untuk refactoring 
K2.27 Ada ketidakcocokan saat Pair Programming 
K2.27 Pair Programming berdasarkan codeagreement 
K2.28 Ada permasalahan pesonal saat Pair Programming 
K2.29 Mengatasi ketidakcocokan dari interview kerja 
K2.30 Jarang terjadi ketidakcocokan antar developer 
K2.31 Unit testing tidak menggunakan dokumen 
K2.31 Unit testing berdasarkan cleanarchitecture 
K2.31 Ada dokumentasi API 
K2.32 Standup meeting efektif 
K2.32 Melanjutkan bahasan teknis diluar standupmeeting. 
K2.33 Penyusunan tim Scrum berdasarkan bidang keahlian 
K2.34 Implementasi Scrum dalam perusahaan tergantung pada 
Scrum Master 
K2.35 Story yang dependency dimasukan ke nextSprint 
K2.36 Scrum board yang terpisah 
K2.37 Dependency menyebabkan developer mengerjakan story 
yang tidak dependent terlebih dahulu 
K2.38 Sering terjadi dependency 
K2.39 Adanya definition of done 
K2.40 Burn down chart 
K2.40 Velocity awal tidak tepat 
K2.41 Kurangnya pengalaman developer dalam mengukur 
velocity 
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K2.42 Velocity harus sesuai dengan kemampuan developer 
K2.42 Velocity rendah maka task sedikit 
K2.42 Velocity tinggi maka task banyak 
K2.43 Velocity awal tidak tepat 
K2.44 Customervalue dan cleancode sama pentingnya 
K2.45 Terlalu banyak anggota tim Scrum mengganggu kinerja 
prorgammer 
K2.46 Terlalu banyak anggota tim Scrum mengganggu 
komunikasi dan membuat produk aplikasi lebih banyak 
bug 
K2.48 Masih kekurangan sumber daya manusia 
K2.49 Tidak adanya Business Analyst 
K2.50 Perlu adanya Business Analyst 
K2.51 Business analyst diperlukan jika perusahaan mau 
mendapatkan profit 
K2.52 Komunikasi developer dilakukan pada codereview 
K2.53 Code review cukup untuk melakukan komunikasi 
developer 
K2.54 Skill komunikasi mempengaruhi proses development 
K2.55 Komunikasi yang kurang tidak memberikan dampak yang 
berarti 
K2.56 Sering ada developer yang memiliki kemampuan 
komunikasi yang kurang 
K2.57 Dokumentasi untuk membantu maintenance 
K2.57 Dokumentasi belum diperlukan apabila jumlah 
developer sedikit 
K2.58 Koordinasi masalah komunikasi melalui Scrum master 
K2.59 Koordinasi dibantu oleh engineering manager yang 
mempunyai technical knowledge 
K2.60 Kurangnya kolaborasi antar developer dan QA 
K2.61 Kurangnya keterlibatan QA dalam Scrum 
K2.62 Kurangnya keterlibatan QA dalam Scrum memicu 
aplikasi yang buggy 
K2.63 Unit testing tanpa QA 
K2.64 Kolaborasi QA dan developer kurang baik 
K2.65 PO sudah handal 
K3.1 Pengembang tidak bisa memilih story 
K3.3 Pengembang harus siap diganggu untuk komunikasi saat 
Sprint 
K3.4 Banyak meeting diluar Scrum 
K3.5 Meeting diluar Scrum tidak mengganggu karena 
durasinya singkat 
K3.7 Retrospective tidak jalan 
K3.8 Retrospective itu efektif 
K3.8 Pembahasan Retrospective monoton 
K3.9 Tidak adanya Retrospective tidak terlalu berdampak 
pada anggota tim Scrum 
K3.10 Jarang terjadi masalah pribadi dalam Scrum 
K3.12 Tujuan proyek jelas 
K3.13 Requirement jelas 
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K3.13 Pengembang sering lupa requirement 
K3.14 Pengembang bertanya ke PO apabila lupa requirement-
nya 
K3.15 Prioritas requirement tidak memadai 
K3.16 Story penting tidak selesai 
K3.17 Jarang terjadi salah estimasi 
K3.18 Jarang terjadi perubahan requirement 
K3.20 Estimasi ulang untuk perubahan requirement 
K3.20 Melakukan drop story 
K3.21 Perubahan requirement menyebabkan story tidak 
selesai 
K3.22 Pernah melakukan Technical Debt dalam Scrum 
K3.23 Pengembang memasukan Technical Debt kedalam story 
K3.24 Pair Programming memiliki standard yang harus 
diikuti 
K3.25 Terjadi ketidakcocokan dalam Pair Programming 
K3.26 Tidak ada dampak ketidakcocokan Pair Programming 
pada pekerjaan 
K3.27 Dapat memilih pasangan Pair Programming 
K3.28 Kadang-kadang developer dipasangkan dengan orang 
yang tidak cocok dalam Pair Programming 
K3.31 Standup meeting efektif 
K3.32 Standup meeting terlalu lama 
K3.33 Membahas hal teknis adalah penyebab Daily Scrum 
terlalu lama 
K3.34 Pengembang tidak fokus pada Daily Scrum 
K3.35 Proses Scrum di tiap tim sama 
K3.36 Definition of done jelas 
K3.37 Salah estimasi velocity diawal 
K3.38 Pengembang hanya merasa sebagai eksekutor 
K3.40 Business analyst diperlukan saat sudah mau monetize 
K3.41 Tidak ada masalah komunikasi antar anggota tim 
K3.42 Skill komunikasi yang kurang dari developer tidak 
mempengaruhi development 
K3.43 Perlu adanya dokumentasi product 
K3.44 Pengembang malas membuat dokumentasi. 
K3.45 Tidak adanya dokumentasi membuat proses inisiasi 
anggota baru menjadi lebih lama 
K3.46 Diperlukan proses onboarding untuk karyawan baru 
K3.47 Sering terjadi dependency 
K3.48 Dependency disebabkan karena kurangnya komunikasi 
antar tim 
K3.50 PO sudah handal 
K3.51 PO belum bisa mengukur secara kuantitatif 
K3.52 Kurang handalnya PO menyebabkan developer tidak bisa 
mengukur dengan tepat efek dari penambahan feature 
K4.2 Ada meeting tambahan diluar Scrum 
K4.3 Meeting diluar Scrum tidak mengganggu pekerjaan 
K4.4 Sprint retro berjalan baik 
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K4.7 Tidak ada masalah pribadi 
K4.8 Tujuan proyek jelas 
K4.9 Kadang terjadi requirement desain yang tidak jelas 
K4.10 Requirement desain kurang jelas karena desain 
bersifat subjektif 
K4.11 Melakukan eskplore dan membuat beberapa desain 
sebagai alternative 
K4.12 Revisi desain 
K4.14 Pernah terjadi perubahan requirement, perubahan 
requirement berdasarkan statistiK 
K4.16 Jarang merubah desain 
K4.17 Desainer jarang mengikuti Daily Scrum 
K4.18 Daily Scrum belum terlalu efektif untuk desainer 
K4.19 Ketidakadaan progress dari desainer tidak menjadi 
masalah pada Daily Scrum 
K4.20 Sering terjadi Daily Scrum yang kurang efektif 
K4.21 Menyampaikan progress desain di Daily Scrum 
K4.22 Ada definition of done yang jelas 
K4.25 Perlu adanya businesss analyst 
K4.27 Tidak ada masalah komunikasi 
K4.28 Penyesuaian diri terhadap karakter anggota tim 
K4.29 Kurangnya kemampuan komunikasi seorang anggota 
menuntut anggota lain untuk lebih aktif 
K4.30 Tidak ada dedicated PO 
K5.1 Pengembang tidak mengetahui requirement secara 
keseluruhan 
K5.1 Pengembang mengerjakan story yang tidak sesuai 
dengan yang ditetapkan 
K5.2 Kesalahan estimasi terjadi karena belum mengetahui 
velocity tim 
K5.3 Tidak bisa mengukur velocity saat pertama 
menggunakan Scrum 
K5.4 Sulit untuk mengestimasi velocity untuk pertama 
kalinya 
K5.5 Ada meeting diluar Scrum 
K5.6 Meeting diluar Scrum mengganggu 
K5.6 Terlalu banyak meeting mengurangi produktivitas 
developer 
K5.7 Sprint Retrospective bermanfaat 
K5.8 Sprint retorspektif tidak rutin dilaksanakan 
K5.9 Sprint Retrospective yang tidak berjalan akan 
membuat keluh kesah developer tidak dapat 
tersampaikan 
K5.10 Terjadi perdebatan antar developer mengenai metode 
yang digunakan 
K5.11 Voting untuk menentukan metode 
K5.12 Tujuan proyek jelas 
K5.13 PBI sudah jelas 
K5.14 Requirement sudah lengkap 
K5.14 Melakukan pembahasan detail pada pembuatan task 
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K5.15 Tidak terjadi salah prioritas PBI 
K5.15 Prioritas PBI bisa diubah dengan menyampaikan pada 
PO 
K5.16 Perubahan requirement dimasukan kedalam Sprint 
K5.17 Perubahan requirement disebabkan oleh permintaan PO 
K5.18 Sering terjadi perubahan requirement 
K5.20 Pernah melakukan Technical Debt 
K5.21 Technical Debt sebagai upaya maintenancecode 
K5.22 Tidak ada masalah kecocokan pada saat Pair 
Programming 
K5.23 Unit testing dilakukan oleh developer 
K5.23 Dokumentasi dianggap melelahkan 
K5.24 Meminimalisir dampak tidak adanya dokumentasi dengan 
TDD 
K5.25 Standup meeting sudah efektif 
K5.26 Proses Scrum di tiap tim sama 
K5.27 Ada definition of done yang jelas 
K5.28 Kesalahaan estimasi dalam menentukan velocity 
K5.29 Pernah terjadi kesalahan estimasi 
K5.30 Semakin banyak anggota tim yang ahli maka pekerjaan 
akan cepat selesai 
K5.31 Belum membutuhkan bantuan Business Analyst 
K5.32 Komunikasi dalam Scrum baik 
K5.32 Komunikasi dibantu oleh teknologi Slack 
K5.33 Ada dokumentasi untuk API 
K5.34 Menyediakan dokumentasi API terlebih dahulu untuk 
digunakan oleh tim yang memerlukan 
K5.35 Tidak ada masalah kolaborasi QA dan developer 
K5.36 PO sudah handal 
T1.1 Task tidak selesai 
T1.1 Task yang tidak selesai dilanjutkan pada Sprint 
selanjutnya 
T1.2 Pengembang sakit 
T1.2 Ada task lain yang prioritasnya lebih tinggi 
T1.3 Dilanjutkan ke Sprint selanjutnya 
T1.4 Task yang tidak selesai dipengaruhi oleh proses 
bisnis dari suatu tim 
T1.5 Rapat diluar Scrum untuk feature baru 
T1.6 Rapat diluar Scrum mengganggu 
T1.7 Rapat diluar Scrum membuat pekerjaan tertunda 
T1.8 Rapat diluar Scrum jarang dilakukan 
T1.9 Ada Sprint retro di akhir Sprint 
T1.10 Sprint retro berguna 
T1.11 Retro membantu introvert untuk menyampaikan pendapat 
T1.12 Ada masalah pribadi antara QA dan developer 
T1.13 Penyesuaian terhadap sistem Scrum 
T1.15 Tujuan proyek kurang jelas pada Scrum 
T1.16 Perbedaan hasil dengan ekspektasi tim bisnis 
T1.17 Kurang koordinasi antar tim 
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T1.18 Kurang koordinasi terjadi di awal-awal penggunaan 
Scrum 
T1.19 PBI yang dibuat PO sudah jelas 
T1.20 Ada beberapa PO dalam satu perusahaan 
T1.21 Pencegahan konflik requirement dengan membuat modul 
berbeda untuk masing-masing PO 
T1.22 Sering terjadi dependency 
T1.23 Perubahan yang mendadak menyebabkan dependency 
T1.24 Membagi tugas developer yang tidak memiliki task 
banyak untuk menyelesaikan permasalahan depdency 
T1.25 Permintaan tim untuk mengubah requirement 
T1.26 Testcase sebagai dokumen testing 
T1.27 Daily Scrum kurang efektif bila tidak ada update 
progress 
T1.28 Scrum master mencegah developer membahas teknis di 
Daily Scrum 
T1.29 Proses Scrum menyesuaikan dengan tim yang 
bersangkutan 
T1.30 Ada definition of done yang jelas 
T1.31 QA tidak mengukur velocity 
T1.32 Lebih mudah mengatur anggota tim dengan jumlah 
sedikit 
T1.33 Tidak ada masalah komunikasi 
T1.33 Inisiatif developer untuk mengkonfirmasi perubahan 
T1.34 Tidak ada masalah skill komunikasi 
T1.35 Tidak memungkinkan terjadinya overlap requirement 
T1.36 Test dilakukan saat developer sudah selesai 
T1.37 PO sudah handal 
T2.1 Story pada Sprint sering mundur ke Sprint 
selanjutnya 
T2.1 Sering ada tambahan pekerjaan diluar Sprint 
T2.2 Dependency antar tim 
T2.3 Inisiatif developer untuk mengerjakan apa yang bisa 
dikerjakan selama terjadi dependency 
T2.4 Jarang terjadi dependency 
T2.5 Pekerjaan yang tak terduga datang dari pihak 
manajemen 
T2.6 Jarang terjadi tambahan pekerjaan yang tidak terduga 
T2.7 Retro tidak selalu dilaksanakan 
T2.8 Sprint Retrospective bermanfaat 
T2.8 Sprint Retrospective tidak rutin dijalankan 
T2.9 Tidak ada dampak signifikan dengan tidak diadakannya 
Retrospective 
T2.10 Tidak ada masalah pribadi didalam Scrum 
T2.11 Tujuan proyek cukup jelas 
T2.12 Requirement kadang-kadang kurang jelas 
T2.13 Diskusi tambahan untuk memperjelas requirement 
T2.14 Mengutus team lead untuk melakukan meeting agar 
tidak terjadi konflik requirement antar tim 
T2.15 Terjadi dependency 
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T2.16 Dependency terjadi ketika ada task yang dipecah 
menjadi lebih kecil 
T2.17 Jarang terjadi taskdependency 
T2.18 Belum terjadi perubahan requirement 
T2.20 Sharing sebagai pengganti techical debt 
T2.21 Terjadi ketidakcocokan Pair Programming 
T2.21 Mencoba untuk lebih mengerti teman Pair Programming 
T2.22 Mencoba untuk melakukan diskusi 
T2.23 Jarang terjadi ketidakcocokan Pair Programming 
T2.24 Pengembang melakukan unit testing 
T2.25 Tidak memerlukan panduan test developer 
T2.26 Daily Scrum sudah efektif 
T2.27 Waktu Daily Scrum sudah baik 
T2.28 Membahas masalah teknis pada Daily Scrum 
T2.29 Daily Scrum dapat membantu developer lain untuk 
saling memberi masukan 
T2.30 Jarang membahas teknis di Daily Scrum 
T2.32 Ada definition of done 
T2.33 Pengembang tidak mengukur velocity 
T2.34 Lebih efektif bekerja dengan anggota tim Scrum yang 
sedikit 
T2.37 Tidak ada masalah komunikasi 
T2.38 Skill komunikasi anggota tim sudah baik 
T2.39 Tidak terdapat dokumentasi produk 
T2.40 Perlu adanya dokumentasi produk 
T2.41 Dependency terjadi pada pembuatan API 
T2.42 Perbedaan prioritas antar tim memicu dependency 
T2.43 QA dan developer berkoordinasi dengan baik 
T2.44 Testing dilakukan per-feature 
T2.44 Ada testing keseluruhan feature 
T3.1 Perubahan requirement mudah terjadi di perusahaan 
internet 
T3.1 Perubahan requirement datang dari pihak manajemen 
T3.1 Harus membuat keputusan yang cepat di waktu yang 
terbatas 
T3.1 Tidak dapat melakukan proper development di waktu 
yang terbatas 
T3.2 PO bertugas melakukan negosiasi kepada development 
team untuk memasukan task tambahan 
T3.3 PBI dibuat oleh tim 
T3.3 Harus memahami kapasitas kerja developer 
T3.4 Velocity diusahakan stabil 
T3.5 Pengembang terlibat dalam prioritas storybugs 
T3.5 PO lebih terlibat dalam prioritas story baru 
T3.6 Tujuan proyek jelas karena PO berusaha menjelaskan 
tujuan proyek 
T3.7 Perubahan requirement terjadi di awal 
T3.7 Membuat rule untuk perubahan requirement 
T3.8 Membuat modul masing-masing untuk tiap PO 
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T3.9 Semakin lama menggunakan Scrum, tim akan menjadi 
lebih handal dalam menentukan prioritas 
T3.10 Overestimate pekerjaan di awal menggunakan Scrum 
T3.11 Sering terjadi overestimatestory 
T3.12 PO mengikuti proses Daily Scrum 
T3.12 Jika PO tidak dapat hadir pada Daily Scrum, maka ia 
mendelegasikan tugasnya ke Scrum master 
T3.13 Definition of done jelas 
T3.14 Designer ikut Daily Scrum untuk memantau pekerjaan 
developer 
T3.15 Terjadi overestimate terhadap kerjaan 
T3.16 Overestimate terjadi di awal-awal menggunakan Scrum 
T3.17 Komunikasi di Daily Scrum harus fokus 
T3.17 Pemanfaatan teknologi untuk komunikasi 
T3.17 Menjaga hubungan baik tim di luar jam kerja 
T3.18 Melakukan rolling anggota tim 
T3.18 Tim yang berisiskan introvert akan membuat suasana 
kerja tidak menyenangkan 
T3.19 Team mencari sendiri anggotanya saat reqruitment 
T3.20 Ada dokumentasi produk berupa PRD 
T3.20 ada PO yang malas membuat dokumentasi 
T3.20 Dokumentasi dianggap membuang waktu 
T3.21 Mengkoordinir lebih dari 1 tim Scrum membuat PO 
tidak bekerja maksimal 
T4.1 Belum terbiasa dengan frameworkScrum 
T4.1 self-organize dari development team 
T4.2 Training untuk anggota baru mengenai Scrum 
T4.3 Training dilakukan oleh tim Scrum sendiri 
T4.4 Memberikan gambaran kepada anggota yang belum paham 
supaya bisa self-organize 
T4.5 Meeting di luar Scrum tergantung pada tim masing-
masing 
T4.7 Retrospective tidak selalu dijalankan setiap 1 
cycleSprint 
T4.8 Retrospective tidak selalu dijalankan setiap 1 
cycleSprint 
T4.9 Tidak ada masalah pribadi antar tim Scrum 
T4.10 Tujuan proyek pada Scrum jelas 
T4.10 Dapat terjadi perubahan prioritas 
T4.11 Perubahan prioritas menyebabkan pekerjaan tertunda 
T4.12 Perubahan prioritas jarang terjadi 
T4.14 Perubahan harus tetap diikuti 
T4.15 Requirement selalu jelas 
T4.16 Pair Programming dilakukan dalam Scrum 
T4.17 Tidak pernah ada masalah ketidakcocokan saat Pair 
Programming 
T4.18 Adanya unit testing 
T4.19 Daily Scrum sudah efektif 
T4.20 Waktu Daily Scrum tergantung jumlah tim 
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T4.21 Daily Scrum membahas hal yang efektif 
T4.22 Membahas teknis yang penting pada Daily Scrum 
T4.23 Anggota tidak masalah dengan waktu Daily Scrum yang 
lama 
T4.24 Definition of done jelas 
T4.25 QA membuat test case 
T4.26 Pembobotan PBI tergantung pada fitur yang dikerjakan 
T4.27 Pembobotan story tidak konstan sesuai dengan 
kesulitan feature 
T4.29 Tim Scrum tidak boleh memiliki anggota terlalu 
banyak 
T4.29 Tim terlalu banyak akan susah diatur 
T4.30 Tim yang besar harus di pantau saat Daily Scrum 
T4.31 Jumlah anggota tim tidak bergantung pada proyek 
T4.32 Penggunaan teknologi untuk membantu komunikasi dalam 
Scrum 
T4.33 Kurangnya skill komunikasi akan menghambat pekerjaan 
T4.34 Ada anggota yang sulit untuk mengikuti kesepakatan 
awal 
T4.35 QA dan developer berkolaborasi dengan baik 
T4.36 Setiap tim memiliki 1 PO yang mengurusinya 
T4.37 Tidak pernah terjadi overlap pekerjaan antar tim 
T4.37 Pernah terjadi dependency antar tim 
T4.38 Ada dokumentasi produk dalam bentuk wiki 
T5.1 Desain tidak maksimal jika menggunakan Scrum 
T5.2 Desainer menggunakan Scrum didalam Scrum untuk dapat 
menjalan kan tugasnya 
T5.3 Sering meeting informal di luar Scrum 
T5.4 Meeting informal diluar Scrum tidak mengganggu 
pekerjaan 
T5.5 Tim desain memiliki proses Sprint Retrospective pada 
Scrumnya 
T5.6 Sprint Retrospective rutin dilakukan 
T5.7 Retrospective digunakan untuk belajar dari kesalahan 
T5.8 Terjadi permasalahan pribadi antar anggota 
T5.8 Saling introspeksi diri 
T5.9 Jarang terjadi permasalahan pribadi di dalam Scrum 
T5.10 Skill komunikasi yang kurang mempengaruhi 
development 
T5.10 Kurangnya skill komunikasi dapat menyebabkan 
miscommunication 
T5.11 Tujuan proyek jelas 
T5.12 Requirement kurang jelas karena kurangnya komunikasi 
T5.13 Kurang jelasnya requirement menyebabkan pekerjaan 
tidak maksimal 
T5.14 Menyisipkan requirement tambahan yang kecil ke dalam 
Sprint 
T5.14 Mengerjakan requiremen tambahan yang besar di Sprint 
selanjutnya 
T5.15 Jarang terjadi perubahan requirement 
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T5.16 Tim Scrum desain diurus oleh beberapa PO 
T5.17 Tidak ada konflik requirement antar PO 
T5.17 pembagian tugas PO berdasarkan modul 
T5.18 Tim susah menentukan prioritas untuk mengerjakan 
permintaan dari PO 
T5.19 Jarang terjadi dependency di tim desain 
T5.20 Sering terjadi perubahan requirement 
T5.20 Planning yang kurang matang menyebabkan ekspektasi 
yang tinggi 
T5.21 Daily Scrum sudah efektif 
T5.22 Daily Scrum digunakan untuk membahas masalah teknis 
T5.23 Daily Scrum yang lama akan membuat tim menjadi tahu 
akan masalah dan siap menghadapi masalah 
T5.24 Waktu Daily Scrum efektif 
T5.25 Penambahan waktu pada Daily Scrum tidak menjadi 
masalah 
T5.26 Ada definition of done yang jelas 
T5.27 Penentuan bobot dilakukan berdasarkan kesepakatan 
tim 
T5.29 Semakin sedikit anggota tim maka development akan 
semakin efektif 
T5.30 Susah untuk mengatur pembagian kerja pada anggota 
tim yang banyak 
T5.31 Pemecahan tim menjadi lebih kecil ketika sudah 
terlalu banyak anggotanya 
T5.32 Ada dokumen untuk desain dalam bentuk weekly report 
T5.34 Tidak ada overlap requirement dalam tim desain 
T5.35 Sprint desainer dan developer dilakukan bersamaan 
T5.36 Tim desain belum memiliki PO yang berdedikasi khusus 
T6.1 Mudah terjadi miscommunication 
T6.1 Mudah terjadi perubahan 
T6.1 Perubahan membuat pekerjaan menjadi lebih lama 
T6.2 Perubahan sering terjadi 
T6.3 Menggunakan Daily Scrum untuk meminimalisir 
miscommunication 
T6.4 Scrum master lebih dekat dengan developer 
T6.4 PO lebih dekat dengan pihak manajemen 
T6.6 Senior developer akan menjadi trainer bagi anggota 
baru 
T6.7 Waktu Scrum bergantung pada kebutuhan dan kondisi 
T6.8 Tujuan proyek jelas karena sudah ditentukan setiap 
Sprint Review 
T6.9 Requirement jelas karena dibahas setelah menentukan 
goal 
T6.10 PO mempunyai modul masing-masing 
T6.11 Prioritas requirement dibuat oleh PO 
T6.12 Planning requirement kurang matang dan kurang sumber 
T6.13 Jarang melakukan Pair Programming 
T6.13 Menggunakan teknologi untuk menggantikan Pair 
Programming 
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T6.14 Scrum master memantau proses Daily Scrum dan Sprint 
yang berlangsung 
T6.15 Scrum Master mengajak anggota tim untuk melakukan 
Daily Scrum 
T6.16 Proses Scrum di tiap tim sama 
T6.17 Definition of done berbeda tiap tim 
T6.17 Definition of done jelas 
T6.18 Pembobotan PBI dilakukan oleh developer yang akan 
mengerjakannya 
T6.19 Keefektifan jumlah anggota tergantung pada kondisi 
proyek 
T6.21 Menggunakan Daily Scrum untuk mengantisipasi 
miscommunication 
T6.22 Menggunakan Retrospective untuk mengatasi 
miscommunication 
T6.23 Skill komunikasi memperngaruhi proses development 
T6.24 Jarang terjadi miscommunication 
T6.25 Kurangnya dokumentasi produk 
T6.25 Sulit untuk mengajarkan anggota baru tanpa 
menggunakan dokumentasi 
T6.26 Kurangnya dokumentasi menyebabkan proses 
pembelajaran anggota baru terhadap produk yang ada 
menjadi lama 
T6.27 Terjadi dependency antar tim Scrum 
T6.28 Terjadinya dependency disebabkan karena urutan 
proses bisnisnya 
T6.29 Planning yang lebih matang dari tim produk 
T7.1 Pekerjaan terkesan seperti tidak selesai 
T7.1 Tidak jelasnya arah pengerjaan 
T7.1 Tidak jelasnya metode pengukuran bobot atau 
prioritas 
T7.1 Belum fasih dalam menerapkan Scrum 
T7.2 Karakter individu mempengaruhi pekerjaan yang tidak 
selesai 
T7.3 Kurangnya kepercayaan untuk meminta bantuan role 
yang ada di Scrum 
T7.4 Sulit dalam melakukan proses scoring 
T7.5 Scoring menggunakan kertas membuang-buang waktu 
T7.6 Mengerjakan sesuai prioritas tanpa melakukan scoring 
T7.7 Ada meeting diluar Scrum 
T7.8 Meeting diluar Scrum menggaggu waktu developer 
T7.8 Meeting di luar Scrum membantu memperjelas proyek 
kedepan 
T7.9 Retrospective dihilangkan karena memakan waktu 
T7.10 Tidak ada masalah pribadi di dalam tim Scrum 
T7.10 Melakukan diskusi informal untuk menyelesaikan 
masalah 
T7.11 Tujuan proyek sudah jelas 
T7.12 Requirement tidak jelas 
T7.13 Requirement tidak jelas karena hanya diberikan ide 
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umumnya saja 
T7.14 Pengembang harus menentukan sendiri apa yang harus 
dilakukan berdasarkan general idea yang diberikan 
T7.15 Terjadi konflik requirement antar PO 
T7.16 Tidak terlalu sering terjadi konflik requirement 
T7.17 PO menentukan prioritas yang ingin dikerjakan 
T7.18 Kesalahan prioritas terjadi di awal menggunakan 
Scrum 
T7.19 Selalu terjadi perubahan requirement 
T7.19 Pernecanaan kurang matang 
T7.19 Kurangnya pengetahuan produk 
T7.20 Perubahan requirement membuat developer harus 
menambah waktu kerja mereka 
T7.21 Sering terjadi perubahan requirement 
T7.22 Perubahan requirement harus tetap dikerjakan 
T7.23 Tidak melakukan Pair Programming 
T7.23 Pair Programming dianggap kurang menghargai privasi 
T7.24 Ada unit testing 
T7.24 Testing lebih efektif dilakukan oleh QA 
T7.25 Tidak ada dokumen testing untuk developer 
T7.26 Perlu adanya dokumentasi 
T7.27 Daily Scrum sulit untuk efektif karena banyak 
anggotanya 
T7.28 Terlalu banyak anggota menyebabkan Daily Scrum 
semakin kurang efektif 
T7.29 Hal yang dibahas pada Daily Scrum sudah sesuai 
T7.30 Daily Scrum menjadi lebih lama di tim Scrum yang 
jumlah anggotanya banyak 
T7.31 Waktu Daily Scrum sudah baik 
T7.33 Proses Scrum antar tim berbeda 
T7.34 Scrum board digunakan sebagai media 
T7.35 Ada definition of done yang jelas 
T7.36 Ada Business Analyst dalam Scrum 
T7.37 Business analyst terkadang bertentangan dengan PO 
T7.38 Komunikasi berjalan dengan baik 
T7.39 Tidak ada masalah dengan skill komunikasi 
T7.40 Sudah ada dokumentasi produk akhir 
T7.41 Perlu adanya koordinasi antar tim Scrum 
T7.42 Kolaborasi engineer dengan QA sudah baik 
T7.43 Satu tim dipegang oleh satu Product Owner khusus 
H1.1 Story pada Scrum yang kurang jelas 
H1.1 Perubahan story 
H1.2 Sprint Retrospective membantu untuk mengevaluasi 
Sprint yang telah dikerjakan 
H1.3 Menggunakan Scrum board virtual untuk memperjelas 
story 
H1.4 Scrum board virtual untuk membantu komunikasi 
mengenai story 
H1.5 Ada meeting diluar Scrum 
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H1.5 Meeting dengan orang bisnis 
H1.6 Meeting dengan pihak bisnis berguna bagi developer 
H1.7 Meeting diluar Scrum tidak mengganggu developer 
H1.8 Sprint Retrospective berguna 
H1.8 Pelaksanaan Sprint Retrospective tergantung pada 
Scrum master 
H1.9 Pengembang tidak dapat menyampaikan keluh-kesah 
tanpa Sprint Retrospective 
H1.10 Tidak ada masalah pribadi dalam Scrum 
H1.10 Terjadi perbedaan pendapat mengenai arsitektur yang 
akan digunakan 
H1.12 Tujuan proyek jelas untuk produk yang dibangun dari 
awal 
H1.13 Requirement kurang detail mengarah pada perubahan 
requirement 
H1.14 Jarang terjadi perubahan requirement karena kurang 
detail 
H1.15 Jarang terjadi perubahan requirement karena kurang 
detail 
H1.16 Tidak bisa mengerjakan story yang belum jelas 
H1.16 Mengubah prioritas story yang belum jelas 
H1.17 Product owner disebut sebagai product manager 
H1.18 Setiap tim diurus oleh satu Product Owner 
H1.19 Tidak ada overlap requirement 
H1.19 Terjadi dependency 
H1.20 Kurangnya koordinasi antar tim menyebabkan 
dependency 
H1.21 Waktu untuk menyelesaikan suatu feature menjadi 
semakin lama sebagai dampak dari dependency 
H1.22 Jarang terjadi dependency 
H1.23 Dependency diatasi dengan melakukan diskusi terlebih 
dahulu 
H1.24 Technical Debt dilakukan diluar Sprint 
H1.25 Technical Debt dilakukan saat dibutuhkan 
H1.26 Ada Pair Programming didalam Scrum 
H1.27 Tidak ada konflik dalam Pair Programming 
H1.27 Pair Programming dilakukan oleh seorang senior dan 
seorang junior 
H1.28 Pair Programming bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas code 
H1.29 Jarang dilakukan Pair Programming 
H1.30 Ada unit testing 
H1.31 Testcase sebagai dokumen testing 
H1.32 Daily Scrum masih kurang efektif 
H1.33 Daily Scrum tidak efektif dalam segi pembahasan 
H1.34 Proses Scrum antar tim berbeda 
H1.34 Scrum board antar tim berbeda 
H1.35 Definition of done jelas 
H1.36 Pembobotan backlog menggunakan skala angka (Planning 
poker) 
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H1.37 Ada velocity 
H1.37 Sprint Retrospective digunakan untuk mengevaluasi 
velocity 
H1.38 Anggota tim merasa nyaman bekerja di tim yang 
anggotanya tidak terlalu banyak 
H1.39 Ada Business Analyst 
H1.40 Ada anggota yang mengalami masalah komunikasi 
H1.41 Tidak ada dokumentasi produk 
H1.42 Ada beberapa tim yang menggunakan dokumentasi 
H1.43 Koordinasi tim dilakukan dengan melakukan 
meetinglead 
H1.44 QA melakukan testing saat story masuk ke kolom 
testing 
H1.45 Ada dedicated PM 
H2.1 Proses dalam Scrum berlangsung dengan cepat 
H2.1 Sering muncul hambatan yang tidak terdeteksi di-
planning 
H2.2 Story yang tidak selesai dilanjutkan ke Sprint 
selanjutnya 
H2.3 Meeting diluar Scrum tidak menjadi masalah apabila 
terjadwal dengan baik dan durasinya tidak lebih dari 
1 jam 
H2.4 Waktu rapat dapat menjadi lama karena banyaknya hal 
yang harus dibahas 
H2.5 Sering terjadi perubahan jadwal meeting 
H2.6 Perubahan jadwal meeting tidak mengganggu 
konsentrasi developer 
H2.6 perubahan jadwal meeting mengganggu jadwal developer 
H2.7 Sprint Retrospective tidak berjalan dengan rutin 
H2.8 Sprint Retrospective berdampak positif pada tim 
Scrum 
H2.8 Sprint retrosepktif menjadi ajang instropeksi 
H2.9 Tidak ada masalah pribadi antar anggota tim 
H2.10 Belum ada masalah pribadi yang dibawa ke pekerjaan 
H2.11 Tujuan proyek kurang jelas 
H2.11 PO kurang mendeskripsikan tujuan proyek kepada 
developer 
H2.12 Diperlukan alasan yang kuat untuk tiap backlog yang 
dikerjakan 
H2.13 Beberapa developer kurang bisa mendapatkan maksud 
dari proyek yang disampaikan PO 
H2.14 Sering terjadi perubahan requirement 
H2.15 Tidak ada ovelap requirement 
H2.15 Terjadi bentrok pada code yang dibuat 
H2.16 Terjadi Dependency 
H2.17 Dependency terjadi karena kurang matangnya analisis 
saat planning 
H2.18 Jarang terjadi dependency 
H2.19 Tidak ada Technical Debt 
H2.20 Pair Programming dilakukan saat awal anggota baru 
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H2.21 Pair Programming digunakan bagi anggota baru untuk 
beradaptasi 
H2.22 Tidak ada masalah ketidakcocokan dalam Pair 
Programming 
H2.23 Pengembang melakukan unit testing 
H2.24 Pengembang membuat dokumen testing sendiri 
berdasarkan story 
H2.25 Waktu Daily Scrum setiap tim berbeda 
H2.26 Daily Scrum sudah efektif 
H2.27 Waktu Daily Scrum sudah efektif 
H2.28 Proses Scrum antar tim sama 
H2.29 Seorang Scrum master dapat meng-handle beberapa tim 
sekaligus 
H2.30 Sudah ada definition of done yang jelas 
H2.31 Terjadi overestimate terhadap story 
H2.32 Tidak ada masalah komunikasi dalam Scrum 
H2.34 Dokumen produk akhir diurus oleh PO dan Scrum master 
H2.35 Test QA dapat dilakukan jika developer sudah selesai 
mengerjakannya 
H2.36 Ada dedicated PM untuk tiap tim 
H3.1 Praktisi Scrum belum memahami mindsetAgile 
H3.2 Melakukan on boarding untuk menyamakan persepsi 
orang baru terhadap mindsetAgile di perusahaan 
H3.2 menggunakan Retrospective untuk memperbaiki 
kesalahan mindset anggota 
H3.3 Penerapan Scrum di tiap perusahaan berbeda 
H3.3 Scrum hanyalah sebuah framework yang fleksibel 
H3.4 Menambah nilai manfaat dari Scrum agar developer 
tertarik untuk berpartisipasi 
H3.5 Product Owner disebut sebagai Product Manager 
H3.6 Story yang tidak selesai dilanjutkan ke Sprint 
selanjutnya 
H3.7 Perpanjangan waktu Sprint akan mengganggu kinerja 
Sprint tim lain 
H3.8 Tujuan proyek jelas selama PO memiliki visi yang 
jelas 
H3.9 Tujuan proyek sudah jelas 
H3.10 Product Owner sudah menjelaskan poin Why dari suatu 
tujuan proyek 
H3.11 Requirement sering kurang jelas, perlu adanya 
inisiatif dari developer untuk memperjelas 
requirement yang kurang jelas 
H3.12 Requirement yang kurang jelas membuat developer 
harus menanyakan ulang kepada PO 
H3.13 Tidak terjadi konflik requirement 
H3.14 Sulit untuk menyatukan requirement yang konflik 
H3.15 Pernah terjadi overestimate terhadap story 
H3.16 Jarang terjadi miss-estimation 
H3.17 Ada perubahan requirement di tengah Sprint 
H3.19 Selalu ada perubahan di Agileorganization 
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H3.20 Pengembang harus siap menghadapi perubahan 
requirement 
H3.21 Story memiliki kriteria sebelum bisa di-develop 
H3.21 story dapat berubah di Agileorganization 
H3.22 Development team dapat melakukan Daily Scrum tanpa 
Scrum master 
H3.23 Daily Scrum sudah efektif 
H3.24 Ada definition of done 
H3.25 Tiap tim memiliki Definition of done yang sama 
H3.26 Ada definition of done yang jelas 
H3.27 Jumlah anggota tim sudah sesuai dengan ketentuan 
pada Scrum guides 
H3.28 Kefektifan jumlah tim dalam Scrum relative 
H3.29 Business analyst sudah merupakan tugas dari PO 
H3.30 Role dalam Scrum sudah cukup untuk menjalankan 
development 
H3.31 Scrum master bertanggung jawab atas masalah 
komunikasi yang terjadi 
H3.32 Scrum memaksa anggotanya untuk dapat berkomunikasi 
dengan baik 
H3.33 Melakukan sesi sync up antar tim untuk membahas code 
convention 
H3.34 Terdapat 1 PM yang meng-handle beberapa tim 
H3.35 Perlu adanya PO khusus untuk tiap tim 
H3.36 PM yang meng-handle beberapa tim akan memperlambat 
kinerja tim 
H4.2 Ada risiko yang harus dihadapi saat menggunakan 
Scrum 
H4.3 Requirement kurang detail berpotensi menimbulkan 
bugs 
H4.4 Pengembang harus menentukan sendiri detail yang 
harus dikerjakan 
H4.5 Kurang detail menyebabkan QA harus bertanya ke 
developer dan PO 
H4.6 Menanyakan kembali requirement yang kurang jelas 
kepada PO dan developer 
H4.7 Ada meeting informal diluar Scrum 
H4.8 Sprint Retrospective selalu rutin dijalankan 
H4.9 Sprint Retrospective bermanfaat untuk mengevaluasi 
proses development 
H4.10 Tidak ada masalah pribadi di dalam Scrum 
H4.11 Tujuan proyek kurang jelas di Scrum 
H4.12 Tujuan proyek kurang jelas 
H4.13 PO memberikan tujuan yang terlalu umum 
H4.14 Requirement terlalu umum 
H4.15 Bugs baru diketahui ketika sudah sampai production 
H4.16 Sering terjadi bugs yang tidak teridentifikasi 
sebelumnya 
H4.17 Pengembang akan menanyakan requirement yang kurang 
jelas kepada PO 
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H4.19 QA terlibat dalam proses pembobotan 
H4.19 QA menyerahkan pembobotan kepada engineer 
H4.20 Sering terjadi perubahan requirement 
H4.22 Sering terjadi perubahan requirement 
H4.23 Perubahan requirement menyenbabkan status task 
kembali ke in progress 
H4.24 Dokumen testing berupa testcase 
H4.25 QA selalu ikut dalam kegiatan Daily Scrum 
H4.26 Daily Scrum sudah efektif 
H4.27 Daily Scrum dilakukan tidak lebih dari 15 menit 
H4.29 Proses Scrum setiap tim sama 
H4.30 Sudah ada definition of done yang jelas 
H4.32 Jumlah tim Scrum sudah sesuai dengan yang disarankan 
Scrum guide 
H4.34 Komunikasi di tim Scrum lancar 
H4.35 Kemampuan komunikasi tidak mempengaruhi proses 
development 
H4.36 Tidak ada masalah skill komunikasi 
H4.37 Belum ada dokumentasi untuk produk akhir 
H4.38 Perlu adanya dokumentasi produk akhir 
H4.39 Ada atau tidaknya dokumentasi tergantung dari 
kinerja PO 
H4.40 Tidak adanya dokumentasi membuat QA kesulitan 
melakukan regression test 
H4.42 Koordinasi dilakukan saat regression test untuk QA 
H4.43 Test dilakukan setiap story selesai 
H4.44 Ada PO yang meng-handle setiap tim 
H5.1 Underestimate terhadap story yang dikerjakan 
H5.2 Scrum disalah artikan sebagai mini Waterfall 
H5.3 Terkadang Scrum dipandang sebagai mini Waterfall 
H5.5 Ada kondisi yang menyebabkan Agile tidak dapat 
diimplementasikan 
H5.5 mini Waterfall dan Agile itu berbeda 
H5.6 Scrum dapat diimplementasikan dengan baik seiring 
dengan semakin lamanya organisasi sudah menerapkan 
Scrum 
H5.7 Ada meeting diluar Scrum 
H5.8 Meeting third party sebagai meeting diluar Scrum 
H5.9 Meeting diluar Scrum mengganggu developer 
H5.9 tidak semua anggota Scrum harus mengikuti meeting 
diluar Scrum 
H5.10 Ada meeting khusus untuk para team lead 
H5.11 Sprint Retrospective rutin dijalankan 
H5.12 Penting atau tidaknya Sprint Retrospective itu 
bergantung dengan developer itu sendiri 
H5.13 Tidak ada masalah pribadi dalam Scrum 
H5.14 Masalah komunikasi membuat tujuan proyek menjadi 
kurang jelas 
H5.15 Tujuan proyek yang kurang jelas berdampak ke 
produktivitas 
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H5.16 Beberapa kali terjadi tujuan proyek kurang jelas 
H5.17 Meningkatkan komunikasi antara PM dan developer agar 
tujuan proyek menjadi jelas 
H5.19 Terjadi konflik requirement 
H5.20 Sering terjadi perubahan requirement 
H5.21 Jarang terjadi overestimation terhadap story 
H5.22 Sering terjadi underestimation terhadap story 
H5.23 Jarang terjadi perubahan story di tengah Sprint 
H5.25 Tidak ada Technical Debt 
H5.26 Kurang sumber daya manusia menyebabkan Pair 
Programming tidak dilakukan 
H5.28 Backend melakukan unit testing 
H5.28 Frontend tidak melakukan unit testing 
H5.29 Daily Scrum menjadi ajang membahas masalah teknis 
H5.30 Proses Scrum antar tim sama 
H5.31 Ada definition of done yang jelas 
H5.32 PM melakukan test sesuai acceptance criteria 
H5.34 Efektif atau tidaknya Scrum tidak bergantung pada 
jumlah anggota tim 
H5.35 Komunikasi antar anggota tim Scrum bagus 
H5.36 Ada orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang 
kurang 
H5.37 Kurangnya kemampuan komunikasi anggota tim membuat 
proses development menjadi lambat 
H5.38 Sudah ada dokumentasi produk akhir 
H5.39 Pengembang kurang memerlukan dokumentasi produk 
H5.40 Setiap tim memiliki satu PO 
H5.41 Platform sync up sebagai upaya koordinasi antar tim 
developer 
H5.42 QA melakukan testing saat task sudah masuk ke kolom 
testing 
H6.1 Pengembang baru mengalami underestimate terhadap 
story 
H6.2 Pengembang baru harus didampingi oleh senior dalam 
melakukan planning 
H6.3 Ada meeting diluar Scrum 
H6.4 Banyak meeting diluar Scrum 
H6.5 Terlalu banyak meeting akan mengganggu kinerja 
developer 
H6.6 Sprint Retrospective rutin dijalankan 
H6.7 Sprint Retrospective penting untuk melakukan 
evaluasi proses development 
H6.8 Tidak ada masalah pribadi antar anggota tim Scrum 
H6.9 Tujuan proyek jelas 
H6.10 Requirement dapat menjadi tidak jelas 
H6.11 PO membuat story yang kurang jelas 
H6.12 PO menentukan story bersama dengan developer 
H6.13 Story yang kurang jelas membuat proses development 
menjadi lama 
H6.15 Pernah terjadi konflik requirement karena PO 
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H6.16 Pengembang melakukan pembobotan story 
H6.17 Overestimatestory berbahaya terhadap development 
H6.18 Pernah terjadi overestimatestory dan 
underestimatestory 
H6.19 Overestimate terjadi karena developer perlu 
memikirikan hal hal tak terduga yang mungkin terjadi 
H6.20 Terjadi perubahan requirement di tengah Sprint 
H6.21 Perubahan requirement berupa tambahan fungsi yang 
harus dikerjakan 
H6.22 Sering terjadi perubahan requirement 
H6.23 Perubahan requirement mengganggu proses development 
H6.24 Perubahan requirement harus tetap dikerjakan oleh 
developer 
H6.25 Ada Technical Debt 
H6.26 Technical Debt dilakukan didalam Sprint 
H6.27 Technical Debt dilakukan untuk memperbaiki bug 
H6.28 Pernah melakukan Pair Programming. 
H6.29 Tidak ada masalah ketidakcocokan saat melakukan Pair 
Programming 
H6.30 Tim backend melakukan unit testing 
H6.30 Tim frontend melakukan UI testing 
H6.31 Pengembang melakukan test sendiri terhadap UI produk 
H6.32 Pengembang membuat testcase untuk melakukan unit 
testing dan UI testing 
H6.33 Daily Scrum sudah efektif 
H6.33 Waktu Daily Scrum terlalu siang 
H6.35 Waktu Daily Scrum bergantung pada apa yang dibahas 
H6.36 Daily Scrum sudah membahas hal yang sesuai konteks 
H6.37 Ada definition of done yang jelas 
H6.38 Pengembang lebih suka bekerja di tim yang sedikit 
H6.40 Komunikasi antar anggota tim lancar 
H6.41 Tidak ada anggota yang memiliki kemampuan komunikasi 
yang kurang 
H6.42 Ada dokumentasi produk akhir 
H6.42 Dokumentasi produk akhir dibuat oleh Scrum master 
H6.43 Tidak ada koordinasi khusus antar tim 
H6.44 QA melakukan testing ketika task sudah masuk kolom 
testing 
H6.45 Satu tim di-handle oleh satu PO 
H7.1 PO disebut sebagai PM 
H7.6 Waktu PO untuk membuat story lama 
H7.6 Waktu Scrum yang terbatas membuat Product Owner 
kesulitan untuk menentukan PBI untuk Sprint 
selanjutnya 
H7.6 Turunnya moral developer apabila mengejakan 
pekerjaan yang kurang bernilai 
H7.6 ketidakhadiran Product Owner pada Daily Scrum akan 
membuat miscommunication 
H7.7 Tim secara aktif berkomunikasi dengan PO 
H7.8 Product Owner bertugas menentukan Product Backlog 
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H7.9 Prioritas PBI ditentukan berdasarkan impact yang 
diberikan tiap story 
H7.9 Memisahkan board untuk bugs dan permintaan negara 
dengan board untuk productdevelopment 
H7.10 Tujuan proyek kurang jelas 
H7.11 Tujuan proyek dapat menjadi tidak jelas 
H7.12 Sering terjadi requirement yang kurang jelas 
H7.12 PO mendiskusikan requirement yang kurang jelas 
bersama developer 
H7.13 PO memiliki cara sendiri untuk mengambil keputusan 
H7.13 PO menyesuaikan diri dengan tim development yang dia 
handle 
H7.14 Pernah terjadi konflik requirement 
H7.14 melakukan rapat koordinasi PO untuk menghindari 
konflik requirement 
H7.15 Jarang terjadi konflik requirement 
H7.16 PM terlibat dalam Sprint Planning 
H7.17 PO memastikan tim developer mengerti story yang akan 
di-planning 
H7.18 Requirement belum jelas 
H7.18 kesibukan PO menghambat tim development untuk 
mengkonfirmasi requirement yang belum jelas 
H7.19 Pekerjaan menjadi delay jika PO sulit dihubungi 
H7.20 Sering terjadi perubahan requirement 
H7.21 Pengembang menanyakan langsung kepada PO mengenai 
requirement yang kurang jelas 
H7.21 PO berkonsultasi dengan PO yang lebih senior 
mengenai requirement yang kurang jelas 
H7.22 PO melakukan testing sesuai acceptance criteria 
H7.24 Daily Scrum belum efektif karena membahas hal yang 
tidak sesuai konteks 
H7.25 Sering terjadi Daily Scrum yang kurang efektif 
H7.27 Semakin banyak anggota tim Scrum akan memperbanyak 
saran yang dapat diberikan kepada PO 
H7.28 Ada Data Analyst 
H7.29 Komunikasi di tim Scrum sudah baik 
H7.29 Pengembang pro aktif dalam menyampaikan pendapat 
H7.30 Skill komunikasi dalam tim Scrum sudah baik 
H7.31 Pengembang yang memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik akan mempengaruhi kinerja PO 
H7.32 Ada PO yang merasa malas untuk membuat dokumentasi 
H7.33 Tidak adanya dokumentasi membuat PO mudah lupa 
mengenai detail requirement yang dibuat 
H7.33 tidak adanya dokumentasi membuat PO harus berkali-
kali menjelaskan kepada pihak yang ingin mengetahui 
mengenai produk yang dikembangkan 
H8.2 Desainer terlibat dalam proses Scrum 
H8.3 Desainer merasa pembahasan dalam Daily Scrum kurang 
efektif 
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H8.4 Waktu Daily Scrum sudah baik 
H8.4 Daily Scrum penting untuk diikuti desainer 
H8.5 Membahas permasalahan teknis setelah Daily Scrum 
H8.6 Banyak meeting diluar Scrum 
H8.7 Meeting diluar Scrum tidak mengganggu desainer 
H8.7 desainer bebas memilih untuk ikut atau tidaknya 
kedalam meeting diluar Scrum 
H8.8 Desainer terlibat dalam Sprint Retrospective 
H8.9 Retrospective bermanfaat bagi desainer 
H8.10 Sprint Retrospective rutin dijalankan 
H8.11 Tidak ada masalah pribadi dalam Scrum 
H8.11 Scrum membantu mempelancar komunikasi 
H8.12 Scrum membantu untuk melancarkan komunikasi 
H8.13 Tujuan proyek jelas 
H8.13 Jelas atau tidaknya tujuan proyek bergantung pada PO 
yang bersangkutan 
H8.14 Tujuan proyek jelas 
H8.15 Menggunakan virtual Scrum board sebagai pengganti 
sticky note 
H8.16 Requirement kurang jelas 
H8.16 Mengkonfirmasi requirement yang kurang jelas kepada 
PO 
H8.18 Level senioritas akan mempengaruhi keputusan yang 
diambil ketika requirement kurang jelas 
H8.19 Jarang terjadi requirement yang kurang jelas 
H8.20 Melakukan konfirmasi mengenai requirement yang 
kurang jelas 
H8.21 Desainer ikut dalam proses planning 
H8.22 Tidak ada dependency di desain 
H8.23 Terjadi perubahan requirement didalam Scrum 
H8.24 Proyek yang kompleks menyebabkan requirement bisa 
berubah 
H8.24 Kurang matangnya planning membuat requirement dapat 
berubah 
H8.25 Pengembang harus mengubah sesuai dengan perubahan 
yang diminta 
H8.26 Jarang terjadi perubahan requirement 
H8.27 Ada user testing untuk desainer 
H8.28 User testing dilakukan oleh PO dan UX Researcher 
H8.30 Ada definition of done 
H8.31 Ada definition of done 
H8.32 Ada batas dimana developer sudah merasa jumlah 
anggotanya sudah cukup 
H8.33 Terlalu banyak anggota tim akan membuat terlalu 
banyak anggota yang berbicara 
H8.35 Scrum membantu komunikasi developer dan desainer 
H8.36 Ada anggota yang memiliki kemampuan komunikasi yang 
kurang 
H8.37 Sulit untuk mengkonfirmasi pekerjaan dengan orang 
yang memiliki kemampuan komunikasi yang rendah 
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H8.38 PO harus siap ditanya-tanya oleh orang yang sulit 
berkomunikasi di dalam tim 
H8.39 Ada dokumentasi untuk desain 
H8.40 Dokumentasi desain berisikan pattern library dan 
atomic 
H8.41 Desainer berkoordinasi dengan PO pada saat backlog 
grooming 
H8.42 QA perlu berkordinasi dengan desainer 
H8.43 QA perlu memahami interface untuk melakukan testing 
H8.44 Koordinasi QA dan desainer baik 
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LAMPIRAN VI 
KUMPULAN KODE UNTUK TIAP RISIKO 
 
 
Risiko 1: Ketidakefektifan komunikasi 
K1.43 Komunikasi tidak efektif 
K1.45 Skill komunikasi penting 
K2.56 
Sering ada developer yang memiliki kemampuan komunikasi 
yang kurang 
K2.58 Koordinasi masalah komunikasi melalui Scrum master 
T4.33 Kurangnya skill komunikasi akan menghambat pekerjaan 
T5.10 
Kurangnya skill komunikasi dapat menyebabkan 
miscommunication 
T6.23 Skill komunikasi memperngaruhi proses development 
H3.31 
Scrum master bertanggung jawab atas masalah komunikasi 
yang terjadi 
H3.32 
Scrum memaksa anggotanya untuk dapat berkomunikasi 
dengan baik 
H5.37 
Kurangnya kemampuan komunikasi anggota tim membuat 
proses development menjadi lambat 
H8.37 
Sulit untuk mengkonfirmasi pekerjaan dengan orang yang 
memiliki kemampuan komunikasi yang rendah 
 
Risiko 2: Sprint Planning kurang Matang 
H6.19 
Overestimate terjadi karena developer perlu memikirikan 
hal hal tak terduga yang mungkin terjadi 
H6.18 Pernah terjadi overestimatestory dan underestimatestory 
H6.17 Overestimatestory berbahaya terhadap development 
H5.1 Underestimate terhadap story yang dikerjakan 
H3.16 Jarang terjadi miss-estimation 
H3.15 Pernah terjadi overestimate terhadap story 
H2.31 Terjadi overestimate terhadap story 
T3.16 Overestimate terjadi di awal-awal menggunakan Scrum 
T5.20 
Planning yang kurang matang menyebabkan ekspektasi yang 
tinggi 
K2.1 Sprint planning tidak matang 
H7.16 PM terlibat dalam Sprint Planning 
T3.1 
Harus membuat keputusan yang cepat di waktu yang 
terbatas 
 
Risiko 3: Daily Scrum Kurang Efektif 
H8.4 Daily Scrum penting untuk diikuti desainer 
  
314 
 
H8.3 
Desainer merasa pembahasan dalam Daily Scrum kurang 
efektif 
H7.24 
Daily Scrum belum efektif karena membahas hal yang 
tidak sesuai konteks 
H7.6 
ketidakhadiran Product Owner pada Daily Scrum akan 
membuat miscommunication 
H6.35 Waktu Daily Scrum bergantung pada apa yang dibahas 
H5.29 Daily Scrum menjadi ajang membahas masalah teknis 
T7.30 
Daily Scrum menjadi lebih lama di tim Scrum yang jumlah 
anggotanya banyak 
T6.15 
Scrum Master mengajak anggota tim untuk melakukan Daily 
Scrum 
T2.30 Jarang membahas teknis di Daily Scrum 
T2.29 
Daily Scrum dapat membantu developer lain untuk saling 
memberi masukan 
K3.32 Standup meeting terlalu lama 
K3.34 Pengembang tidak fokus pada Daily Scrum 
K1.29 
Stakeholder tidak berkepentingan tidak mendapat benefit 
pada daily stand up 
 
Risiko 4: Sprint Retrospective Tidak Rutin Diadakan 
H6.7 
Sprint Retrospective penting untuk melakukan evaluasi 
proses development 
H5.12 
Penting atau tidaknya Sprint Retrospective itu 
bergantung dengan developer itu sendiri 
H2.7 Sprint Retrospective tidak berjalan dengan rutin 
H2.8 Sprint Retrospective berdampak positif pada tim Scrum 
H2.8 Sprint retrosepktif menjadi ajang instropeksi 
H1.8 
Pelaksanaan Sprint Retrospective tergantung pada Scrum 
master 
H1.9 
Pengembang tidak dapat menyampaikan keluh-kesah tanpa 
Sprint Retrospective 
H1.2 
Sprint Retrospective membantu untuk mengevaluasi Sprint 
yang telah dikerjakan 
T7.9 Retrospective dihilangkan karena memakan waktu 
K3.8 Pembahasan Retrospective monoton 
H1.37 
Sprint Retrospective digunakan untuk mengevaluasi 
velocity 
T5.7 Retrospective digunakan untuk belajar dari kesalahan 
T1.11 Retro membantu introvert untuk menyampaikan pendapat 
K2.10 
Scrum tidak dijalankan dengan baik tanpa Scrum master 
khusus 
K2.11 Ketidak-adaan Scrum master 
K2.8 Penerapan Scrum yang tidak sesuai lagi 
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Risiko 5: Tambahan Pekerjaan di Tengah Sprint 
H6.21 
Perubahan kebutuhan berupa tambahan fungsi yang harus 
dikerjakan 
T5.14 
Menyisipkan kebutuhan tambahan yang kecil ke dalam 
Sprint 
T5.14 
Mengerjakan kebutuhan tambahan yang besar di Sprint 
selanjutnya 
T2.6 Jarang terjadi tambahan pekerjaan yang tidak terduga 
T2.1 Sering ada tambahan pekerjaan diluar Sprint 
T2.5 Pekerjaan yang tak terduga datang dari pihak manajemen 
 
Risiko 6: Adanya Dependency 
H2.17 
Dependency terjadi karena kurang matangnya analisis 
saat planning 
H1.20 Kurangnya koordinasi antar tim menyebabkan dependency 
H1.21 
Waktu untuk menyelesaikan suatu feature menjadi semakin 
lama sebagai dampak dari dependency 
T6.27 Terjadi dependency antar tim Scrum 
T6.28 
Terjadinya dependency disebabkan karena urutan proses 
bisnisnya 
T2.41 Dependency terjadi pada pembuatan API 
T2.42 Perbedaan prioritas antar tim memicu dependency 
T2.16 
Dependency terjadi ketika ada task yang dipecah menjadi 
lebih kecil 
T1.23 Perubahan yang mendadak menyebabkan dependency 
K3.48 
Dependency disebabkan karena kurangnya komunikasi antar 
tim 
K2.37 
Dependency menyebabkan developer mengerjakan story yang 
tidak dependent terlebih dahulu 
 
 
Risiko 7: Bekerja dengan tidak maksimal 
K1.1 Deadlineengineer/developer. 
K1.5 Komitmen developer dalam Sprint 
T5.1 Desain tidak maksimal jika menggunakan Scrum 
T1.2 Pengembang sakit 
T1.1 
Task yang tidak selesai dilanjutkan pada Sprint 
selanjutnya 
T1.1 Task tidak selesai 
 
Risiko 8: Jumlah anggota tim tidak efektif 
H8.32 
Ada batas dimana developer sudah merasa jumlah 
anggotanya sudah cukup 
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H7.27 
Semakin banyak anggota tim Scrum akan memperbanyak 
saran yang dapat diberikan kepada PO 
H6.38 Pengembang lebih suka bekerja di tim yang sedikit 
H5.34 
Efektif atau tidaknya Scrum tidak bergantung pada 
jumlah anggota tim 
H1.38 
Anggota tim merasa nyaman bekerja di tim yang 
anggotanya tidak terlalu banyak 
T6.19 
Keefektifan jumlah anggota tergantung pada kondisi 
proyek 
T5.30 
Susah untuk mengatur pembagian kerja pada anggota tim 
yang banyak 
K5.30 
Semakin banyak anggota tim yang ahli maka pekerjaan 
akan cepat selesai 
K2.46 
Terlalu banyak anggota tim Scrum mengganggu komunikasi 
dan membuat produk aplikasi lebih banyak bug 
K2.48 Masih kekurangan sumber daya manusia 
K1.38 
Jumlah anggota berbanding lurus dengan jumlah 
communication channel-nya 
 
Risiko 9: Tidak adanya Product Owner yang khusus 
H7.19 Pekerjaan menjadi delay jika PO sulit dihubungi 
T7.3 
Kurangnya kepercayaan untuk meminta bantuan role yang 
ada di Scrum 
K4.30 Tidak ada dedicated PO 
K3.52 
Kurang handalnya PO menyebabkan developer tidak bisa 
mengukur dengan tepat efek dari penambahan feature 
K1.29 Tidak ada dedicated Scrum Master 
K1.31 Kehabisan PBI dalam Scrum 
H7.6 
Waktu Scrum yang terbatas membuat Product Owner 
kesulitan untuk menentukan PBI untuk Sprint selanjutnya 
H7.6 Waktu PO untuk membuat story lama 
H7.6 
Turunnya moral developer apabila mengejakan pekerjaan 
yang kurang bernilai 
 
Risiko 10: Kurang Keterlibatan QA di dalam proses Scrum 
K2.60 Kurangnya kolaborasi antar developer dan QA 
K2.61 Kurangnya keterlibatan QA dalam Scrum 
K2.62 
Kurangnya keterlibatan QA dalam Scrum memicu aplikasi 
yang buggy 
H8.43 QA perlu memahami interface untuk melakukan testing 
 
Risiko 11: Meeting tambahan yang mengganggu 
H8.6 Banyak meeting diluar Scrum 
H6.5 Terlalu banyak meeting akan mengganggu kinerja 
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developer 
H5.9 
tidak semua anggota Scrum harus mengikuti meeting 
diluar Scrum 
H4.42 Koordinasi dilakukan saat regression test untuk QA 
H4.7 Ada meeting informal diluar Scrum 
H2.5 Sering terjadi perubahan jadwal meeting 
H2.6 
Perubahan jadwal meeting tidak mengganggu konsentrasi 
developer 
H2.6 perubahan jadwal meeting mengganggu jadwal developer 
H1.6 Meeting dengan pihak bisnis berguna bagi developer 
T1.7 Rapat diluar Scrum membuat pekerjaan tertunda 
K5.6 
Terlalu banyak meeting mengurangi produktivitas 
developer 
K2.6 Meeting diminta oleh pihak manajemen 
K2.6 meeting seharusnya dipagi atau sore hari 
K2.7 
Pengembang menjadi kehilangan konsentrasi akibat dari 
meeting 
 
Risiko 12: Kesalahan Penafsiran Mindset terhadap 
mindsetAgile 
H5.5 mini Waterfall dan Agile itu berbeda 
H5.5 
Ada kondisi yang menyebabkan Agile tidak dapat 
diimplementasikan 
H5.3 Terkadang Scrum dipandang sebagai mini Waterfall 
H5.2 Scrum disalah artikan sebagai mini Waterfall 
H3.4 
Menambah nilai manfaat dari Scrum agar developer 
tertarik untuk berpartisipasi 
H3.3 Scrum hanyalah sebuah framework yang fleksibel 
H3.1 Praktisi Scrum belum memahami mindsetAgile 
K3.38 Pengembang hanya merasa sebagai eksekutor 
 
Risiko 13: Kebutuhan yang Tidak Jelas 
H8.20 
Melakukan konfirmasi mengenai kebutuhan yang kurang 
jelas 
H8.19 Jarang terjadi kebutuhan yang kurang jelas 
H8.18 
Level senioritas akan mempengaruhi keputusan yang 
diambil ketika kebutuhan kurang jelas 
H8.16 Mengkonfirmasi kebutuhan yang kurang jelas kepada PO 
H7.21 
PO berkonsultasi dengan PO yang lebih senior mengenai 
kebutuhan yang kurang jelas 
H7.18 
kesibukan PO menghambat tim development untuk 
mengkonfirmasi kebutuhan yang belum jelas 
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H7.12 Sering terjadi kebutuhan yang kurang jelas 
H6.13 
Story yang kurang jelas membuat proses development 
menjadi lama 
H6.11 PO membuat story yang kurang jelas 
H4.14 kebutuhan terlalu umum 
H4.3 kebutuhan kurang detail berpotensi menimbulkan bugs 
H1.13 
kebutuhan kurang detail mengarah pada perubahan 
kebutuhan 
H1.15 Jarang terjadi perubahan kebutuhan karena kurang detail 
T7.14 
Pengembang harus menentukan sendiri apa yang harus 
dilakukan berdasarkan general idea yang diberikan 
K5.1 
Pengembang tidak mengetahui kebutuhan secara 
keseluruhan 
 
Risiko 14: Tujuan Proyek Tidak Jelas 
H8.13 
Jelas atau tidaknya tujuan proyek bergantung pada PO 
yang bersangkutan 
H7.11 Tujuan proyek dapat menjadi tidak jelas 
H5.15 
Tujuan proyek yang kurang jelas berdampak ke 
produktivitas 
H5.14 
Masalah komunikasi membuat tujuan proyek menjadi kurang 
jelas 
H4.13 PO memberikan tujuan yang terlalu umum 
H2.11 
PO kurang mendeskripsikan tujuan proyek kepada 
developer 
H2.12 
Diperlukan alasan yang kuat untuk tiap backlog yang 
dikerjakan 
H2.13 
Beberapa developer kurang bisa mendapatkan maksud dari 
proyek yang disampaikan PO 
K2.16 Hasil yang tidak sesuai ekspektasi PO 
K2.17 Jarang terjadi tujuan proyek tidak jelas 
K1.9 
Proyek yang tidak terlalu besar membuat tujuan lebih 
jelas 
 
Risiko 15: Kurangnya Dokumentasi 
K1.46 Tidak ada dokumentasi produk 
K2.57 Dokumentasi untuk membantu maintenance 
K3.43 Perlu adanya dokumentasi product 
K3.45 
Tidak adanya dokumentasi membuat proses inisiasi 
anggota baru menjadi lebih lama 
K5.23 Dokumentasi dianggap melelahkan 
T3.20 Ada dokumentasi produk berupa PRD 
T3.20 Ada PO yang malas membuat dokumentasi 
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T3.20 Dokumentasi dianggap membuang waktu 
T6.25 
Sulit untuk mengajarkan anggota baru tanpa menggunakan 
dokumentasi 
T6.26 
Kurangnya dokumentasi menyebabkan proses pembelajaran 
anggota baru terhadap produk yang ada menjadi lama 
H4.39 
Ada atau tidaknya dokumentasi tergantung dari kinerja 
PO 
H4.40 
Tidak adanya dokumentasi membuat QA kesulitan melakukan 
regression test 
H5.39 Pengembang kurang memerlukan dokumentasi produk 
H6.42 Dokumentasi produk akhir dibuat oleh Scrum master 
H7.33 
Tidak adanya dokumentasi membuat PO mudah lupa mengenai 
detail kebutuhan yang dibuat 
H7.33 
tidak adanya dokumentasi membuat PO harus berkali-kali 
menjelaskan kepada pihak yang ingin mengetahui mengenai 
produk yang dikembangkan 
 
Risiko 16: Ketidakcocokan Pair Programming 
K1.24 Konflik Pair Programming 
K1.24 Kesiapan Pair Programming 
K1.24 Tipe pekerja yang cocok Pair Programming 
K1.25 
Ketidakcocokan Pair Programming memperlambat 
development 
K2.27 Ada ketidakcocokan saat Pair Programming 
K2.28 Ada permasalahan pesonal saat Pair Programming 
K3.28 
Kadang-kadang developer dipasangkan dengan orang yang 
tidak cocok dalam Pair Programming 
T2.23 Jarang terjadi ketidakcocokan Pair Programming 
T7.23 Pair Programming dianggap kurang menghargai privasi 
H5.26 
Kurang sumber daya manusia menyebabkan Pair Programming 
tidak dilakukan 
 
Risiko 17: Perubahan kebutuhan yang sangat cepat 
H6.24 
Perubahan kebutuhan harus tetap dikerjakan oleh 
developer 
H6.23 Perubahan kebutuhan mengganggu proses development 
H6.20 Terjadi perubahan kebutuhan di tengah Sprint 
H4.23 
Perubahan kebutuhan menyebabkan status task kembali ke 
in progress 
H3.21 story dapat berubah di Agileorganization 
H3.19 Selalu ada perubahan di Agileorganization 
T7.20 
Perubahan kebutuhan membuat developer harus menambah 
waktu kerja mereka 
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T6.1 Perubahan membuat pekerjaan menjadi lebih lama 
T4.10 Dapat terjadi perubahan prioritas 
T4.11 Perubahan prioritas menyebabkan pekerjaan tertunda 
T3.1 
Perubahan kebutuhan mudah terjadi di perusahaan 
internet 
T3.1 Perubahan kebutuhan datang dari pihak manajemen 
K3.21 Perubahan kebutuhan menyebabkan story tidak selesai 
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LAMPIRAN VII 
RISK REGISTER 
 
Berdasarkan hasil analisis terhadap transkrip wawancara dan interpretasi hasil yang 
dibantu oleh teori dan hasil penelitian terdahulu, penulis merangkum risiko yang 
teridentifikasi kedalam suatu risk register sebagai berikut:  
No Risiko Deskripsi Kategori Penyebab Dampak 
1 Ketidakefektifan 
komunikasi 
Proses komunikasi 
kurang baik yang 
terjadi karena 
aspek karakter 
manusia dan 
kemampuan 
komunikasi 
masing-masing 
anggota. 
Manajemen 
Proyek 
1. Adanya anggota 
yang introvert. 
2. Karakter anggota 
yang sulit 
mengikuti 
kesepakatan. 
3. Keterbatasan 
penggunaan Bahasa. 
1. Suasana kerja 
menjadi tidak 
nyaman. 
2. Proses development 
menjadi lama. 
3. Memberikan hasil 
yang tidak sesuai 
ekspektasi. 
4. Perlu adanya 
perantara dalam 
berkomunikasi 
berbeda Bahasa. 
2 Sprint planning 
kurang matang 
Tim Scrum membuat 
keputusan 
perencanaan 
Sprint yang 
kurang tepat pada 
saat melakukan 
Sprint Planning. 
Manajemen 
Proyek 
1. Overestimate 
terhadap User 
Story. 
2. Underestimate 
terhadap User 
Story. 
3. Belum ada 
1. Pengembang menjadi 
tidak produktif 
jika selesai lebih 
cepat dari waktu 
Sprint 
2. Ada task atau User 
Story yang tidak 
selesai dikerjakan. 
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pengalaman 
melakukan Sprint 
Planning. 
3 Daily Scrum kurang 
efektif 
Pelaksanaan 
proses Daily 
Scrum yang kurang 
sesuai dan 
mengakibatkan 
peserta Daily 
Scrum tidak 
mendapatkan 
manfaat dalam 
mengikuti Daily 
Scrum. 
Manajemen 
Proyek 
1. Durasi Daily Scrum 
yang terlalu lama. 
2. Membahas masalah 
teknis didalam 
Daily Scrum. 
3. Ketidakhadiran 
Product Owner 
didalam Daily 
Scrum. 
1. Pengembang akan 
bosan dan tidak 
fokus. 
2. Stakeholder yang 
tidak 
berkepentingan 
terhadap masalah 
teknis yang dibahas 
tidak akan 
mendapatkan 
benefit. 
3. Memicu terjadinya 
miscommunication. 
4 Sprint 
Retrospective 
tidak rutin 
diadakan 
Tidak 
dilaksanakannya 
Sprint 
Retrospective 
yang merupakan 
salah satu event 
dalam kerangka 
kerja Scrum untuk 
membahas mengenai 
pelaksanaan 
Sprint 
sebelumnya. 
Manajemen 
Proyek 
1. Tidak adanya 
dedicated Scrum 
Master. 
2. Sprint 
Retrospective 
dianggap memakan 
waktu. 
1. Sulit menjalankan 
proses Scrum dengan 
baik. 
2. Pengembang sulit 
mengeluarkan keluh 
kesah selama 
bekerja tanpa 
adanya Sprint 
Retrospective. 
3. Tidak dapat belajar 
dari kesalahan. 
5 Tambahan pekerjaan 
ditengah Sprint 
Adanya pekerjaan 
tambahan berupa 
User Story baru 
Manajemen 
Proyek 
1. Adanya tambahan 
pekerjaan dari 
pihak manajemen. 
1. Ada User Story yang 
harus mundur ke 
Sprint berikutnya. 
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atau task baru 
yang dimasukan 
kedalam sebuah 
Sprint yan sedang 
berjalan. 
 2. Pengembang harus 
meninggalkan 
pekerjaannya untuk 
mengerjakan 
pekerjaan yang 
memiliki prioritas 
lebih tinggi. 
6 Adanya dependency Terjadinya 
kebergantungan 
atau saling 
tunggu-tungguan 
untuk dapat 
melanjutkan 
pekerjaan baik 
dalam skala antar 
tim maupun dalam 
skala antar task. 
Organisasi 1. Planning yang 
kurang detail 
(prioritas story 
yang tidak 
memperhatikan 
kebergantungan 
code/teknis). 
2. Kurangnya 
komunikasi/koordin
asi antar anggota 
tim dan perbedaan 
prioritas 
pengerjaan backlog 
antar tim. 
3. Pemecahan task 
yang besar menjadi 
lebih kecil. 
1. Waktu menyelesaikan 
suatu fitur akan 
menjadi semakin 
lama. 
7 Bekerja dengan 
tidak maksimal 
Pengembang tidak 
dapat mengerjakan 
pekerjaan yang 
diberikan dengan 
maksimal karena 
beberapa alasan. 
Organisasi 1. Scrum memiliki 
batas waktu 
pengerjaan pada 
setiap Sprint. 
2. Pengembang 
mengerjakan 
pekerjaan dengan 
1. Hasil pekerjaan 
desainer menjadi 
kurang baik. 
2. Ada User Story/task 
yang tidak selesai. 
3. Waktu merilis 
produk menjadi 
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terburu-buru. 
3. Pengembang sakit. 
mundur. 
 
8 Jumlah atau 
komposisi anggota 
tim tidak efektif 
Keadaan tim Scrum 
baik dari jumlah 
anggota tim Scrum 
yang terlalu 
banyak atau 
komposisi tim 
yang kurang tepat 
sehingga membuat 
pekerjaan menjadi 
tidak efektif. 
Organisasi 1. Jumlah anggota tim 
tidak optimal. 
2. Komposisi tim yang 
tidak merata 
antara anggota 
junior dan anggota 
senior. 
1. Terlalu banyak 
anggota tim 
menyebabkan banyak 
communication 
channel yang 
terbentuk. 
2. Sulit mengatur 
banyak orang 
sekaligus. 
3. Anggota junior 
sulit beradaptasi 
tanpa bimbingan 
senior. 
9 Tidak adanya 
Produk Owner yang 
khusus 
Tidak adanya 
seseorang dalam 
perusahaan yang 
menggunakan Scrum 
untuk menjabat 
sebagai produk 
owner yang khusus 
dan bekerja 
secara spesifik 
sebagai Product 
Owner. 
Organisasi 1. Belum ada pengisi 
posisi Product 
Owner. 
2. Jabatan Product 
Owner diberikan 
kepada pihak 
manajerial 
tertentu. 
1. Kehabisan PBI 
karena tidak 
sempatnya membuat 
PBI. 
2. Product Owner 
jarang hadir dan 
mengikuti proses 
Scrum karena 
jabatan manajerial 
nya menuntut untuk 
menghadiri rapat 
lain. 
3. Turunnya moral 
pengembang. 
10 Kurangnya 
keterlibatan QA 
Quality Assurance 
yang merupakan 
Organisasi 1. Kurangnya 
kesadaran 
1. Memicu timbulnya 
bugs. 
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didalam proses 
Scrum 
salah satu 
pengembang tetapi 
tidak diikut 
sertakan dalam 
event Scrum baik 
itu di Sprint 
Planning, Daily 
Scrum, Sprint 
Review atau 
Sprint 
Retrospective. 
timdevelopment 
mengenai 
pentingnya 
keterlibatan QA 
dalam tim Scrum. 
2. QA dianggap hanya 
diperlukan untuk 
melakukan 
testingfeature. 
11 Meeting tambahan 
yang mengganggu 
Adanya meeting 
tambahan untuk 
pengembang diluar 
meeting yang 
merupakan acara 
Scrum namun dapat 
mengganggu 
pengembang dalam 
melakukan 
tugasnya untuk 
mengembangkan 
perangkat lunak. 
Organisasi 1. Permintaan pihak 
manajemen. 
2. Perubahan jadwal 
meeting. 
3. Terlalu banyak 
meeting. 
1. Mengganggu 
konsentrasi 
pengembang saat 
sedang bekerja. 
2. Mengganggu jadwal 
kerja pengembang. 
3. Mengganggu 
produktivitas 
pengembang. 
4. Pekerjaan akan 
tertunda. 
12 Kesalahan 
penafsiran 
terhadap mindset 
Agile 
Adanya 
stakeholder yang 
tidak mengerti 
mengenai prinsip 
Agile dalam 
menggunakan Scrum 
sehingga 
penerapan Scrum 
Organisasi 1. Menganggap Scrum 
sebagai mini 
Waterfall. 
2. Kurangnya 
ketertarikan 
pengembang 
terhadap Scrum dan 
Agile. 
1. Stakeholder 
menginginkan semua 
yang dikerjakan di 
Sprint dapat 
selesai semuanya 
sesuai waktu yang 
ditentukan. 
2. Tidak ada rasa 
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menjadi kurang 
efektif. 
3. Pengembang hanya 
merasa sebagai 
eksekutor. 
4. Pengembang belum 
memahami konsep 
Agile dan kerangka 
kerja Scrum. 
kepemilikan 
terhadap produk 
yang dibuat. 
 
13 Kebutuhan yang 
tidak jelas 
Adanya kebutuhan 
yang dianggap 
kurang jelas bagi 
pengembang atau 
stakeholder 
terkait yang 
menghambat mereka 
dalam 
menghasilkan 
produk yang 
sesuai dengan 
ekspektasi. 
Teknis 1. Pengembang tidak 
mengetahui 
kebutuhan proyek 
secara keseluruhan 
karena hanya 
diberikan 
kebutuhan per-
Sprint. 
2. Kebutuhan dibuat 
kedalam bentuk 
User Story yang 
kurang detail. 
1. Pengembang belum 
bisa mendapatkan 
gambaran akhir 
mengenai produk 
yang akan 
dihasilkan. 
2. Pekerjaan 
pengembang dapat 
menjadi tidak 
sesuai dengan 
ekspektasi Product 
Owner. 
3. Acceptance Criteria 
yang kurang jelas 
memicu munculnya 
bugs. 
14 Tujuan proyek 
tidak jelas 
Tujuan dari 
proyek yang akan 
dibuat kurang 
dimengerti oleh 
pengembang 
sehingga 
pengembang sulit 
memperkirakan apa 
Teknis 1. PO memberikan 
tujuan proyek yang 
terlalu umum. 
2. PO kurang 
mendeskripsikan 
tujuan proyek. 
1. Pengembang tidak 
mengerti tujuan 
dari proyek. 
2. Hasil yang dibuat 
pengembang tidak 
sesuai dengan 
ekspektasi PO. 
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yang harus 
dilakukan untuk 
menghasilkan 
produk yang 
sesuai dengan 
tujuan proyek. 
15 Kurangnya 
dokumentasi 
Kurang atau 
bahkan tidak 
adanya 
dokumentasi 
mengenai produk 
yang dibuat baik 
dari pengembang 
maupun pihak 
manajemen 
sehingga 
menimbulkan 
beberapa masalah. 
Teknis 1. Stakeholder 
terkait merasa 
malas untuk 
membuat 
dokumentasi. 
2. Pengembang merasa 
dokumentasi 
merupakan 
pekerjaan yang 
melelahkan. 
3. Dokumentasi 
dianggap membuang-
buang waktu karena 
perubahan yang 
terjadi akan 
membuat 
dokumentasi harus 
berubah. 
1. Proses onboarding 
karyawan baru 
menjadi lama. 
2. Sulit mengingat 
kembali feature 
yang dibuat saat 
diperlukan oleh 
stakeholder 
tertentu. 
3. QA sulit melakukan 
regression test. 
 
16 Ketidakcocokan 
Pair Programming 
Adanya rasa 
ketidakcocokan 
dalam melakukan 
Pair Programming 
dengan pengembang 
lain. 
Ketidakcocokan 
Teknis 1. Pengaruh karakter 
single fighter 
dalam diri 
pengembang. 
1. Proses development 
menjadi lambat. 
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ini membuat 
pengembang tidak 
dapat bekerja 
sama dalam 
melakukan Pair 
Programming. 
17 Perubahan 
kebutuhan yang 
sangat cepat 
Perubahan 
kebutuhan 
market/user yang 
sangat cepat 
sehingga 
perusahaan harus 
mengakomodir 
permintaan 
perubahan yang 
terjadi agar 
produk yang 
dibuat dapat 
tetap bersaing 
dipasaran. 
Eksternal 1. Organisasi Agile 
memang adaptif 
terhadap 
perubahan. 
2. Bekerja di 
perusahaan 
berbasis internet. 
1. Task yang sudah 
masuk ke done dapat 
kembali lagi ke 
work in progress. 
2. Tidak dapat 
melakukan 
development yang 
baik karena segala 
sesuatu dituntut 
cepat. 
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